



Bilag 3 Ny beregningsmetode for broentrepriser

Budgettet for broen over Frederiksholmsløbet blev estimeret på basis af en økonomisk opgørelse på Teglværksbroen, der åbnede i 2011. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det er usikkert, om en oplukkelig bro over Frederiksholmsløbet kan udføres inden for et budget på 77 mio. kr.

Ud fra et bygherresynspunkt blev Teglværksbroen udbudt på et meget gunstigt tidspunkt efter finanskrisen, men markedssituationen for entreprenører, der kan udføre oplukkelige broer, er efterfølgende ændret. Konkurrencen blandt de danske entreprenører, der har viden og erfaring til at udføre oplukkelige broer, er svækket siden entreprenørfirmaets Pihl & Søns konkurs.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at broen over Frederiksholmsløbet ikke har et volumen, der er stort nok til, at udenlandske entreprenører er interesseret i opgaven, og dermed kan konkurrencen ikke på denne måde øges blandt de danske entreprenører, der byder på opgaven.

Forvaltningen har desuden erfaret, at budgetestimerer udarbejdet på et tidligt tidspunkt i processen ikke er rummelige nok til at indeholde usikkerheden på budgettet.

Forvaltningerne anslår, at prisforskellen mellem en oplukkelig og en uoplukkelig bro er ca. 15-20 mio. kr.

Anlægssum og aftaleparternes bidrag indekseres.

16-09-2014

Sagsnr.
2014-0164751

Dokumentnr.
2014-0164751-6

Sagsbehandler
Peter Fjeldsted

Udvikling af anlægsprojekter

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

Telefax
3366 7131

Mobil
2011 9872

E-mail
petfje@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.tmf.kk.dk