



Bilag 1 - Historik over beslutninger projekt om Strand i Valbyparken

27. februar 2018

Beslutninger og orienteringer

Sagsnr.
2018-0073436

Dokumentnr.
2018-0073436-1

BR 07.10.2010 - Budget 2011 vedtaget den 7.10.2010.

Sagsbehandler
Peter Lundberg

Grøndals Å og projektering af Harrestrup Å og Valby Strand. København skal udnytte de rekreative muligheder og give plads til oplevelser og aktiviteter i naturen ved at åbne og genoprette naturlige vandløbsprofiler. Det skaber grundlag for at styrke københavnernes sundhed og øge livskvaliteten. Parterne var enige om at afsætte i alt 20 mio. kr. i anlæg i 2011 til at genåbne Grøndals Å, 17 mio. kr. i anlæg i 2011 til at detailprojektere genopretning af Harrestrup Å, samt 2 mio. kr. i anlæg i 2011 til udarbejdelse af helhedsplan for Harrestrup Å og etablering af Valby Strand i Valbyparken. Parterne er enige om, at afsøge mulighederne for eksternfinansiering.

Aftalen blev indgået af: Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten.

TMU 18.05.2015, pkt. 12 - Frigivelse af midler til forundersøgelse af strand i Valbyparken (anlægsbevilling)

Forundersøgelserne indbefattede jordprøver, vandprøver og vurdering af strømforhold.

Forvaltningen meldte i 2012 ud, at stranden kunne forventes færdig i 2015. På den baggrund blev der igangsat forundersøgelser for at afdække omfanget af forurening. Resultaterne viste, at forureningen er omfattende, hvorfor den oprindelige tidsplan har været for optimistisk. Der er en række faktorer, der fortsat mangler at blive belyst.

Der skulle derfor tages stilling til frigivelse af midler til finansiering af to forundersøgelser, som R98 fonden ønsker gennemført inden donationen vil blive frigivet.

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

BR 17.06.2015, pkt. 25 - Frigivelse af midler til forundersøgelse af strand i Valbyparken (anlægsbevilling)

Parkprojekter

Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Forundersøgelserne indbefattede jordprøver, vandprøver og vurdering af strømforhold.

Forvaltningen meldte i 2012 ud, at stranden kunne forventes færdig i 2015. På den baggrund blev der igangsat forundersøgelser for at afdække omfanget af forurening. Resultaterne viste, at forureningen er omfattende, hvorfor den oprindelige tidsplan har været for optimistisk. Der er en række faktorer, der fortsat mangler at blive belyst.

Der skulle derfor tages stilling til frigivelse af midler til finansiering af to forundersøgelser, som R98 fonden ønsker gennemført inden donationen vil blive frigivet.

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.