

## Opfølgning på investeringsforslag

Investeringsforslag		Innovationsforslag
Grøn	Den samlede effektivisering kan indhentes som forventet og på det beskrevne område	Det foreløbige tentative potentiale ventes overordnet at kunne indhentes som forventet og på det beskrevne område
Gul	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket eller følger en anden indfasning end forudsat ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget	Det forventede kommende investeringsforslag kan realiseres, men er forsinket eller ventes at have et væsentligt reduceret tentativt potentiale. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen eller den forventede effektivisering ift. udgangspunktet i forslaget
Rød	Det er ikke muligt at indhente den forventede varige effektivisering angivet ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes ændringen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget	Det vurderes ikke muligt at realisere et kommende investeringsforslag på baggrund af innovationsforslaget

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen								
Vedtagelsesår (OFS/Budget): Budget 2023								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
App til digital dialog med borgere	3,3 mio. kr.	0,8 mio. kr.	2025	Nej	-	-	-	-

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen								
Vedtagelsesår (OFS/Budget): Budget 2023								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Automatisering af administrative funktioner	11,3 mio. kr.	3,0 mio. kr.	2026	Nej	-	-	-	-

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
---------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--

Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen								
Vedtagelsesår (OFS/Budget): OFS 2021-2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Digital understøttelse af aktindsigter og partshøringer	1,5 mio. kr.	0,3 mio. kr.	2024	Nej	-	-	-	-

Udfyldes for alle forslag

Udfyldes for forslag med status i gul eller rød

Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen								
Vedtagelsesår (OFS/Budget): Budget 2023								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Digital understøttelse af regres for sygedagpenge	0,8 mio. kr.	0,7 mio. kr.	2024	Nej	-	-	-	-

Udfyldes for alle forslag

Udfyldes for forslag med status i gul eller rød

Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen								
Vedtagelsesår (OFS/Budget): OFS 2021-2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering

Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2	0,6 mio. kr.	0,7 mio. kr.	2025	Nej	Påbegyndelse af ombygning af B17 er blevet rykket til tidligst at kunne begynde i august 2023, grundet at KEID tidligst forventer en byggetilladelse i juni 2023. Ligeledes er byggeperioden blevet længere, og indflytning i B17 forventes tidligst at kunne ske i juli 2024.	Forsinkelsen indebærer en tabt effektivisering for SOF på 3,8 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024 (forudsat indflytning i juli 2024). Den tabte effektivisering vil blive forsøgt indhentet ved kompenserende besparelser på de berørte områder.	Nej	Ny termin for fuld implementering forventes i 2025. Den varige effekt forventes uændret.
--	--------------	--------------	------	-----	--	---	-----	--

ze

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen								
Vedtagelsesår (OFS/Budget): Budget 2023								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
Indsigt i database-rede processer på beskæftigelsesområdet (innovationsforslag)	3,6 mio. kr.	-	Afsluttes med udgangen af 2024	-	-	-	-	-

\* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

\*\* Se evt. Arbejdsgangsnotat for håndtering af ændrede forudsætninger i investeringsforslag på [Økonomiportalen](#).