

Procesplan

Skolestruktur for nye skoler i Kongens Enghave og på Vesterbro

Primo/medio september 2020	<p>Møder med</p> <ul style="list-style-type: none"> • skoleledere fra alle skoler i Sydhavnen og på Vesterbro • skolebestyrelser (TR, elever, forældre) • lokaludvalg • følgegruppe (forældreforeninger og faglige org.) <p>BUU deltager i møder</p>	<p>Drøftelser om hvilke eksisterende skoler, der kan indgå i en strukturløsning for dels skolen i Bådehavngadekvarteret og dels skolen på Godsbaneterrænet.</p> <p>Drøftelser om kommende skoledistriktsændringer.</p>
7. oktober 2020	BUU-møde	Beslutning om hvilke skoler, der skal indgå i det videre arbejde om strukturløsninger.
Oktober - november 2020	<p>Møder med</p> <ul style="list-style-type: none"> • skoleledere fra de udvalgte skoler • skolebestyrelser (TR, elever, forældre) • lokaludvalg • følgegruppe <p>BUU deltager i møder</p>	Drøftelser om hvordan de udvalgte skoler kan indgå i strukturløsninger (konkrete skolestrukturløsninger fx basis- og udskolingsafdelinger).
25. november 2020	BUU-møde	Beslutning om skolestrukturløsninger, som sendes i høring.
November 2020 – januar 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Fx 8 ugers høringsperiode (udover juleferie) • Evt. møder med skolebestyrelser • Borgermøder (i samarbejde med lokaludvalg) <p>BUU deltager i møder</p>	Drøftelser om perspektiver på de valgte skolestrukturløsninger og evt. alternativer.
Februar 2021	BUU-møde	Beslutning efter høring.
Marts 2021 Alternativt september 2021	OFS 20/21 Alternativt Budget 2022	Planlægningsbevillinger til skolerne i Bådehavngadekvarteret og på Godsbaneterrænet.