

Procesplan

Skolestruktur for nye skoler i Kongens Enghave og på Vesterbro

Primo/medio september 2020	Møder med • skoleledere fra alle skoler i Sydhavnen og på Vesterbro • skolebestyrelser (TR, elever, forældre) • lokaludvalg • følgegruppe (forældreforeninger og faglige org.) BUU deltager i møder	Drøftelser om hvilke eksisterende skoler, der kan indgå i en strukturløsning for dels skolen i Bådehavnsghadekvarteret og dels skolen på Godsbaneterrænet. Drøftelser om kommende skoledistriktsændringer.
7. oktober 2020	BUU-møde	Beslutning om hvilke skoler, der skal indgå i det videre arbejde om strukturløsninger.
Oktober - november 2020	Møder med • skoleledere fra de udvalgte skoler • skolebestyrelser (TR, elever, forældre) • lokaludvalg • følgegruppe BUU deltager i møder	Drøftelser om hvordan de udvalgte skoler kan indgå i strukturløsninger (konkrete skolestrukturløsninger fx basis- og udskolingsafdelinger).
25. november 2020	BUU-møde	Beslutning om skolestrukturløsninger, som sendes i høring.
November 2020 – januar 2021	• Fx 8 ugers høringsperiode (udover juleferie) • Evt. møder med skolebestyrelser • Borgermøder (i samarbejde med lokaludvalg) BUU deltager i møder	Drøftelser om perspektiver på de valgte skolestrukturløsninger og evt. alternativer.
Februar 2021	BUU-møde	Beslutning efter høring.
Marts 2021 <i>Alternativt september 2021</i>	OFS 20/21 <i>Alternativt Budget 2022</i>	Planlægningsbevillinger til skolerne i Bådehavnsghadekvarteret og på Godsbaneterrænet.