


**Dialogmøde om
arkitektkonkurrence for
svømmefacilitet på
Papiøen**

Dagens program

- **Velkomst**
- **Rammerne for dialogmøderne**
- **Vision**
- **Status og tidsplan**
- **Prækvalifikation**
- **Næste skridt**
- **Evt.**

Rammerne for dialogmøderne

- Fortroligt!
 - Fortrolighedsdokument
- Løbende orientering
- Input til bedømmelse af projektforslag
- De endelige beslutninger ligger hos dommerkomiteen
 - Frank Jensen, Carl Christian Ebbesen, Morten Kabell, Mogens Hugo (Nordea) og to fagdommere




Svømme-
bad

Prome-
nade

Vision

- At der skabes et nytænkt, funktionelt, bygbart og arkitektonisk spændende bud på en kobling af udendørs- og indendørs
- At der er en klar kunstnerisk idé, der bidrager til oplevelsen af vand, havn og byrum
- At der realiseres et inspirerende eksempel på, hvordan en storbys byliv kan udvikles og styrkes af faciliteter, der inviterer til bevægelse og aktivitet
- At der i samspil med øens øvrige bebyggelse skabes et landmark

VANDKULTURANLÆG



VANDKULTURANLÆG – ÉN SAMMENHÆNGEDE FACILITET






**Både for lokale og hele byen –
lige som i dag**

Status

		SVØMMEFACILITETER - Oprindelig tidsplan	1214 d	Mon 01-08-16	Fri 10-09-21															
1	Bygherre	Politiske behandlinger	142 d	Fri 01-09-17	Tue 03-04-18															
2	Bygherre	Budgetforhandlinger om budget 2018	0 d	Fri 01-09-17	Fri 01-09-17															
3	Bygherre	Overførselssag 2017 / 2018	0 d	Tue 03-04-18	Tue 03-04-18															
4		Konkurrencemateriale	126 d	Mon 01-08-16	Mon 30-01-17															
5	COWI	Konkurrencemateriale udarbejdes	90 d	Mon 01-08-16	Fri 02-12-16															
6	Bygherre	Midtvejsmøde	0 d	Fri 30-09-16	Fri 30-09-16															
7	Bygherre	Overordnet præsentation for styregruppe	0 d	Wed 02-11-16	Wed 02-11-16															
8	COWI	Materiale fremsende for kommentering	0 d	Fri 02-12-16	Fri 02-12-16															
9	Bygherre	Styregruppedrøftelse af konkurrencebetingelser	0 d	Fri 02-12-16	Fri 02-12-16															
10	Bygherre	Kommentering af materiale. Projektleder og jurist	10 d	Mon 05-12-16	Fri 18-12-16															
11	COWI	Afsluttende bearbejdning	20 d	Mon 19-12-16	Fri 20-01-17															
12	Bygherre	Styregruppegodkendelse af det samlede materiale	8 d	Mon 23-01-17	Mon 30-01-17															
13	Bygherre	Materiale godkendt for udsendelse af udbudsbekendtgørelse	0 d	Mon 30-01-17	Mon 30-01-17															
14		Prækvalifikation	43 d	Tue 31-01-17	Fri 31-03-17															
15	COWI	Udsendelse af udbudsbekendtgørelse	0 d	Tue 31-01-17	Tue 31-01-17															
16	Konkurrencedeltager	Prækvalifikationsperiode	30 d	Wed 01-02-17	Thu 02-03-17															
17	Bygherre	Informationsmøde (Reservation)	1 d	Wed 22-02-17	Wed 22-02-17															
18	Konkurrencedeltager	Spørgfrist	0 d	Fri 24-02-17	Fri 24-02-17															
19	Konkurrencedeltager	Aflevering af anmodning	0 d	Thu 02-03-17	Thu 02-03-17															
20	COWI	Vurdering af ansøgninger	15 d	Fri 03-03-17	Thu 23-03-17															
21	Bygherre	Godkendelse af teams	4 d	Fri 24-03-17	Wed 29-03-17															
22	COWI	Udarbejdelse af svarbreve	8 d	Fri 24-03-17	Fri 31-03-17															
23	COWI	Svar til ansøgere	0 d	Fri 31-03-17	Fri 31-03-17															
24		Fase 1 - Projektkonkurrence	40 d	Mon 03-04-17	Fri 02-06-17															
25	Konkurrencedeltager	Projektforslag udarbejdes	40 d	Mon 03-04-17	Fri 02-06-17															
26	Bygherre	Opstarts/besigtigelsesmøde	1 d	Mon 10-04-17	Mon 10-04-17															
27	Konkurrencedeltager	Spørgfrist	0 d	Tue 18-05-17	Tue 18-05-17															
28	Konkurrencedeltager	Aflevering af forslag	0 d	Fri 02-06-17	Fri 02-06-17															
29		Evaluerig - Bedømmelse	36 d	Fri 02-06-17	Mon 14-08-17															
30	COWI	Vurdering af ansøgninger	7 d	Fri 02-06-17	Tue 13-06-17															
31	COWI	Fagdommer formøde	1 d	Tue 20-06-17	Tue 20-06-17															
32	Bygherre	Bedømmelsesmøde I	1 d	Thu 22-06-17	Thu 22-06-17															
33	Bygherre	Bedømmelsesmøde II	1 d	Thu 29-06-17	Thu 29-06-17															
34	Bygherre	Bedømmelsesmøde III (Reservation)	1 d	Thu 06-07-17	Thu 06-07-17															
35	COWI	Udarbejdelse af dommerbetænkning	11 d	Mon 31-07-17	Mon 14-08-17															
36	COWI	Kommentering af betænkning	0 d	Mon 14-08-17	Mon 14-08-17															
37		Fase 2 - Forhandling	66 d	Tue 15-08-17	Tue 14-11-17															
38	Konkurrencedeltager	Forberedelse Fase 2	12 d	Tue 15-08-17	Wed 30-08-17															
39	Bygherre	1. Dialogmøde/ præsentationsmøde	1 d	Thu 31-08-17	Thu 31-08-17															
40	COWI	Supplerende udbudsmateriale udleveres (kravene til bearbejdning I fase 2)	1 d	Fri 01-09-17	Fri 01-09-17															
41	Konkurrencedeltager	Projektet bearbejdes af bydende	5 d	Mon 04-09-17	Fri 08-09-17															
42	Konkurrencedeltager	De bydende afleverer og uploader templates	1 d	Mon 11-09-17	Mon 11-09-17															
43	COWI	Økonomisk beregning	10 d	Tue 12-09-17	Fri 27-09-17															
44	Bygherre	2. Dialogmøde - Præsentation af det bearbejdede forslag (midtvejskritik)	1 d	Mon 30-10-17	Mon 30-10-17															
45	Konkurrencedeltager	Projektet bearbejdes af de bydende	5 d	Tue 31-10-17	Mon 06-11-17															
46	Bygherre	3. dialogmøde - Præsentation af de næsten færdige forslag	1 d	Tue 07-11-17	Tue 07-11-17															
47	Konkurrencedeltager	Projektet færdigbearbejdes af de bydende	5 d	Wed 08-11-17	Tue 14-11-17															
48	Konkurrencedeltager	Aflevering af endeligt forslag	0 d	Tue 14-11-17	Tue 14-11-17															
49		Evaluerig - Bedømmelse	6 d	Wed 15-11-17	Wed 22-11-17															
50	Bygherre	Møde i dommerkomite - vinder besluttet	1 d	Wed 15-11-17	Wed 15-11-17															
51	COWI	Endelig dommerbetænkning	5 d	Thu 16-11-17	Wed 22-11-17															

UDKAST - vil blive ændret



status

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| I. Prækvalifikation | marts-april |
| II. Udarbedelse af forslag | april-juni |
| III. Bedømmelsesfase | juni |
| IV. Forhandlingsfase | august - november |
| V. Offentliggørelse | start december |

Prækvalifikation

- Objektive vurderingskriterier:
 - Kapacitet
 - 7 referenceprojekter
 - Kultur og Fritidsprojekter tæt på vand, gerne svømmehaller og havnebad
 - Størrelse på byggeprojekt
 - Komplekse og tekniske byggeprojekter
 - 3 referenceprojekter på kunst

Teams

The image shows the interior of a large, empty industrial building. The ceiling is a complex wooden truss structure with several skylights. The walls are made of light-colored, textured material, possibly brick or plaster. The floor is a dark, polished concrete surface with some yellow lines. At the far end of the building, there is a red double door and three windows with red shutters. The lighting is dramatic, with strong shadows and highlights.

- BIG+COBE (dk)
- 3XN (dk)
- ALA (fi)
- AART (dk)
- Kengo Kuma (jp)

BIG (+COBE)




ALA

(Finland)



3XN



AART



Kengo Kuma



Næste skridt

- Teamsene arbejder... (April – maj)
- Bedømmelsesfase (Juni)
 - Dommerkomite skal udpege 3 teams til forhandlingsrunde
- Nyt dialogmøde under bedømmelsesfase
- Midler i Budget2018

Evt?