

Bilag 5: Foreløbig tidsplan for aktiviteter i forbindelse med udvikling og anlæg af området Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Kvæsthusbroen.

Tidspunkt/Periode	Aktivitet	Politisk behandling
Oktober/november 2006	Indstilling om det videre forløb	Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen
Etape 1		
November 2006	Projektudvikling af etape 1	
Januar/februar 2007	Borgermøde om forslag til etape 1	
Marts/april 2007	Indstilling om forslag til og ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til etape 1	Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen
Marts/april 2007	Køb/overtagelse af arealer	
Maj/juni 2007	Indstilling om godkendelse af køb/overtagelse af arealer	Teknik- og Miljøudvalget; Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen
September 2007 - januar 2008	Anlæg af etape 1	
16. februar 2008	Åbningsforestilling i Det nye Skuespilhus	
Løbende		
	Sponsorundersøgelser	
Borgerinddragelse		
November/december 2006	Udvikling af forslag til borgerinddragelsesproces (i fase2)	
Januar 2007	Indstilling om borgerinddragelsesproces	Teknik- og Miljøudvalget
Etape 2		
Igangsættes Januar/februar 2007	Udarbejdelse af færdigt program og konkurrenceudbudsmateriale samt evt. underopdeling af etape 2	
I løbet af 2007	Indstilling om ovenstående samt evt. sponsoraftaler	Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen
Forår 2008 - afhængigt af mulighed for finansiering/sponsoraftaler	Udbud af etape 2 (evt. underopdelt)	
Sommer 2008 - afhængigt af mulighed for finansiering/sponsoraftaler	Indstilling om godkendelse af udbudsresultat samt ansøgning om evt. anlægsbevilling	Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen
Når spørgsmål om finansiering mv. er afklaret	Anlæg af etape 2	