



**Til ØU**

01-09-2017

Sagsnr.  
2017-0304306

**Orientering vedrørende ibrugtagning af Kvantum i BUF**

Dokumentnr.  
2017-0304306-1

Københavns Kommunes nye økonomisystem Kvantum er blevet ibrugtaget af pilotforvaltningerne Teknik- og Miljøforvaltningen og Socialforvaltningen hhv. den 1. februar 2017 og 1. april 2017, samt af Kultur- og Fritidsforvaltningen d. 1. juni 2017. Forud for ibrugtagning hos alle tre forvaltninger har Deloitte gennemført review mhp. at vurdere om der var tilstrækkeligt grundlag for idriftsættelsen kunne ske.

Sagsbehandler  
Boline Christiansen

I forbindelse med BUF's ibrugtagning af Kvantum pr. 1. september 2017 blev Deloitte anmodet om at foretage review. Reviewet er relateret til væsentlige fokusområder, dels identificeret ud fra de foregående statusreviews af ERP-programmet, erfaringerne med TMF og SOF ibrugtagning af Kvantum dels identificeret gennem erfaringer med lignende reviews af andre implementeringer.

Opfølgningen, der blev gennemført forud for go-live, fokuserede således på en vurdering af parathed på følgende hovedområder:

1. Organisatorisk implementering
2. BUF integrationer
3. Forretningsafdækning
4. Datakonvertering
5. Governance
6. Change management

Ift. organisatorisk implementering og uddannelse skal følgende nævnes. Der er planlagt uddannelse af de af BUF udpegede deltagere, og der er allerede gennemført uddannelse indenfor alle forretningskritiske processer, herunder uddannelse af superbrugere fra BUF, der kan assistere forvaltningen efter go-live.

Det er således ERP-programmets og BUF's vurdering, at der er uddannet og certificeret et tilstrækkeligt antal medarbejdere fra BUF til at forretningskritiske opgaver kan blive løst efter go-live den 1. september 2017.

Opfølgningen er foretaget via review af dokumentationsmateriale for punkterne samt møder og interviews med repræsentanter fra ERP-programmet. Reviewet har efterfølgende været til gennemsyn hos BUF.

**Konklusion**

**ERP-programmet**

Borups Allé 177  
2400 København NV

Mobil  
2492 9643

EAN nummer  
5798009809445

Baseret på det gennemførte Deloitte review og opfølgning på status for ovenstående hovedområder er det fortsat Deloitte opfattelse, at der ikke er identificeret forhold, der medfører, at idriftsættelse af BUF 1. september 2017 ikke kan ske som planlagt.

### **Beslutning**

På baggrund af Deloitte's review besluttede BUF, ØKF og ERP-programmet, at BUF kunne ibrugtage Kvantum pr. 1. september 2017.

### **Øvrige bemærkninger**

ERP-programmet har sammen med BUF gennemført gennemgang af forvaltningens indmelding af stamdata, autorisationer, godkender/stedfortræder struktur mm. op til go-live.

Derudover blev fakturaer allerede påbegyndt indlæst i Kvantum den 22. august, således at der ikke indlæses flere i KØR. Det giver bedre mulighed for at færdiggøre fakturabehandlingen i KØR inden august måned lukker. Status er, at fakturaer i KØR er færdigbehandlet. Der er således ressourcer til at påbegynde fakturabehandlingen rettidigt i Kvantum fra 1. september.

Der er etableret en omfattende support og BUF har i samarbejde med ERP-programmet uddannet en lang række supportere og der er etableret en fælles support.

Det er både BUF og ERP-programmets opfattelse, at der er et godt og løsningsorienteret samarbejde omkring ibrugtagningen af Kvantum i BUF. Projektarbejdet i BUF har været gennemført af medarbejdere i BUF med stort kendskab til BUF forretningen, hvilket har givet en fokuseret proces med gensidig respekt for nødvendige leverancer og fremdrift.

### **Videre plan for udrulning**

Den videre plan for udrulning af Kvantum i forvaltningerne følges planmæssigt, og de resterende tre forvaltninger BIF, SUF og ØKF implementerer efter planen Kvantum d. 1. januar 2018.