

Bilag 1: Statusoversigt over projekter og mål i hjemløsestrategien – 16. maj 2011

Projekt	Relation til mål og principper i kommunens hjemløsestrategi	Ønsket effekt	Status												
<p>1: Særboliger</p> <p>Etablering af mindst 125 særboliger til hjemløse, der i dag opholder sig i akutte eller midlertidige botilbud, men som kan klare sig i egen bolig med den fornødne støtte</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Flere får og fastholder bolig.</i></p> <p><u>Målsætning:</u> <i>At lindre og mindske de mest udsatte hjemløses tilstødende lidelser.</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Differentierede botilbud</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Professionalisme</i></p>	<p>At hjemløse med eller uden misbrug får mulighed for at få egnet permanent bolig med egen lejekontrakt.</p> <p>At hjemløse i egen bolig - gennem etablering af en helhedsorienteret og tværfaglig støtte - modtager den fornødne støtte og fastholder egen bolig.</p>	<p>Indsatsen er godt igang, og der visiteres løbende borgere til såvel ACT-bøstøtte og CTI-bøstøtte i egen bolig. Indtil videre er der visiteret 40 borgere til CTI-forløb, hvoraf 31 forløb er igangsat, mens der er visiteret 46 borgere til ACT-forløb, hvoraf 44 forløb er igangsat. Samlet er således igangsat 75 bøstøtteforløb efter de nye bøstøttemetoder i egen bolig.</p> <p>Af de igangsatte forløb er 64 borgere indtil videre flyttet i egen særbolig. I forhold til målsætningen om 125 særboliger, er godt halvdelen af boligerne og støtteleforløbene dermed etableret på nuværende tidspunkt – hvilket stemmer godt overens med den forventede tidsplan – jf. nedenfor.</p> <p>Tabel 1 viser tidsplanen fra sidste status i nov. 2010 for, hvornår boligerne forventes indflytningsklare. Tidsplanen forventes fortsat at holde, og der er derfor ikke foretaget ændringer i tidsplanen til denne status.</p> <p>Tabel 1: Forventet tidsplan for indflytningsklare særboliger</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>I alt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tidsplan pr. nov. 2010</td> <td>0</td> <td>26</td> <td>60</td> <td>39</td> <td>125</td> </tr> </tbody> </table>		2009	2010	2011	2012	I alt	Tidsplan pr. nov. 2010	0	26	60	39	125
	2009	2010	2011	2012	I alt										
Tidsplan pr. nov. 2010	0	26	60	39	125										
<p>2: Alternative plejepladser</p> <p>Etablering af 20-40 alternative plejehjemspladser efter §108 til plejekrævende hjemløse, der ikke kan klare sig i eget hjem og ikke kan få den fornødne omsorg og støtte i andre botilbud.</p> <p>Herudover renoveres</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Mindske fysiske og psykiske lidelser.</i></p> <p><u>Målsætning:</u> <i>Færre kronisk hjemløse</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Differentierede botilbud.</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Professionalisme</i></p>	<p>At målgruppens livskvalitet og tryghed forbedres, og at gruppen opnår et forbedret eller stabiliseret fysisk og psykisk helbred – gennem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At målgruppen modtager den fornødne pleje, støtte og omsorg. - At målgruppens fysiske og psykiske lidelser behandles. - At målgruppen ikke pendler mellem forskellige akutte botilbud, hospitaler og evt. egen bolig eller gaden 	<p>6 nye permanente alternative plejehjemspladser er taget i brug pr. 1. oktober 2010. Herudover er etablering af 16 nye alternative plejehjemspladser samt omlægning af 49 nuværende § 107 pladser til § 108 pladser er igangsat.</p> <p>Da byggeriet af de 16 pladser nye pladser er blevet forsinket, er der med virkning fra medio 2010 og frem etableret 20 midlertidige pladser jf. SUD-beslutning d. 18. august 2010. Hvis der findes varige driftsmidler til disse pladser, er der mulighed for at gøre de midlertidige 20 pladser permanente fra 2013, hvor satspuljebevillingen ophører.</p> <p>Grundet længere tidsperspektiv for såvel planlægnings- og byggefase, har der været behov for at justere i den oprindelige</p>												

Projekt	Relation til mål og principper i kommunens hjemløsestrategi	Ønsket effekt	Status															
<p>og omlægges 49 nuværende §107-tilbud til §108-tilbud.</p> <p>Endelig implementeres et systematisk socialfagligt arbejde på institutionerne med at udrede og udarbejde opholdsplaner for beboerne.</p>		<p>- At der frigøres pladser i § 110-tilbud</p>	<p>tidsplan for, hvornår ibrugtagning af de nye plejehjemspladser er klar.</p> <p>Tabel 2 nedenfor viser såvel den oprindelige forventede tidsplan samt den justerede tidsplan for, hvornår de alternative plejehjemspladser er indflytningsklare.</p> <p>Tabel 2: Forventet tidsplan for indflytningsklare alternative plejepladser</p> <table border="1" data-bbox="1397 587 2069 938"> <thead> <tr> <th>Pladser</th> <th>Oprindelig</th> <th>Forventning pr. maj 2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49 § 107-pladser, som omlægges</td> <td>Ultimo 2009</td> <td>4. kvartal 2011</td> </tr> <tr> <td>6 pladser på Fristedet</td> <td>1. januar 2010</td> <td>Oktober 2010</td> </tr> <tr> <td>16 pladser på Sundholm</td> <td>1. januar 2011</td> <td>Medio 2012</td> </tr> <tr> <td>20 midlertidige pladser</td> <td>Primo 2011</td> <td>Medio 2010 og frem</td> </tr> </tbody> </table>	Pladser	Oprindelig	Forventning pr. maj 2011	49 § 107-pladser, som omlægges	Ultimo 2009	4. kvartal 2011	6 pladser på Fristedet	1. januar 2010	Oktober 2010	16 pladser på Sundholm	1. januar 2011	Medio 2012	20 midlertidige pladser	Primo 2011	Medio 2010 og frem
Pladser	Oprindelig	Forventning pr. maj 2011																
49 § 107-pladser, som omlægges	Ultimo 2009	4. kvartal 2011																
6 pladser på Fristedet	1. januar 2010	Oktober 2010																
16 pladser på Sundholm	1. januar 2011	Medio 2012																
20 midlertidige pladser	Primo 2011	Medio 2010 og frem																
<p>3: Akut pladser kvinder</p> <p>Etablering af 21 akutpladser i skærmet botilbud for hjemløse misbrugende kvinder samt etablering af natcafé med 20 pladser til samme målgruppe.</p> <p>Herudover implementeres et systematisk socialfagligt arbejde</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Ingen kvindelige sofasovere.</i></p> <p><u>Målsætning:</u> <i>Flere får og fastholder en bolig.</i></p> <p><u>Målsætning:</u> <i>Mindske fysiske og psykiske lidelser</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Professionalisme</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Forebyggelse</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Differentierede tilbud</i></p>	<p>Hjemløse misbrugende kvinder, der i dag overnatter på gaden eller er sofasovere, får adgang til ordnede overnatningsmuligheder med adgang til rådgivning, støtte og udredning i skærmet §110-tilbud.</p> <p>Flere hjemløse kvinder med misbrug udredes, får social handleplan, kommer i behandling for deres misbrug og får tilbudt egnet bolig.</p>	<p>Pr. 1. oktober 2010 blev etableret 5 skærmede akutpladser til kvinder på Kirkens Korshærs Herberg i Hillerødgade.</p> <p>Den nyetablerede natcafé for kvinder – Café Klare - afholdt åbningsreception d. 18. marts 2011 og caféen åbnede dørene for brugere d. 21. marts. Natcaféen har til plads til 20 overnattende kvinder og har til huse på Lyrskovgade 2 på Vesterbro. Caféen har åben i nattetimerne fra kl. 22-10 samt fra kl. 10-15 for personlig rådgivning og vejledning efter aftale.</p> <p>Etablering af de skærmede akutpladser til kvinder på Sundholm er blevet forsinket grundet fund af store mængder asbest og bly (i malingen) ved renoveringen. Byggeriet forløber nu planmæssigt igen, og der forventes afleveringsforretning ultimo maj og ibrugtagning af pladserne fra 1. juli 2011. Det er inden</p>															

Projekt	Relation til mål og principper i kommunens hjemløsestrategi	Ønsket effekt	Status
på de skærmede akutpladser med at udrede og lave opholdsplaner for kvinderne.			for de økonomiske rammer blevet muligt at etablere 22 pladser frem for oprindeligt planlagt 21 pladser.
<p>4. Unge</p> <p>Styrket indsats over for unge hjemløse ved etablering af 64 nye akutpladser til særligt udsatte unge og gennem etablering af aften-, nat- og weekendbemanding på eksisterende tilbud til 30 unge.</p> <p>Herudover implementeres et systematisk socialfagligt arbejde på institutionerne med at udrede og lave opholdsplaner for de unge.</p>	<p><u>Mål:</u> <i>Markant færre hjemløse på gaden i København 2013</i></p> <p><u>Delmål:</u> <i>"Det er særligt delmål at forebygge social deroute ved at gribe ind over for de unge hjemløse... målet må være uophørligt at arbejde for, at der ikke er nogle unge, som ender i hjemløshed".</i></p> <p><u>Mål:</u> <i>Hjemløse får og fastholder egen bolig.</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Professionalisme</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Forebyggelse</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Differentierede tilbud</i></p>	<p>Færre unge, som opholder sig på gaden eller almindelige § 110-tilbud for voksne.</p> <p>En øget systematisk og målrettet udredning af de unge med henblik på viderevisitation til mere et relevant botilbud.</p>	<p>De 30 pladser til unge på Rådmandsgade 60 kører planmæssigt. Tilbuddet henvender sig fortrinsvist til unge med komplekse problemer udover hjemløshed – fx i form af misbrug og/eller psykiske lidelser. Det er derfor ikke et hensigtsmæssigt tilbud til den mindre belastede del af hjemløse unge.</p> <p>For at tilgodese denne mindre belastede del af unge hjemløse, er det planen, at de tilbageværende akutpladser til unge etableres til netop denne målgruppe. På grund af manglende byggegodkendelse og dyre etableringsomkostninger til godkendt stand, er planerne om at etablere disse ungepladser under Bocentret på Sundholm droppet. I stedet planlægges at etablere ungepladserne i et eksisterende tilbud på Belfastvej på Amager, der hører under KFUM's Kollegium. Der kan herved etableres op til 6 ungepladser frem for de oprindeligt planlagte 4. Udover de 2 ekstra pladser, vurderes en ekstern placering af pladserne på Belfastvej at være en fordel, idet de unge herved undgår direkte kontakt til det hårde miljø på Sundholm. Det er dog planen, at pladserne organisatorisk omlægges til at høre under Bocentret på Sundholm.</p>
<p>5: Trykke natcaféer</p> <p>Forskellige indretningsprojekter på eksisterende natcaféer mhp. at skabe trygtere og sikre forhold og tiltrække hjemløse, der ellers ville foretrække at sove på gaden.</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Markant færre hjemløse sover på gaden i 2013.</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Professionalisme</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Forebyggelse</i></p>	<p>Flere gadesovere vil benytte sig af nat-caféerne</p> <p>Rolig start på natten når caféen åbner</p> <p>Bedre søvn for den enkelte og dermed mindre stress</p> <p>Færre konflikter imellem brugerne</p> <p>Større rummelighed overfor</p>	<p>Ombygnings- og renoveringsarbejder er færdiggjort for Hillerødgades natcafé ultimo 2010. På Mændenes Hjem er ombygningen ca. halvvejs og forventes færdiggjort i 3. kvartal 2011. Renoveringsarbejderne på Aktivitetscentrets natcafé afventer igangsættelse pga. manglende byggetilladelse. Forventningen er, at byggeriet kan være færdigt inden udgangen af 2011.</p> <p>Baselinemåling af tryghedsniveauet i natcaféerne er opstartet i uge 8, 2010 og foretages en gang hver anden uge, således at før/efter-måling af effekten af de tryghedsskabende</p>

Projekt	Relation til mål og principper i kommunens hjemløsestrategi	Ønsket effekt	Status
		specifikke målgrupper Færre konflikter imellem sovende og ikke sovende Større brugertilfredshed	foranstaltninger sikres.
<p>6: Brobygning</p> <p>Opsøgende indsats mhp. at skabe kontakt til misbrugende hjemløse med udadreagerende adfærd, som vanskeligt kan hjælpes og rummes i eksisterende botilbud.</p> <p>Der søges endvidere etableret et midlertidigt akuttilbud til de kaotiske stofmisbrugere med henblik på at skabe motivation til mere stabile botilbud og misbrugsbehandling.</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Markant færre hjemløse sover på gaden i København i 2013</i></p> <p><u>Målsætning:</u> <i>At lindre og mindske de mest udsatte hjemløses lidelser</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Differentierede tilbud</i></p>	<p>At mindske skaderne ved hjemløseadfærden blandt de mest kaotiske hjemløse.</p> <p>At opnå kontakt til de mest kaotiske hjemløse med henblik på at give dem mere stabiliserende tilbud.</p>	<p>Der er ansat to opsøgende medarbejdere til indsatsen og indsatsen forløber planmæssigt. I den seneste opgørelse pr. februar/marts 2011 havde indsatsen 61 igangværende borgerforløb.</p> <p>Den oprindelige projektidé om at etablere 10 simple sovekabiner i tilknytning til indsatsen har ikke vist sig muligt at realisere. Socialforvaltningen arbejder i stedet på at opnå tilskud og tilsagn fra Socialministeriet til at oprette et mere ambitiøst akuttilbud til de kaotiske gadesovere.</p>
<p>7: Systematisk udredning</p> <p>Udvikling og implementering af systematisk værktøj til udredning og udarbejdelse af opholdsplaner for hjemløse på botilbud</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Flere får og fastholder en bolig</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Professionalisering af indsatsen</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Kontinuitet</i></p>	<p>Forbedret og hurtigere udredning af borgere i botilbud på §110.</p> <p>Større effekt af handleplaner og opholdsplaner pga. den forbedrede udredning</p> <p>Flere borgere visiteres til og opholder sig i egnet botilbud</p>	<p>Værktøjet har været implementeret siden 1. juni 2010 på alle hjemløsebotilbud. Der er foretaget evaluering af konceptet i april 2011. Det er på baggrund af evalueringen besluttet at forenkle konceptet og integrere værktøjet med forandringskompasset for hjemløse. Herudover skal samspillet til den ny voksenundretningsmetode og sociale handleplan tænkes ind. Det endelige reviderede koncept forventes færdigudviklet og klar til implementering 1/7-2011.</p>

Projekt	Relation til mål og principper i kommunens hjemløsestrategi	Ønsket effekt	Status
mhp. øget effekt af sociale handleplaner og opholdsplaner.		<p>Klarere ansvarsfordeling omkring borgerens indsats blandt fagpersonalet (øget helhed og kontinuitet)</p> <p>Der arbejdes systematisk med at måle borgerens progression og tilfredshed i forbindelse med indsatsen.</p>	
<p>8: Psykisk syge gadesovere</p> <p>Opsøgende gadeplansindsats overfor sindslidende udsatte gadehjemløse mhp. at opnå en mere stabil kontakt til målgruppen og hjælpe dem videre i det formelle hjælpesystem</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Markant færre hjemløse sover på gaden i København i 2013.</i></p> <p><u>Målsætning:</u> <i>At lindre og mindske de mest udsatte hjemløses lidelser</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Differentierede tilbud</i></p>	<p>At mindske skaderne ved hjemløseadfærden blandt de meget svage hjemløse.</p> <p>At opnå stabil kontakt til de mest udsatte og svage i gademiljøet.</p> <p>At der udarbejdes sociale handleplaner for flere af borgerne i målgruppen.</p>	<p>Projektet er opstartet i henhold til oprindelig tidsplan pr. 1. januar 2010. Der er ansat to opsøgende medarbejdere til indsatsen samt en opsøgende psykiater to dage om ugen. I den seneste opgørelse pr. februar/marts 2011 havde indsatsen haft 64 borgerforløb.</p>
<p>9: Løsladelse</p> <p>Udrulning og implementering af samarbejdsmetode mellem Kriminalforsorgen og Københavns Kommune om borgeres overgang fra fængsel til frihed, så ingen løslades til ”gaden”.</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Markant færre hjemløse sover på gaden i København i 2013.</i></p> <p><u>Målsætning:</u> <i>Mindske fysiske og psykiske lidelser.</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Kontinuitet</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Forebyggelse</i></p>	<p>Færre løsladte, der udskrives til almindelige hjemløseherberger.</p> <p>Flere løsladte, som etablerer sig i permanent bolig, opnår beskæftigelse og kommer i behandling for et eventuelt misbrug.</p>	<p>Samarbejdsaftalen mellem Kriminalforsorgen, Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen blev underskrevet ultimo 2010. De opgaver, der har fyldt mest siden projektstart, har været at klæde de involverede parter i Kriminalforsorgen på til at navigere rundt mellem kommunens forskellige indgange, afhængig af hvilket myndighedscenter borgeren tilhører. Derudover arbejdes der med at koordinere indsatsen for de indsatte, der efter indsættelse både har en sag i Socialforvaltningen og i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.</p> <p>En vigtig forudsætning i forhold til at forbedre koordineringen af handleplaner er, at det er tydeligt for kommunen, på hvilket område Kriminalforsorgen ønsker koordinering omkring borgeren. Kriminalforsorgen har netop udviklet en skabelon, der vil tydeliggøre dette. Det forventes at indførelsen af skabelonen vil have en positiv effekt på koordineringen af handleplaner og dermed en positiv effekt for projekt God Løsladelse.</p>

Projekt	Relation til mål og principper i kommunens hjemløsestrategi	Ønsket effekt	Status
<p>10: Udenbys Borgere</p> <p>Opsøgende gadeplansindsats overfor hjemløse, der er hjemhørende i andre kommuner mhp. at hjælpe dem tilbage til hjemkommunen og undgå at de hænger fast i det hårde københavnske hjemløsemiljø.</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Markant færre hjemløse på gaden i København i 2013</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Forebyggelse</i></p>	<p>At hjælpe hjemløse udenbys borgere tilbage til relevante tilbud eller behandling i hjemkommunen.</p> <p>At forbygge yderligere social deroute hos hjemløse udenbys borgere i København</p>	<p>Projektet forløber planmæssigt. Der er ansat to opsøgende medarbejdere til indsatsen. I den seneste opgørelse pr. februar/marts 2011 havde indsatsen haft 47 borgerforløb. Det er erfaringen fra projektet, at den ny lovgivning om, at det er borgerens hjemkommune, der har handle- og betalingsforpligtelsen overfor egne borgere, gør det lettere at samarbejde med kontaktpersoner i hjemkommunen om at igangsætte foranstaltninger for indsatsens målgruppe.</p>
<p>11: Team til koordinering af flytninger og øget flow</p> <p>Etablering af midlertidigt team af socialarbejdere, socialrådgivere m.v., der kan sætte fokus på hurtig behandling af indstillinger til egen bolig og sikre øget flow.</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Flere får og fastholder bolig.</i></p> <p><u>Målsætning:</u> <i>Markant færre hjemløse sover på gaden i 2013.</i></p> <p><u>Målsætning:</u> <i>Mindske fysiske og psykiske lidelser.</i></p> <p><u>Princip:</u> Professionalisme</p> <p><u>Princip:</u> Forebyggelse</p> <p><u>Princip:</u> Differentierede tilbud</p>	<p>Sikre hurtig kontakt til borgere, der er udredt og klar til at komme videre fra et midlertidigt botilbud samt sikre, at borgere, som berøres af ombygninger, genhusning m.v. opretholder kontakten til hjælpesystemet.</p> <p>Gennem en midlertidig ekstraordinær indsats overfor målgruppen sikres dels, at borgerne ikke oplever negative virkninger af genhusning, ombygninger mv., dels at der kan handles hurtigere på konkrete behov hos borgere, der har brug for et komme videre fra et midlertidigt botilbud.</p> <p>Indsatsen forventes bl.a. at understøtte et øget flow fra midlertidige botilbud til egen bolig eller permanente botilbud.</p>	<p>Der er foreløbigt ansat tre medarbejdere til teamet. Teamet udvides løbende desto flere hjemløse, der berøres af hjemløsestrategiens indsatser.</p>
<p>12: Aflastningspladser</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Flere får og fastholder egen bolig</i></p>	<p>At en meget udsat delmængde af de hjemløse kommer i egnet bolig.</p>	<p>Efter en mindre forsinkelse i etableringsfasen af pladserne, er pladserne sat i drift pr. 1. april 2010.</p>

Projekt	Relation til mål og principper i kommunens hjemløsestrategi	Ønsket effekt	Status
<p>Etablering af 7 aflastningspladser til plejkrævende hjemløse borgere, der udskrives fra hospitaler uden en boligløsning mhp. at afklare fremtidig nødvendig hjælp/støtte til borgeren samt finde egnet bolig.</p>	<p><u>Målsætning:</u> <i>Mindske fysiske og psykiske lidelser.</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Kontinuitet</i></p> <p><u>Princip:</u> <i>Forebyggelse</i></p>	<p>Et ophold i et aflastningstilbud vil være med til at kunne klarlægge, hvilke behov den hjemløse skal have andres hjælp til at få løst. Det kan dreje sig om pleje-, omsorgs- og praktiske opgaver, der normalt kun kan gives i egen bolig.</p>	<p>Pladserne er placeret i Thorsgade på Nørrebro og drives efter samarbejdsaftale med Arbejdet Adler.</p>

p