



Skybrudsprojekt i Fælledparken

Dialog med Østerbro Lokaludvalg 07-03-2024

TMF projektledelse:

Projektleder, Daniel Koudal
Ass. projektleder, Emilie Bork

Rådgiverteam:

Totalrådgiver, WSP:

Projekteringsleder, Rikke Thomsen

Underrådgiver, Schønher

Landskabsarkitekt, Kim Madsen



Dagsorden

1. Introduktion (TMF)

- Projektteam
- Projektets stade og hovedtidsplan
- Intro til projektet

1. Kort status på forundersøgelser (WSP)

2. Landskabsgreb og vandets vej (Schönherr)

3. Drøftelse af ekstern dialog (TMF)

- Interessenter
- Tidsplan for inddragelse

1. Input fra ØLU (Dialog)



Introduktion

Hovedtidsplan



(estimat med forbehold for, at der kan forekomme ændringer)

Status på forundersøgelser

Udførte arbejder

- Nedsivningstest i parken (maj 2023)
- Søgegravninger og undersøgelser af brønde i parken (februar 2024)


Kommende arbejder

- Boreprøver i veje (marts 2024)
- Jordprøver for forurening i parken (2024)




Landskabsgreb og vandets vej


- Hvordan påvirkes parkens egenart?
- Hvordan påvirkes brugen af parken?
- Hvad er de største påvirkninger af projektet?
- Hvilke værdier tilføjer projektet?



Løsningsgreb i veje




Rende med kørefast rist (bredde ca. 1,5 m.),
Øster Allé



Rende med kørefast rist (bredde ca. 1,5 m.),
Frederik V's Vej


Transport og opmagasinerings af vand



Indløbspunkt fra Frederik V's Vej og lavning



Indløbspunkt fra Øster Allé og lavning



Grøn lavning



Terrænhævning og areal til vandopmagasiner

Dialog med omverdenen

Overblik over interessenter

Lokale borgere og parkens brugere, herunder
Fælledparkens
Naturvenner

Naboer, herunder

- Rigshospitalet
- Idrætsparken
- ambassaden

Interesseorganisationer

- DN
- Parkbrugerrådet
- Det Grønne Råd, herunder
Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet,
Hovedstadens Forskønnelse,
Cyklistforbundet, Danmarks Idrætsforbund,
Børne- og Ungdomsorganisationernes
Samråd

KFF, herunder

- Boldklubber
- DHL, 1. maj, og andre eventaktører
- Uorg. idræt

Interne interessenter

- HOFOR
- TMF fagansvarlige
- Parkforvalter
- BUF
- Arrangementer og Gadesalg
- Myndighed

Andre ?

- Østerbro Lokaludvalg
- Miljøpunkt Østerbro
- Københavns Museum
- Fredningsnævnet
- Politikere

Foreløbig plan for ekstern dialog

Projektforslag

Udbudsprojekt

Udbud

Anlæg

2024 Marts

April

Maj

Juni

2024/2025

2025

2025

Møde m. ØLU

Møde m. KFF
ift. brugere af
parken

Møde m.
Miljøpunkt

Møde m.
Arrangementer
og Gadesalg vedr.
arrangementer i
parken

15. Marts
Midtvejsmøde med
rådgiver hvor
løsningsgreb fastlægges

Orientering til:
• Parkbrugerrådet
• Rigshospitalet
• Idrætsparken

Deltage i møde i
Det Grønne Råd

KFF melder ud
til brugerne

TMU

Aflevering af projektforslag

BUF
Bemandet
legeplads

Arrangementer og Gadesalg
(mindre arrangementer)

BUF
Bemandet
legeplads

Åben skurvogn
2x weekender
• Entreprenør
• Rådgivere

Indvielse
Sensommer
2025

Ambassaden orienteres

**Behov, format og
tidspunkt**

?

f.eks.
borgermøde,
følgegruppe,
hjemmeside ...

Input fra ØLU

