

**Københavns Kommune
Borgmester Ayfer Bakal**

Vedr: Broerne over Christianshavns Kanal, Trangraven og Proviantmagasingraven

Christianshavns Lokaludvalg har erfaret, at entreprenørfirmaet Pihl & Søn udsendte en varsling om broarbejde på Christianshavn til en række interessenter den 16.8.2013

Det oplyses i varslingen at der bliver spærret for sejlads således:

“For broarbejder over Proviantmagasingraven er følgende plan udarbejdet:

- Der er totalspærret i perioden 9. september til 16. september
- I den efterfølgende periode fra 16. september til 27. september er det ikke muligt at passere arbejdsstedet med fartøjer højere end 2m over vandlinjen.
- I den efterfølgende periode fra 27. september vil det kun være muligt at passere arbejdsstedet med fartøjer højere end 2m over vandlinjen efter nærmere aftale.

For broarbejder over Christianshavns Kanal/Trangraven er følgende plan udarbejdet:

- I perioden 26. august til 6. september vil der være perioder med kranmontage fra land udover Christianshavns kanal, hvorfor de anvisninger der gives på stedet skal efterkommes
- Der er totalspærret i perioden 9. september til 16. september
- I den efterfølgende periode fra 16. september til 7. oktober vil det være muligt at passere arbejdsstedet med fartøjer, under hensyntagen til de anvisninger der gives på stedet
- Der er totalspærret i perioden 7. oktober til 11. oktober
- I periode fra 11. oktober til 18. oktober vil det ikke være muligt at passere arbejdsstedet med fartøjer højere end 2m over vandlinjen
- I den efterfølgende periode fra 18. oktober vil det kun være muligt at passere arbejdsstedet med fartøjer højere end 2m over vandlinjen efter nærmere aftale.

Yderligere indkaldes modtagerne af mailen til informationsmøde fredag d. 30.aug. kl. 11.00 på byggepladsen, Strandgade nr. 95.

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen har gentagne gange siden projektets start givet sejlerne i Christianshavns kanaler et løfte om at anlægsarbejdet ikke kom til at skabe alvorlige problemer for sejlerne i sejlsæsonen.

Men Pihl & Søns tidsplan for arbejdet og varslingen vil skabe uacceptable forhold for de mange sejlere i denne sejlsæson, hvor mange gør flittigt brug af bådene i hele september og langt ind i oktober.

Christianshavns Lokaludvalg skal på den baggrund på det kraftigste opfordre Københavns Kommune til at sikre, at de aftaler der er mellem sejlerne og kommunen om anlægsarbejdet overholdes og at Pihl & Søn trækker varslingen tilbage samt udarbejder en ny tidsplan for arbejdet i overensstemmelse med aftalen mellem sejlerne og Københavns Kommune.