



Bilag 3. Ansøgning p/l puljen på anlæg - Østerbro stadion Løbebaneprojektet 2022

Årsag til ansøgning om dækning af merforbrug ved p/l puljen på anlæg

Kultur- og Fritidsforvaltningen har konstateret forøgede udgifter på projektet Østerbro Stadion Løbebaneprojektet, hvor bevillingen blev givet i 2021 til udmøntning i 2022. Et merforbrug på 0,7 mio. kr. skyldes den generelle økonomiske udvikling samt særlig prisudvikling på byggeprojekter over årene 2021-2025.

Merudgifter på de 0,7 mio. kr. søges dækket via p/l-puljen ved 3. anlægsoversigt 2025. Forvaltningen vil sideløbende genbesøge den samlede økonomi i projektet.

Baggrund for projektet

I 2021 blev der bevilliget midler til projektet til udførelse i 2022.

I 2022 besluttede Borgerrepræsentationen, at fodboldbanen skulle renoveres. Idet større materiel til udførelse af jordarbejderne på fodboldbanen ville ødelægge en nyetableret løbebane, blev dette projekt udskudt til efter færdiggørelsen af fodboldbaneprojektet. Løbebaneprojektet er startet juni 2025. Prisen på løbebaneprojektets tilbud fra 2022 er steget med 0,7 mio. kr. på grund af prisstigninger.

Økonomi

Af nedenstående tabel fremgår de poster, som er steget i pris, samt hvad prisdifferencen er i forhold til det oprindelige budget.

Østerbro stadion Løbebaneprojektet

1.000 kr. 2022	Tilbud	Reel Pris	Difference
Bund og belægningsarbejder løbebanen	3.000	3.710	710
Total			710

Videre proces

22. september 2025

Edoc sagsnummer
2025-0252470

F2 sagsnummer
2025 - 16301

Sagsbehandler
Katharina Vesterager Hekkelman

Faciliteter

Nyropsgade 3
1602 København V

E-mail
ct2x@kk.dk

EAN-nummer
5798009780515

Ved godkendelse af KFU sendes sagen efterfølgende til godkendelse i ØU og BR i forbindelse med sagerne om anlægsoversigten, og bevillingsmæssige ændringer.

Ved godkendt bevilling fra P/L-puljen på anlæg, vil forvaltningen indarbejde de ekstra midler og prisdifferencen i projektet.

Forvaltningen vil sideløbende genbesøge den samlede økonomi i projektet.