



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Sekretariat

**NOTAT**

29-10-2015

**Michael Gatten**

**Michael\_Gatten@br.kk.dk**

Sagsnr.

2015-0242544

**Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 20/10-2015 af Michael Gatten (V) vedrørende anlæg af nye tribunefaciliteter i Valby Hallen**

Dokumentnr.

2015-0242544-3

### **Spørgsmål**

I forbindelse med Overførselssagen 2013-2014 og Investeringspakke '14 blev der afsat i alt 7 mio. kr. til anlæg af nye, tidssvarende tribunefaciliteter i Valby Hallen.

Kultur- og Fritidsborgmesteren bedes dels redegøre for status herpå, herunder sagsgang fra vedtagelse af Investeringspakke '14 og frem til dags dato? Og dels give et realistisk tidsestimat for, hvornår de nye tribunefaciliteter forventes at være etableret i Valby Hallen?

### **Svar**

Der blev i overførselssagen 2013/2014 afsat 7 mio. kr. til at udskifte den ene af Valby Hallens to tribuner.

Oprindeligt var udskiftningen planlagt til at blive gennemført i sommerperioden 2015. Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret herom i et notat den 8. september 2015, at det desværre viste sig, at de indkomne tilbud på opgaven var så høje, at projektet ikke kunne gennemføres indenfor den afsatte ramme. På den baggrund er udbudsmaterialet blevet revideret og flere elementer er lagt ind som optioner (f.eks. fronter, materialevalg til stole m.m.).

Projektet er planlagt til at blive udbudt på ny ved årsskiftet 2015/2016. Målet er, at udskiftningen kan foregå henover sommeren 2016, hvor der generelt er lille aktivitet i hallen. Dette tidspunkt er valgt efter dialog med Kultur Valby og de lokale interessenter. I den sammenhæng spiller det også ind, at der i sommerperioden er få muligheder for kommercielle indtægter for Valby Hallen.

Carsten Haurum

/Mads Kamp Hansen

### **Sekretariat Rådhus**

Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
1599 København V

Mobil  
2362 9401

E-mail  
EU6B@kff.kk.dk

EAN nummer  
5798009780515