BILAG 2: Tidsplan for pilotprojekt	Periode							
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug
1. **Rekruttering og politisk afklaring** • Valg af område • Politisk afklaring • Rekrutteringskampagne								
2. Forberedelser • Baseline undersøgelse og anden borgerinddragelse • Installation af ladestandere og delebiler • Forberedelse til installation af byrumsløsninger								
3. Mobility test • Midlertidig opmagasinering af biler • Mobilitetsdag • Test af mobilitetspakken • Opstilling af byrumsløsninger								
4. Evaluering • Evaluering af projektet								