PROGRAMLEDELSES-GRUPPEN

Nordeafonden
Friluftsrådet
Lokale og Anlægsfonden
Naturstyrelsen
Københavns Kommune TMF [1] KFF [2]
By og Havn
Dragør Kommune
Tårnby Kommune

- Følger og drøfter forslag til bl.a. Hovedindgange og Blå Støttepunkter.

STYREGRUPPE for hele Naturpark Amager

Naturstyrelsen
By og Havn
Københavns Kommune TMF [1] KFF [2]
Dragør Kommune
Tårnby Kommune

- Har det overordnede ansvar for Naturpark Amager som helhed gennemføres.

BYGHERREGRUPPE

(styregruppe for anlægsprojekter)

Naturstyrelsen
København Kommune TMF [1]
By og Havn

- Løfter anbefalinger omkring anlægsprojekter op til styregruppen
- sætter rammerne for projektledergruppens ansvar og bemyndigelse
- fastsætter rammerne for anlægsprojekter.

DOMMERKOMITÉ

- Vurdering af indkomne konkurrenceforslag
- udarbejdelse af dommerbetænkning.

PROJEKTLEDERGRUPPE

Naturstyrelsen
København Kommune TMF [1]
By og Havn

- Står for udbud og indgåelse af kontrakt med bygherrerådgiver
- varetager daglig dialog og styring af bygherrerådgiver.

INTERESSENTER

- Deltager i workshops og/eller temamøder.

BYGHERRERÅDGIVER

Ekstern

- Varetager bygherres interesser over for de projekterende
- udarbejder program
- gennemføre konkurrence.

TOTALRÅDGIVERE

- Udarbejder konkurrenceforslag
- er ansvarlig for tilknyttede underrådgiver.

[1] Teknik- og Miljøforvaltningen [2] Kultur- og Fritidsforvaltningen

NATURPARK AMAGER, NYE TILTAG
Amager Vest
Organisationsplan
Bilag 2