PROCESPLAN FOR PROJEKT TIL GREISVEJ

Ons. d. 12 aug	**Opstart**	-Indstilling til bevilling af honorar til udarbejdelse af brochure, plancher og ansøgningsmateriale på Amager Øst Lokaludvalgsmøde
Udarbejdelse af brochure, plancher og ansøgnings-materiale (jf. overslag)	Møder	-Input fra Bornholms Mosteri, Strynø Æbleplantage
	Møder	- Input fra Det sociale Vækstprogram, Vækstcenter for socailøkonomiske virksomheder
	Møde	-Klima og miljøforvaltning Københavns Kommune
	Møde	-Miljø og Plan arbejdsgruppe i Amager Øst Lokaludvalg
Ultimo sept.	Event på Greisvej m. workshop	-Workshop med Greisvej Udvalg , beboere og omkringliggende institutioner med præsentation af Idéforslag på plancher og mostning af æbler på Greisvej
Justeringer/ Kvalificering af ansøgningsma-teriale	Præsentation	-Præsentation af materiale for Amager Øst Lokaludvalg
	Forhandlinger	-Relevante myndigheder, lokale aktører og evt. sponsorer Heriblandt f.eks. Kofoed Skole, Realdania, Kbh. kommune mv.
	Godkendelse af ansøgnings-materiale	-Amager Øst Lokaludvalg
	Indsendelse af ansøgninger til sponsorer	- F.eks Det Sociale Vækstprogram, Realdania mv.
Udarbejdelse af projekt	Møde	-Oprettelse af styregruppe med representsnter fra alle interessenter og implicerede
	Workshops	-Workshops med beboere, institutioner mv.

HOW planning+landscape Aug. 2015

H O W
planning+
landscape