Organisation og Politik
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Casper Øhlers (C)

Spørgsmål om færdiggørelse af Sølund Integrerede Institution

05-11-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 24563

Dokumentnummer i F2
12514088

Sagsnummer i eDoc
2026-0394925

Kære Casper

Du har den 30. oktober 2026 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om færdiggørelse af Sølund Integrerede Institution:

> *Jeg er blevet gjort opmærksom på, at der er tvivl om, at udearealerne i den nye Sølund Integrerede Institution bliver ryddet for containere og gjort tilgængelig for godkendelse til institution samtidig med færdiggørelsen af indendørsarealet.*
>
> *[...]*
>
> *Kan [BUF] garantere, at arealet for Sølunds Integrerede Institutions kommende udearealer, vil blive ryddet for containere mm. samtidig med færdiggørelsen af indendørsarealerne, så børnene i institutionen ikke skal huses midlertidigt?*

Besvarelse

Københavns Kommune (KK) har købt den nye daginstitution Sølund som et nøglefærdigt byggeri. KAB er bygherre og skal overdrage institutionen til KK, når byggeriet er færdigt i henhold til parternes aftale.

KK har gjort det klart over for KAB, at kommunen ikke overtager daginstitutionen, hvis der på overtagelsesdagen fortsat er en skurby på institutionens område, herunder legepladsen. Det vil udgøre en væsentlig mangel, da daginstitutionen i så fald ikke vil kunne anvendes til sit formål. KK overtager derfor først daginstitutionen, når skurbyen er fjernet fra området.

KAB har oplyst, at den hidtidige overtagelsesdato den 1. marts 2027 ikke kan overholdes, og at overtagelsen derfor bliver udskudt. KK forventer, at lejekontrakten for den nuværende daginstitution, som er placeret i lejede lokaler på Sølund, forlænges efter hidtidig praksis mellem parterne. Det skal sikre et overlap mellem lejemålets ophør og indflytningen i den nye daginstitution, så børnene ikke skal genhuses midlertidigt.

Center for Politik og HR
Ledelsessekretariatet
Rådhuspladsen 1 1550
København V

EAN-nummer
5798009382160