Tids- og procesplan for Bydelsplan

	maj-26	jun-26	jul-26	aug-26	sep-26	okt-26	nov-26	dec-26	jan-27	feb-27	mar-27	apr-27	maj-27	jun-27	jul-27	aug-27	sep-27	okt-27	nov-27	dec-27
Introduktion til bydelsplanen	x				x															
Udlevering af data, nøgletal og borgerpanelsundersøgelse (LU-mødet d. 28. maj)	x																			
Opstart og planlægning af københavnerinddragelse				x	x	x														
Fagudvalg og arbejdsgrupper diskuterer relevante temaer, samt relevante aktører				x	x															
Forberede og opsætning af platform på KbhTaler				x	x	x	x													
Workshops om bydelsplan på LU-møder				x	x	info/data	x	Julefrokost	x	x										
Invitation til 2546 borgere fra helhedsplansprojekt om deltagelse i bydelsplan						2546														
Invitation til lokale aktører om samarbejde om bydelsplan						102														
Københavnerinddragelse (Borgere, lokale aktører og interessenter): arrangement d. 27. oktober						x														
spørgeskemaer under titler (løbende fra d. 24. sept. - 31. dec.)						x	x	x	x	x	x									
Formelt nedsættelse af Repræsentantskabet. Registreres løbende											uge i marts									
Løbende udvikling sammen med aktører/repræsentantskabet.						x				x	x	x								
KELU-seminar d. 14. november: prioritering, strategi og metode							x													
Løbende forme temaer til indsatser					x	x	x	x	x	x	x	x								
fokusområder. Hvor er der samarbejdsmuligheder? Kvalificering af indsatser. Hvordan griber vi det bedst an? Afventer KTF vedr. Lokale handleplaner									x	x	x									
Færdiggøre indsatser i underudvalg og på LU-møder											x	x	x							
Samarbejdsmøde mellem KELU og samarbejdspartnerne											uge i marts									
Løbende opdateringer af KbhTaler				x	x	x		x	x		x	x	x	x		x	x	x		
Skrivefase												x	x	x						
Layout af pixi og opsætning på hjemmeside/KbhTaler														x						
KELUs godkendelse af bydelsplanen ved LU-møde i august																x				
Repræsentantskabet - aktivitet med formål i netværksdannelse																	x			
deres bydelsplaner på et temamøde for BR på BR-mødet i oktober.																		x		