Hvad	Ansvarlig	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	Sep	Okt	Nov	Dec		jan-13	Feb	Marts	April	Maj
Fremsendelse af relevante stragier mv. fra forvaltninger til LU som grundlagf for arb.	ØKF + forvaltningerne																	
Opsartsseminar og workshops med forvaltninger	ØKF		Opstartsmøde med LU +															
Forvaltningskvalificering - sparring om forslag	ØKF + forvaltningerne +																	
LU afholder "Kickoff" møde for netværk, samarbejdspartnere og aktive borgere i bydelen - identificering af projekter og samarbejdspartnere	LU			Kickoffmøde m. netværk														
LU afholder bred borgerdialog - afprøver forslag ved møder om de konkrete forslag	LU			Bred borgerdialog														
Borgermøder																		
LU udfylder skabelon	LU																	
Projektforslagsoversigt fra LU til ØKF 16. maj	LU																	
Kvalificering og prioritering af forslag	ØKF + LU																	
Frist 29. juni for anmodning om kort fra LU Sekr. til CBU	ØKF + LU																	
Første udkast til bydelsplan sendes til ØKF 31. august	LU																	
Endelige bydelsplaner færdige 31. oktober	ØKF + LU																	
ØKF udarbejder indstilling til politiske niveau	ØKF																	
Første Behandling i ØU	ØKF																	
Høring af politiske fagudvalg	ØKF																	
Politisk behandling	ØKF																	