Proces for Sundhedsaftale III

version 10.oktober 2013

	sep-13		okt-13				nov-13				dec-13				jan-14					feb-14			
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kommunal proces - kommunale målsætninger for SAIII																							
Politisk dialogmøde (fokus på pol. Proces)	17.																						
Behandling af sag med politiske målsætninger i KKR				9.																			
Behandling i kommunerne					14.								13.										
Administrativt dialogmøde (fokus på pol.+admin.aftale)																	(X)						
Politisk dialogmøde (intro til sundhedsomr. + drøftelse af pol. aftale)																			(X)				
Behandling i KKR af aftaleudkast - politisk																							
Inddragelse af interessenter																							
Møde med udviklingsgrupper og samordningsudvalg							(X)																
"Kick-off"-møde med interessenter																						(X)	
Skrive- og høringsfase																							
Udarbejdelse af aftaleudkast - politisk															22.-23. (12-12 møde)								

	mar-14				apr-14					maj-14				jun-14				jul-14					aug-14			
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Kommunal proces - kommunale målsætninger for SAIII (fortsat)																										
Behandling i KKR af aftaleudkast - politisk				(X)																						
Skrive- og høringsfase (fortsat)																										
Høring/politisk drøftelse af politiske målsætninger (kommunalbestyrelser, regionsråd, praksisplanudvalg, patientinddragelsesudvalg)																										
Udarbejdelse af aftaleudkast - administrativ																										
Færdiggørelse af aftaleudkast - pol+admin.																										
Administrativt dialogmøde (forberedelse af høring vedr. admin. del af aftalen)																									(X)	
Politisk dialogmøde																										(X)
Færdiggørelses- og godkendelsesfase																										
Aftaleudkast (pol.+admin) behandles i KKR													(X)													
Aftaleudkast (pol.+admin) behandles på SKU													(X)													

	sep-14				okt-14					nov-14				dec-14				jan-15					
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	1	2	3	4	5	6	
Skrive- og høringsfase (fortsat)																							
Høring af administrativ del af aftalen i kommuner på administrativt niveau																							
Færdiggørelses- og godkendelsesfase (fortsat)																							
Færdiggørelse af endeligt aftaleudkast																							
Endeligt aftaleudkast forelægges SKU										(X)													
Endeligt aftaleudkast forelægges KKR													(X)										
Endeligt aftaleudkast til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd																							
Sundhedsaftalen indsendes til Sundhedsstyrelsen																							