Bilag 3 Procesplan – teknisk revidering af Forskrift for Udendørs musikarrangementer

2022								2023
Maj	**Juni**	**Juli**	**August**	**September**	**Oktober**	**November**	**December**	**Januar**
3. maj høring i Musikudvalg								
	9. juni behandling i KFU 13. juni behandling i TMU							
		Høring lokaludvalgene						
			Offentlig høring					
			Inddragelse af arrangører og brancheorganisationer					
					Behandling i Musikudvalg			
						Behandling i TMU Behandling i KFU Evt. budgetnotater		
	Indsamling af data							
	Erfaring med støjkort på udvalgte placeringer							
							Endelig vedtagelse i BR	
								Nye bestemmelser træder i kraft