Københavns Kommune
Københavns Ejendomme
Vejprojekt
Teglholmgade og Støberigade

Bilag 3 - Rammetidsplan

Dato: 2014-03-24
Rev. 2015-05-12

Aktivitet												
	Uger	jan	feb	mar	apr	maj	juni	juli	aug	sept.	okt.	nov.
Afsluttende myndighedbehandling	16											
Medfinansieringsaftale med matrikelejere	16											
Hovedprojekt og udbud	8											
Tilbudsgivning, kontrahering og standstill	6											
Godkendelsesprocedure (Økonomiudvalg og BR-møde)	6											
Forventet færdiggørelse af TDC-byggeri	16											
Udførelse	20											