Tidsplan for bydelsplan												
	2022						2023					
Aktivitet	**juni**	**august**	**september**	**oktober**	**november**	**december**	**januar**	**februar**	**marts**	**april**	**maj**	**juni**
Bydelsplan seminar	2. juni											
LU godkender proces og tidsplan	30. juni											
Nedsættelse af bydelsplangruppe (BP)	30. juni											
Evt. invitation af repræsentantskab												
Faste arbejdsgrupper drøfter temaer												
Planlægning af københavnerinddragelse												
Københavnerinddragelse												
LU godkender temaer for bydelsplan												
LU godkender overordnet skitse for bydelsplan												
Skrivefase: Bydelsplan udarbejdes												
Repræsentantskab godkender og kvalificerer bydelsplan												
Opsætning , redigering og layout												
LU godkender bydelsplan												
BR temadrøftelse om bydelsplaner											25. maj	
Lancering af bydelsplan												