KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Bilag 75: Overordnet tidsplan for det videre arbejde med Fremtidens Fritidstilbud

		Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.
Projekter	Opgaver																		
Skabe fysiske rammer for en ny fritidsstruktur	BUU-beslutning om fysisk struktur																		
	Udarbejdelse af idéoplæg for de enkelte skoler/institutioner																		
	Udarbejdelse af budgetnotater til anlægsplanen																		
	Budgetforhandlinger																		
	Udmøntning af anlægsbudget																		
Stillingsstruktur og organisering	BUU-beslutning om organisering																		
	Ansættelse af ledere																		
	Forhandling af grundlagspapir - kombinationsansættelse																		
	BUU-beslutning om stillings- og ledelsesstruktur																		
	Ansættelsesstop for pædagogisk personale og ledere																		
	Forhandling af forhåndsaftaler for ledere og pædagogisk personale																		
	Virksomhedsoverdragelse, herunder flytning af medarbejdere, nye driftsaftaler, huslejekontrakter mv.																		
	BUU-beslutning om klynge- og netværksstruktur																		
	Ny organisering træder i kraft																		
Faglighed	BUU-beslutning om lederprofil																		
	BUU-beslutning om rammerne for fritidscentre og fritidsinstitutioner																		
	Identificering af Kompetenceudviklingsbehov																		
Nye budgetmodeller for fritidsinstitutioner og fritidscentre	Budgetforhandlinger																		
	BUU-beslutning om ny budgetmodel																		
	Udmøntning af driftsbudget																		
Teknisk, administrativ opfølgning og implementering	Kortlægge behov for tilpasning af diverse administrative systemer																		
	Tilpasning af diverse administrative systemer																		