Udkast til tidsplan

	2023										
	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Augus	Septe	Oktob	Nove	Dece	Janua
Myndighedsbehandling											
Byggeprogram											
Ansøgning anlægsmidler											
Tildeling af midler											
Entrering rådgiver											
Projektering											
Myndighedsbehandling											
Entrering entrepenør											
Udførelse											
Færdig											

2024											2025					
Febru	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Augus	Septe	Oktob	Nove	Dece	Janua	Febru	Marts	April	Maj	Juni