Procesplan

16. maj
KFU møde om udkast til planen

21. maj
Møde med Ældrerådet om udkast til planen

Medio/ultimo maj – medio/ultimo juni
Skriftlig høring af lokaludvalg, Ældrerådet og offentligheden

12. juni
Orientering om plan på Hoved-MED

18. juni
Orientering om plan på MED

28. juni
Styregruppemøde, hvor høringssvar drøftes og plan godkendes

22. august
KFU-møde, hvor høringssvar drøftes og plan godkendes

Ultimo august
Fyraftensmøde for personalet med fejring af planen