Projekt- og evalueringsskabelon 2022

Projektnavn	Roll ups
Projektansvarlige fra lokaludvalget	Forpersonskabet
Projektansvarlige fra sekretariatet	Rikke
Hvilke aktiviteter består projektet af?	Indkøb af 2 Roll ups til Lokaludvalgets aktiviteter med Lokaludvalgets navn og logo
Hvem er projektets målgrupper: Antal man forventer at henvende sig til:	Københavnere, som Lokaludvalget gerne vil i dialog med
Samarbejdsparter	-
Hvad er formålet med projektet?	Vesterbro Lokaludvalg laver løbende forskellige borgerrettede aktiviteter, hvor det kan være gavnligt at det er tydeligt for borgerne at se, at det er Lokaludvalget, der står bag. Det kan fx være i forbindelse med borgerinddragelse hvor Lokaludvalget har en stand og deler flyers ud. Roll ups vil befinde sig i sekretariatet når de ikke er i brug.
Hvorfor er det et vigtigt formål?	Fordi det er en bunden opgave for Lokaludvalget, at indrage københavnere i Lokaludvalgets aktiviteter

Hvilke resultater forventer vi nu/på sigt? øget synlighed
Hvordan er aktiviteterne egnede til at opnå formålet? Roll ups markerer, at her foregår en Lokaludvalgsaktivitet
Hvordan forventer vi, at projektet kan bidrage til bydelens udvikling nu/på sigt? Det vil være en hjælp i forhold til at skabe synlighed om Lokaludvalgets aktiviteter

Hvordan spiller projektet sammen	Kan bruges hver gang Lokaludvalget ”går på gaden””

med LU's årsplan /indsatsområder?	
Samspil med politikker m.v. i Københavns Kommune:	Spiller godt sammen med Københavns Kommunes ønske om at fremme lokaludvalgets dialog med københavnere
Har projektet nogle risici, som man skal være opmærksom på i forhold til realisering?	-
Tidsplan	Inden årsskiftet
Kommunikations-indsats:	-
Forventninger til lokaludvalget	Lokaludvalget skal huske at have Roll ups med ud, når der afvikles aktiviteter, dialoger m.v.
Forventninger til sekretariatet (hvilke opgaver ønsker vi sekretariatet skal hjælpe med?	Bestille og opbevare
Budget	1.700 kr.

Evaluering:

Blev aktiviteterne i projektet gennemført?	

Blev målgruppen i projektet nået?	
Fungerede samarbejdet med de øvrige parter?	
Blev tidsplanen overholdt?	
Stemte forventningerne til sekretariatet overens med virkeligheden?	
Blev budgettet overholdt?	
Hvilke resultater har projektet opnået samlet set?	
Bør projektet gentages igen næste år? (hvorfor/hvorfor ikke)	
Hvad og hvordan føder vi resultaterne af projektet ind til forvaltning og Borgerrepræsentationen?	
Andre bemærkninger?	