Proces for etablering af fælles gårdhaver i Københavns Kommune

Ansøgning af beboere /ejere vurderes af KK

Udvælgelse fra venteliste – ca. 4 gårde ad gangen. Pt. står 19 på venteliste og 8 har ansøgt om optag

Dialog og skitseproces med beboere

Gården projekteres og anlægges

Overdragelse til gårdlaug og projektafslutning