Udkast til tidsplan for bydelsplanarbejdet 2026-30

Bydelsplan udarbejdes

2027
(efterår)

Arbejdsgruppemøder

Oktober-marts

Inddragelsesaktiviteter

Efterår 2026/vinter 2027

Foruden indledende bydelsmøde i januar

Aktørmøder **dec-jan**:

Fx møde med sociale aktører, Brohuset, erhvervsliv - idrætsliv på Holmen, samt SoMe?

Indledende bydelsmøde 0 og nedsættelse af repræsentantskab

Ultimo januar 2027

20. Januar Vandkulturhuset

Skrivefase og samling af udkast til bydelsplanen

Feb/Marts/April

Repræsentantskabsmøde / Bydelsmøde 1

Maj/juni 2027
Feedback på indsatsområder og udkast i i bydelsplanen - dvs. høring hos repræsentantskabet

Tilretning og opsætning af bydelsplan

Juni 2027

Christianshavns Lokaludvalg godkender endelig bydelsplan

August 2027

Bydelsplanen præsenteres bydel og Borgerrepræsentation

Efterår 2027

Bydelsplan realiseres

2030

Inddragelse aktiviteter
Løbende – 2027-30

Repræsentantskabsmøde/ bydelsmøde 2
Maj/juni 2028

Idé: Invitation af BR-medlemmer til paneldebat?

CLU revurderer indsatsområder
Juni/August 2028

Evt. nye aktiviteter

Repræsentantskabsmøde /bydelsmøde 3
Maj/juni 2029

Idé: Invitation af BR-medlemmer til paneldebat?

CLU revurderer Indsatsområder
Juni/August 2029

Evt. nye aktiviteter

Repræsentantskabsmøde /Bydelsmøde 4
Maj/juni 2030
Overdragelse af bydelsplanen til et nyt lokaludvalg?

Ny bydelsplan
August