BRØNSHØJ-HUSUM
LOKALUDVALG

# Projektskema
# Lokaludvalgets egne projekter

**FØR PROJEKTET STARTES:**

| | |
|---|---|
| **"Byens Lys – Lokale fortællinger"**<br>Lysfestival på tværs af Københavns Lokaludvalg<br><br>**Tidsperioder** | |
| - Fra 11. november til 31. december 2026 | - Udvikling af Lysinstallationer<br>- Udvikling af app., der skal vise borgere og turister rundt til byens Lysskulpturer og Fokusområder i udvalgte byrum i København herunder Brønshøj Husum/Frederikssundsvej/ Husum Bypark |
| - Fra 1. januar til 1. april 2027 | - Formidlingsaktiviteter i Husum i et samarbejde mellem LU, Områdefornyelsen, Copenhagen Light Festival, Foreninger, Erhvervsdrivende, Husum Bibliotek mv.<br>- Formidlingsaktiviteter i hele København |
| **Lokation** | - Frederikssundsvej fra Kobbelvænget til Storegårdsvej med centrum på Husum Byparks Torv<br>- Hele København i de af de deltagende lokaludvalg udvalgte byrum |

| | |
|---|---|
| **Ansvarspersoner i lokaludvalget** | Kirsten Møller<br>Christoffer Rosenkrands<br>David Grolin Kristensen<br>Alina Protsyk<br>Shinda Abdi<br>Chris Andersen<br>Lis Søkvist |
| **Formål**<br>*Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet? Hvordan hænger projektet sammen med lokaludvalgets overordnede målsætninger?* | Det er projektets formål,<br><br>- at samarbejde med andre Københavnske Lokaludvalg om at sætte lys på lokalt udpegede særlige byrum i alle dele af København i et samarbejde med Copenhagen Light festival.<br><br>- at udvikle en fælles fortælling om udvalgte Københavnske byrum. Københavns Byrum er alle borgeres byrum, som vi deler med hinanden og sammen ønsker at lyse op. Ikke mindst i den mørke tid, hvor de fleste hurtigt søger hjem til sig selv. Vores byrum er værd at fortrylle, forvandle og gøre levende med lyskunst ikke mindst på de særlige steder hvor lokaludvalgene har et særligt fokus.<br><br>- at sætte fokus på byudviklingen i Husum Nord - den kommende områdefornyelse - hvor borgere, foreninger og erhvervsdrivende i Husum Nord søges involveret i udviklingen af et mere levende og fællesskabsfremmende byområde.<br><br>- at få skabt opmærksomhed om og involvere de lokale borgere i den kommende flerårige |

| | |
|---|---|
| | proces, hvor særligt den del af Frederikssundsvej, der går fra Husum Bypark/Kobbelvænget og frem til Husum Torv/Storegårdsvej, er udpeget til et særligt indsatsområde. Jf. vedtaget budgetnotat TK072 i Københavns Kommunes Budgetaftalen for 2027. Dette imødekommer lokaludvalgets ønsker til at få udviklet dette byrum med centrum omkring Husum Bypark. I budgetaftalen står: *"Med dette initiativ etableres grønne og attraktive byrum samt aktive kantzoner med opholdsmuligheder, som understøtter hverdagsliv og sociale møder. Dette vil desuden skabe grundlag for et mere levende handelsliv. Med henblik på at støtte en positiv udvikling af Husum Nord anbefales det at prioritere denne strækning af Frederikssundsvej. På baggrund af forandringsplanen for Husum Nord og herunder den by strategiske analyse udarbejdet af Gehl Architects er strækningen vurderet til at have det største potentiale for et markant bylivsløft."*<br><br>- at give Københavns borgere og turister nye ideer og muligheder for at komme rundt i Københavns bydele og opleve byens rum på nye måder og samtidig høre Lokaludvalgenes fortællinger om, hvorfor de netop har valgt at bringe lyskunsten ind i disse byrum. |
| **Målgruppe**<br>*Hvem henvender projektet sig til? Hvorfor ønsker vi at henvende os til dem?* | Alle københavnere og Københavns turister, dog med særlig fokus på borgerne i Brønshøj-Husum.<br>Vi ønsker, at give københavnerne og byens turister information om, hvad |

| | |
|---|---|
| | der sker i vores bydel og hvad vi fremadrettet vil kunne byde på. Vi ønsker at bidrage til, at borgerne i vores bydel får mulighed for på et tidligt tidspunkt at kende til og involvere sig i dette store bydelsudviklingsprojekt og dermed føle ejerskab og ansvar for deres egen bydels udvikling. |
| **Samarbejdspartnere**<br>*Laves projektet i samarbejde med nogen?* | • Et flertal af lokaludvalg i København (vil blive præciseret)<br>• Copenhagen Light Festival<br>• Områdefornyelsen – HusumNord<br>• Der arbejdes på at få involveret Erhvervsdrivende, Bibliotek og Foreninger i Husum Nord som samarbejdspartnere |
| Hvordan skal det laves:<br>Hvad skal der til for, at projektet kan gennemføres?<br><br>Hvem er ansvarlig for hvilke aktiviteter? | Copenhagen Light Festival udvikler lysskulptur/er og lysinstallationer, der opsættes på torve og langs fortove.<br><br>Der udvikles en app med ruteangivelser.<br><br>Udvikling af Pavillionen på Husum Byparks Torv med lys<br><br>Adgang til el på torve og evt. fortorve.<br><br>Finansiering af skulpturer og aktiviteter som angivet i budget.<br><br>Arbejdsgruppens medlemmer er alle ansvarlige for projektet og har hver især ansvar for konkrete opgaver i et samarbejde med Områdefornyelsens sekretariat, LU-tværarbejdsgruppen og Lysfestivalens sekretariat. Dette skal yderligere afklares så snart vi kender til den samlede finansiering og deltagelse. |

| | |
|---|---|
| | Foreløbigt er det afklaret, at<br><br>- Kirsten Vibeke Møller er ansvarlig for kontakten til Lysfestivalens sekretariat, LU-tværgruppens medlemmer og Områdefornyelsens sekretariat.<br><br>- Christoffer Rosenkrands og David Grolin er ansvarlig for kontakten til Erhvervslivet (de handlende , genbrugsbutikker og cafeer) langs Frederikssundsvej og rundt om Husum Byparks Torv<br><br>- Christoffer Rosenkrands er ansvarlig for kontakten til Nørre G og Fritidsinstitutioner i området.<br><br>- Chris Andersen, Alina Protsyk, Shinda Abdi er ansvarlig for kontakten til de frivillige foreningerne og boligafdelinger i Husum N området, dvs til de foreninger der er repræsenteret i Områdefornyelsens Styregruppe, der ønsker at deltage i projektet.<br><br>- Lis Søkvist er ansvarlig for kontakten til de erhvervsdrivende omkring Husum Torv.<br><br>- Kirsten Vibeke Møller er ansvarlig for kontakten til Husum Bibliotek.<br><br>Arbejdsgruppen er tilsammen ansvarlig for tilrettelæggelse ad projektets aktiviteter.<br><br>Så snart finansiering og deltagelse er på plads indkaldes til et fællesmøde for aktørerne lokalt |

| | |
|---|---|
| **Tidsplan for de forskellige opgaver** | |
| November 2026 | Der igangsættes udvikling af lysinstallationer og APP. Samt igangsættes arbejdet med at tage kontakt med og indgå aftaler med projektets aktører. |
| December 2026 | Præsentation af lysinstallationer og App for Lokaludvalget.<br>Planlægning af aktiviteter, der afholdes i februar og udvikling af informationsmaterialer om Lokaludvalg og Områdefornyelse<br>Afregning for udvikling af Lyskunst/lysinstallationer og App |
| Januar 2027 | Udvikling af informationsmaterialer om Lokaludvalget og Områdefornyelsen til forskellige målgrupper<br>Forberedelse af aktiviteter for forskellige målgrupper<br>Opstilling af Lysinstallationer på torv, i vinduer og træer |
| Februar 2027 | Afholdelse af f.eks. gademøder, workshops, koncert, lysløb, udskænkning af kaffe og lign på torv, uddeling af informationer |
| Marts 2027 | Nedtagning af Lysinstallationer og andet materiel der ikke er varige<br>Evaluering af forløb med aktører<br>Opsamling af borgernes forslag |
| April 2027 | Afrapportering af hele projektet |
| **Kommunikationsplan**<br>Hvordan kommer vi i kontakt med målgruppen?<br>Hvad er hovedbudskabet?<br>Hvilke formidlingskanaler bruges (møder, web, plakat, klummen etc.)? | Lysfestivalens SoMe og hjemmeside<br>LUs hjemmeside, Nyhedsbrev og SoMe<br>Alle samarbejdspartneres SoMe kanaler<br>Artikel i KøbenhavnerLiv om LU initiativet<br>Plakater<br>Workshops |

| | |
|---|---|
| | Gademøder med kaffevogn og Musik |
| **Budget**<br>Alle budgetposter i projektet. | 2 X 75.000kr.= 150.000 kr. til udvikling af 2 Lysinstallationer/skulpturer og App. I 2026<br><br>20.000 kr. til afholdelse af lystændingsevents og borgerrettede workshops og gademøder, plakater i 2027.<br><br>Det skal nævnes at ovenstående vil blive suppleret med bidrag fra Områdefornyelsen til både Lysskulpturer i 2026 og aktiviteter i 2027 for at styrke den samlede kvalitet og omfang af den fælles indsats. Hvor meget de vil bidrage med afhænger af hvad Områdefornyelsens Styrelse beslutter på deres møde den 11. november. |
| **Hvad er projektets succeskriterier?**<br>Kriterierne skal kunne måles/kontrolleres efter projektet er afholdt, og være meningsfulde i forhold til projektets formål. | - Udvikling af Lysskulpturer til Husum Bypark<br>- Opstilling af de aftalte Lysskulpturer, der vil stå og lyse i Husum i februar<br>- Udvikling af App med angivelse af LU-ruter<br>- Involvering af 9 Lokaludvalg i det samlede projekt<br>- Involvering af min 20 lokale erhvervsdrivende<br>- Involvering af min 20 Lokale foreninger<br>- 1000 borgere har deltaget i forskellige aktiviteter<br>- Dagligt vil rigtig mange borgere passere forbi installationerne/skulpturerne. De officielle tal for det daglige flow af mennesker på Frederikssundsvej i Husum er at 31.000 trafikanter hver dag |

| | |
|---|---|
| | vil passere lysinstallationer/skulpturerne og nyde og forundre sig over dem. 9000 biler,1200 Busser 22000 på cykel passerer hver dag. Det er tidligere oplyst at ca. 5.000 kunder køber ind hver dag i FØTEX HUSUM (er ikke bekræftet formelt, da Salling Group ikke oplyser om dette) |
| **Hvilke forventninger er der til sekretariatet?**<br>Hvilke opgaver skal sekretariatet hjælpe med? | Arbejdsgruppen tilrettelægger selv arbejdet med ad hoc assistance fra sekretariatet efter aftale.<br><br>Sekretariatet bidrager med lokal kommunikation via hjemmeside, SoMe og nyhedsbrev, plakater og flyers.<br><br>Det afklares, hvilken instans/samarbejdspartner, der ansøger om arrangementsttilladelse.<br><br>Sekretariatet bistår også gerne med planlægning af events mv. i 2027 efter nærmere aftale, såfremt lokaludvalget afsætter midler hertil i 2027. |