
Implementeringsplan
Kvalitetsmodel og akkreditering
2012
2013
2014
2015
sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
1. runde
Udmelding af model og proces
Opstart, workshop og vejledning
Udviklingsarbejde lokalt
præaudit
Endelig kvalitetsbeskrivelse
Audit
Rapport
Dialog evt. handleplan med DU
Opsamling i akkrediterings LIS
Evalueringsarrangement
2. runde
Læring på tværs
Revision af model og redskaber
Udmelding af model og proces
Opstart, workshop og vejledning
udviklingsarbejde lokalt
præaudit
Endelig kvalitetsbeskrivelse
Audit
Rapport
Dialog evt. handleplan med DU
Opsamling i akkrediteringsLIS
Evalueringsarrangement
Læring på tværs
Revision af model og redskaber