
SLA
Projektfaser
LOKALUDVALGETS ARBEJDSGRUPPE (LUA)
Borgermøde 1
7. sep. kl. 19-21.30
Åben visions- og skitseworkshop med KFF og TMF
Interessentworkshop 2
13. okt. kl. 17-21
Trykprøve skitse til helhedsplan
Borgermøde 2
9. dec. kl. 19-21.30
Offentlig præsentation af helhedsplan
Borgerpanel
Ca. 25. oktober
Helhedsplanskitse i borgerpanel med tilhørende spørgsmål
LUA+SLA
11. aug. kl. 19.15-21.30
Planlægning af borgermøde 1
LUA
16. sep. kl. 19-21
Planlægning af Interessent-workshop 1
LUA+SLA
6. okt. kl. 19-21.30
Vision og helhedsplanskitse (SLA) + planlægning af interessentworkshop 2
LUA+SLA
8. nov. kl. 19-21.30
Helhedsplan (SLA) og planlægning af Borgermøde 2
LUA+SLA
25. nov. kl. 18.30
Præsentere plan på LU-møde
SLA
Evt. minimal tilretning af helheds-plan
Åbent hus i pavillonen - 23.+24.+25. aug.
i samarbejde med KFF
Interessentworkshop 1
29. sep. Kl. 17-21
Opfølgning efter Borgermøde 1
Dialog med BR og private fonde
Realdania, Lokale- og Anlægsfonden, Nordea-fonden
Evt. Interessentworkshop 3
17. nov. 17-21
Input til helhedsplan inden Borgermøde 2
Evt. løbende Åbent hus-arrangementer i pavillonen, efter behov eller 1-2 gange om måneden