Den 7. september 2016

Foreløbig tidsplan for Kampsportens Hus

	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge	uge
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Informationsmøde kampsportsforeninger og lokaludvalg	X																																			
Forberedelse og afklaring af proces																																				
Valg af bygherrerådgiver																																				
Udarbejdelse af konkurrenceprogram herunder:																																				
Visionsworkshops (for byen og huset)																																				
Kvalificering af funktionsprogram																																				
Beskrivelse af krav til bruger-drift																																				
Inspirationstur (aftales nærmere)																																				
Prækvalifikationsmateriale udsendes efter overførselssag (endelige dato kendes pt.ikke)																																				