Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

Opfølgning på følgegruppemøde 27. oktober 2026

11. november 2026

Sagsnr.
2026-0122926

Dokumentnr.
2026-0122926-11

Kære medlemmer af følgegruppen

Tak for et godt møde den 27. oktober 2026.

Som aftalt fremsendes hermed en opfølgning på mødet med en status på forsøgsprojektet og de videre skridt.

Forlængelse af forsøgsprojektet

I udgangen af oktober blev der afholdt møde mellem Københavns Politi og Københavns Kommune. På mødet gav politiet samtykke til, at forsøgsprojektet forlænges til og med april måned 2027.

Opfølgning på de trafikale ændringer

I forbindelse med de gennemførte trafikale ændringer mangler der fortsat enkelte tavler og undertavler. Der vil derfor inden for kort tid blive gennemført en fysisk gennemgang af hele Klimakvarteret med henblik på at skabe et samlet overblik og få udført de sidste supplerende tiltag.

Der vil derudover ikke blive gennemført yderligere ændringer i Klimakvarteret i perioden frem til og med april måned 2027.

Den videre proces

Forvaltningen er fortsat i dialog med vejmyndigheden vedr. et samtykke til det permanente anlægsprojekt, hvilket forelægges KTU når der er opnået enighed. Dette gøres inden forsøgsperioden udløber til april 2027.

Offentliggørelse af evalueringen

Det er ikke muligt at fremsende evalueringen (som består af både midtvejs- og slutevalueringen) til følgegruppen, før politikerne er orienteret, jf. pkt. 3 i referatet fra følgegruppemødet den 27. oktober 2026.

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Cykel- og Vejprojekter

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Fjernelse af bystandere

Det er i denne uge besluttet at fjerne de bystandere, der tidligere blev opsat i Klimakvarteret med henblik på at informere borgerne om projektet. Beslutningen skyldes, at flere af standerne har været udsat for betydelig slitage i den periode, de har været opstillet i området.

Kommunikation til borgerne

Projektets hjemmeside vil blive opdateret med ovenstående oplysninger. Derudover vil der blive udsendt et nyhedsbrev til de borgere, der er tilmeldt projektets nyhedsbrev.

Med venlig hilsen

Anke Spur
Projektleder
Cykel- og Vejprojekter
KØBENHAVNS KOMMUNE
Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen
Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold