
SLA
Projektfaser
LOKALUDVALGETS ARBEJDSGRUPPE (LUA)
Borgermøde 1
7. sep. kl. 19-21
Åben visions- og skitseworkshop med KFF og TMF
Interessentworkshop 2
13. okt. kl. 17-21
Trykprøve skitse til helhedsplan
Borgermøde 2
9. dec. kl. 19-21
Offentlig præsentation af helhedsplan
Borgerpanel
Slut oktober
Helhedsplanskitse i borgerpanel med tilhørende spørgsmål
LUA+SLA
11. aug. kl. 19.15-21.30
Planlægning af borgermøde 1
LUA
16. sep. kl. 19-21
Planlægning af Interessent-workshop 1
LUA+SLA
6. okt. kl. 19-21.30
Vision og helhedsplanskitse (SLA) + planlægning af interessentworkshop 2
LUA+SLA
3. nov. kl. 19-21.30
Helhedsplan (SLA) og planlægning af Borgermøde 2
LUA+SLA
25. nov. kl. 18.30
Præsentere plan på LU-møde
SLA
Evt. minimal tilretning helheds-plan
Åbent hus og fotoudstilling - 23.+24.+25. Aug. Kl. 14-18
i samarbejde med KFF
Interessentworkshop 1
29. sep. Kl. 17-21
Opfølgning efter Borgermøde 1
Dialog med BR og private fonde
Realdania, Lokale- og Anlægsfonden, Nordea-fonden
Evt. Interessentworkshop 3
17. nov. 17-21
Input til helhedsplan inden Borgermøde 2
Løbende Åbent hus-arrangementer i pavillonen, hver anden torsdag fra 16. sep. til 25. nov.: 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11 og 25/11 kl. 15-18