Tids- og procesplan for bydelsplan 2026

	maj-26	jun-26	jul-26	aug-26	sep-26	okt-26	nov-26	dec-26	jan-27	feb-27	mar-27	apr-27	maj-27	jun-27	jul-27	aug-27	sep-27	okt-27	nov-27	dec-27
Introduktion til bydelsplanen	x																			
Udlevering af data, nøgletal og borgerpanelsundersøgelse (LU-mødet d. 28. maj)	x																			
Opstart og planlægning af københavnerinddragelse				x																
Fagudvalg og arbejdsgrupper diskuterer relevante temaer, samt relevante aktører				x	x															
Forberede platform på KbhTaler				x	x															
Københavnerinddragelse (Borgere, lokale aktører og interessenter): arrangement slut september eller oktober					x	x	x	x	x	x	x	x								
Nedsættelse af Repræsentantskabet (invitation og pitch fra august)				x	x	x	x	x	x	x	x									
Temaudvikling sammen med Aktører/Repræsentantskabet?					x	x	x													
KELU-seminar i november							x													
Forme temaer og indsatser							x													
Digitale undersøgelse på KbhTaler, hvor alt er sat op til at borgerne kan følge med																				
Forme temaer og indsatser							x	x	x	x	x									
KELU fremlægger og får kvalificeret indsatser ved forvaltningerne.									x	x	x									
Skrivefase												x	x	x						
Layout af pixi og opsætning på hjemmeside/KbhTaler													x	x						
KELUs godkendelse af bydelsplanen ved LU-møde i august																x				
Lancering af bydelsplan og godkendelse fra Repræsentantskabet - aktivitet med formål i netværksdannelse																	x			
temamøde for BR og lancering Lokaludvalgene præsenterer deres bydelsplaner på et temamøde for BR på BR-mødet i oktober.																		x		
NB! Husk billeder evt. hyre en fotograf som kan tage billeder før vinter																				