FREMTIDIG EKSEKVERINGSMODEL

	Byggeri København					Københavns Ejendomme
Projekt-type	Nybyggeri, ombygning, helhedsrenoveringer og større renoveringer.					Vedligehold undtaget større renoveringer.
Udbudsstrategi	Længerevarende strategiske partnerskaber på porteføljeniveau			Separate projektudbud (øget brug af tidlige udbud, omvendt licitation, forhandling, OPP mv.)		Udbud direkte til entreprenører
	Skoler: udvidelser og renoveringer	Dag-institutioner	Kultur, Idræt og botilbud	Store projekter fx nye skoler	Specialopgaver fx svømmehal	Ramme-aftaler
Effekt	Stordriftsfordele gentagelseseffekt Tillidsbaseret samarbejde - Kortere leveringstid Omkostningsreduktion Styrket kvalitet			Omkostnings-reduktion Vil evt. senere blive udbudt i et strategisk partnerskab pba. erfaringer fra de først partnerskaber	Målrettet indkøb af special-kompetence skal sikre rette kvalitet, kompetent styring af særlige risici og økonomisk optimering	Hurtige, varige løsninger