Milepælsplan for Projekt Stepping Stone i Familiehuset, Borgercenter Handicap, Københavns Kommune

Faser	Aktivitet\ Periode	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018
		Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan
		1. fase	1. fase	1. fase	1. fase	1. fase	1. fase	1. fase	1. fase	1. fase	1. fase	2. fase	2. fase	2. fase	2. fase	2. fase	2. fase	2. fase	2. fase	2. fase	
Projektstyring	Rekruttering af personale (internt/eksternt)																				x
Projektstyring	Baseline måling af praksis nu																				x
Projektstyring	Detaljeret plan for rekruttering af forældre/ familier																				x
Projektstyring	Opstartsmøde med Socialstyrelsen, projektleder	21. junil																			x
Projektstyring	Opstartsmøde med Socialstyrelsen, projektleder																				x
Projektstyring	Samarbejde med evaluator																				x
Projektstyring	Tidsplan for implementering af moduler 2016																				x
Projektstyring	Detaljeret plan for rekruttering af forældre																				
Projektstyring	Projektopstart - fase 2.																				x
Projektstyring	Alle moduler afprøvet og afsluttet																	Ultimo okt.			x
Projektstyring	Socialstyrelsen besøger projekter + ERFA møde (Opfølgning)																		Medio Nov.		x
Projektstyring	8 x styregruppemøder af 2 timer	SGM			SGM		SGM		SGM		SGM		SGM				SGM		SGM		x
Projektstyring	8 x projektgruppemøder af 2 timer, projektleder	PGM		PGM		PGM		PGM				PGM		PGM		PGM		PGM			x
Projektstyring	8 x projektgruppemøder af 2 timer, medarbejdere	PGM		PGM		PGM		PGM				PGM		PGM		PGM		PGM			x
Projektstyring	Projektadministration	Adm	Adm	Adm	Adm	Adm	Adm	Adm	Adm	Adm	Adm	Adm	Adm	Adm		Adm	Adm	Adm	Adm	Adm	x
Projektstyring	Tolk	Tolk	Tolk	Tolk	Tolk	Tolk	Tolk	Tolk	Tolk	Tolk	Tolk	Tolk	Tolk	Tolk		Tolk	Tolk	Tolk			x
Projektstyring	Økonomi (Budgetrevidering og revisorbetjening)	Økonomi							Økonomi			Økonomi								Økonomi	Økonomi
Projektstyring	Revision (anslået pris)								Revisor			Revisor								Revisor	Revisor
Projektstyring	Transport																				x
Projektstyring	Forplejning																				x
Uddannelse af p	Standard Stepping Stones (træning+akkreditering)			22-24 aug																	x
Uddannelse af p	Gruppebaseret Stepping Stones (træning+akkreditering)			25-26 aug																	x
Uddannelse af p	Stepping Stones Seminar (træning+akkreditering)			29. aug																	x
Uddannelse af p	Udvidet Stepping Stones (træning+akkreditering)			31-31 aug																	x
Uddannelse af p	Supervision (Honorar)			SV		SV							SV				SV				x
Uddannelse af p	Supervision (Personaletid)			SV		SV							SV				SV				x
Uddannelse af p	Kursusafgift 30.000 x 4					Kursusbetaling															x
Stepping Stones	Standard Stepping Stone (Eksamen)																				x
Stepping Stones	- Pre-accreditiation Workshop					17. okt.															x
Stepping Stones	Gruppebaseret Stepping Stones eksamen (8 pers.)					18-19 okt.															x
Stepping Stones	Stepping Stones Seminar Eksamen 6 pers.					20-21 okt.															x
Stepping Stones	Udvidet Stepping Stones Eksamen 6 pers.					24-25 okt.															x
Stepping Stones	ERFA møde i Odense eller Kbh.						9. nov.														x
Stepping Stones	ERFA møde i Odense eller Kbh. medarb.						9. nov.														x
Stepping Stones programmet (FORLØBET)	Stepping Stones Seminar serie af 3 seminar																				x
Stepping Stones programmet (FORLØBET)	Gruppebaseret Stepping Stones serie på 6 gr. Sessioner																				x
Stepping Stones programmet (FORLØBET)	Standard Stepping Stones 10 individuelle																				x
Stepping Stones programmet (FORLØBET)	Udvidet Stepping Stones tillæg til standard 8-11 t.																				x