
FASE 1 FASE 2

ORGANISERING

Samarbejdsaftale Fase 1

Bemanding

Økonomi

Dialog/rapportering
til Fonden

Prækvalifikation

Udbudsmateriale

Evaluering af tilbud

Indgåelse af kontrakt

PROGRAMMERING

Målsætninger og visioner

Eksisterende forhold, 
ledninger m.m.

Budgetramme

Myndighedsforhold

Fysiske krav

Tekniske undersøgelser

Krav til tilgængelighed,  
bæredygtighed

Driftsmæssige krav

Borgerinddragelse

KONKURRENCE

Prækvalifikation

Komkurrencemateriale,
inkl. udkast til kontrakt

Nedsætte dommerkomité

Evaluering af forslag, 
herunder 1-2 møde med
dommerkomité

Dommerbetænkning

Indgåelse af kontrakt

DISPOSITIONS-
      FORSLAG

Funktioner

Materialevalg

Anlægsmæssige principper

Rammer for fremtidig drift 
og vedligehold

Godkendelse af dispositi-
onsforslag i gruppen for  
programledelse

Dispositionsforslag sendes
til politisk godkendelse
hos Københavns Kommune

Samarbejdsaftale Fase 2
udarbejdes

FÆRDIG 
UDVIKLING

ETABLERING
          EU-UDBUD
BYGHERRERÅDGIVER

NATURSTYRELSEN

4-6 mdr.

EKSTERN BYGHERRERÅDGIVER

5-7 mdr. 3-7 mdr.

KØBENHAVNS KOMMUNE

NATURSTYRELSEN

1-2 mdr.

NATURPARK AMAGER, NYE TILTAG
Amager Vest

Overordnet procesplan

Bilag 3


