
Ansøgning 

 

4-6 mdr. 

Ventetid 

 

2-3 år 

Projekt-

udvikling 

9-12 mdr. 

Etablering 

 

10-12 mdr. 

Afslutning 

 

3 mdr. 

Godkendelse 

 

5-6 mdr. 

Godkendelse 

1. behandling i TMU: 

Godkendelse af at 

skitseforslag sendes i 

høring og til digital 

afstemning 

8 ugers høring og  

digital afstemning 

2. behandling i TMU og BR: 

Endelig godkendelse af 

projektet på baggrund af 

høringssvar og 

afstemningsresultat 

De indstillede  

gårdhaver er her 

Proces for etablering af fælles gårdhaver i Københavns Kommune 

Ansøgning fra 

beboere/ejere 

vurderes af KK 

Udvælgelse fra venteliste 

– ca. 4 gårde ad gangen. 

Pt. står 25 på venteliste 

og 9 har søgt om optag 

Dialog og skitse-

proces med 

beboere 

Gården projekteres 

og anlægges 

Overdragelse til 

gårdlaug og 

projektafslutning 

Bilag  4 


