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NOTAT 

Bilag 1 - Afslutning af anlægsregnskaber 
 
Dette notat giver først en forklaring på forskellen mellem en 
anlægsbevilling og en rådighedsbevilling og dernæst et overblik over 
forbrug, bevilling og afvigelse på de udarbejdede anlægsregnskaber 
for både anlægs- og rådighedsbevillingen. Derudover har Teknik- og 
Miljøforvaltningen udarbejdet en uddybende gennemgang af de fire 
projekter, som har haft de væsentligste afvigelser.  
 
Anlægsregnskaberne for de enkelte projekter fremgår af bilag 2.  
 
Anlægsregnskaberne for Teknik- og Miljøforvaltningens 
anlægsprojekter aflægges på baggrund af det enkelte projekts frigivne 
anlægsbevilling, og aflæggelsen sker i overensstemmelse med 
kommunens bevillingsregler og Kasse- og Regnskabsregulativet. 
Anlægsregnskaberne tager ikke højde for projekternes 
rådighedsbevilling og forskellen mellem denne og anlægsbevillingen.  
 
Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med Økonomiforvaltningen 
om at forbedre skabelonen til anlægsregnskaberne. Denne forventes 
færdig i løbet af 2016.   
 
Forskel på anlægsbevilling og rådighedsbevilling 
Rådighedsbevillingen er kort fortalt, når midler reserveres i 
kommunens kasse. Reservationen i kassen giver dog ikke mulighed 
for at anvende midlerne. Tilladelse til anvendelse af midlerne skal 
Borgerrepræsentationen give ved at godkende indstillinger om 
frigivelse af en anlægsbevilling. Grunden til, at de to bevillinger ikke 
bliver givet samtidig er, at de politiske udvalg skal have mulighed for 
at godkende en projektskitse, inden midlerne anvendes. 
 
Beløbet, der afsættes med rådighedsbevillingen til anlægsprojektet, er 
finansieringen af et anlægsprojekt. Det er rådighedsbevillingen, der 
indgår i anlægsrammen. Det er derfor også rådighedsbevillingen, der 
bliver reperiodiseret fire gange årligt og regnskabsoverført ved 
afslutningen af et regnskabsår. Reperiodiseringer bliver pris- og 
lønfremskrevet, mens regnskabsoverførslerne ikke bliver pris- og 
lønfremskrevet.  
 
Rådighedsbevillinger til nye anlægsprojekter gives primært i 
forbindelse med budgetforhandlingerne eller overførselssagerne. Som 
ovenfor nævnt må en rådighedsbevilling ikke anvendes inden, at der 
er indhentet en særskilt anlægsbevilling fra Borgerrepræsentationen. 
Der kan dog anvendes midler til forberedelse af et anlægsprojekt 
inden en anlægsbevilling er givet. Dette er muligt såfremt, at 
rådighedsbevillingen enten er blevet stjernemarkeret (frigivet som 
anlægsbevilling) med budgetvedtagelsen eller, at der er udarbejdet en 
indstilling, hvori der er frigivet en anlægsbevilling til finansiering af 
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det forberedende arbejde. Anlægsbevillingen tager udgangspunkt i det 
oprindeligt vedtagne rådighedsbeløb og pris- og lønfremskrives til det 
år, hvor Borgerrepræsentationen skal frigive beløbet. 
 
Anlægsbevillingen tager ikke højde for reperiodiseringen (fire gange 
årligt) af rådighedsbeløbet – dvs. at budgettet bliver fordelt på 
overslagsårene med forskellig pris- og lønfremskrivning. Derudover 
tager anlægsbevillingen ikke højde for, at der ved et regnskabsårs 
afslutning er regnskabsoverførsler af rådighedsbevillingen, der ikke 
bliver pris- og lønfremskrevet. 
 
Med baggrund i ovenstående vil der derfor altid være forskel på 
anlægsbevillingen, som anlægsregnskabet bliver lavet på baggrund af, 
og rådighedsbevillingen, der er den reelle ramme, og som udgør 
finansieringen til anlægsprojekterne. Dette betyder også, at et 
mindreforbrug på anlægsregnskabet, sagtens kan være et merforbrug 
på rådighedsbevillingen. Det er derfor rådighedsbeløbet, der kan 
omdisponeres. 
 
Anlægsregnskaber 
Tabellen nedenfor giver en oversigt over de enkelte anlægsregnskaber, 
der forelægges med denne indstilling. Der fremlægges 17 regnskaber 
for 29 projekter. Oversigten viser forskellen på anlægs- og 
rådighedsbevillinger og giver et overblik over, hvad den reelle 
afvigelse på anlægsrammen er (afvigelsen på rådighedsbevilling).  
 
Tabel 1 viser, at der på, bevillingen ordinær anlæg er et samlet 
mindreforbrug på anlægsbevillingen på 5 mio. kr., mens der er et 
merforbrug på rådighedsbevillingen på 5,3 mio. kr. Siden det er 
rådighedsbevillingen, der udgør anlægsrammen, så er det reelle 
samlede merforbrug derfor 5,3 mio. kr. på de konkrete 
anlægsprojekter. Merforbruget dækkes af tidligere afsluttede 
anlægsprojekters mindreforbrug.  
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Tabel 1. Oversigt over anlægsregnskaber indstillet til Teknik- og Miljøudvalget 

Projekt (I 1000 kr.) Forbrug 
Anlægs - 
bevilling 

Rådigheds - 
bevilling 

Afvigelse 
anlægs - 
bevilling 

Afvigelse 
rådigheds - 
bevilling 

Amagerbrogade, konceptudvikling 
(udgifter) 

  
2.594  

  
3.413  

  
2.563                 818                    -31  

Amagerbrogade, konceptudvikling 
(indtægter) 

             -
1.312  

              -
1.706  

           -
1.258               -394                     55  

Busfremkommelighed 2014 
(udgifter) 

  
92  

  
-   

  
1  

                -
92                    -90  

Gadekær Valby, lommepark 
(udgifter) 

  
6.181  

  
7.481  

  
7.185             1.300               1.004  

Haraldsgade byrumsplan (udgifter) 
  

15.623  
  

13.067  
  

15.632            -2.557                        9  

Klimaadfærd "Vores vaner, vores 
klima" (udgifter) 

  
4.243  

  
4.333  

  
4.243                   90                      -  

Kvarterpark NV (udgifter) 
  

27.732  
  

31.436  
  

28.336             3.705                   605  

Kvarterpark NV (Indtægter) 
             -

4.078  
              -

4.322  
           -

4.998               -244                 -920  
Lersø Parkallé, lommepark 
(udgifter) 

  
519  

  
633  

  
522                 114                        3  

Nedlæggelse af dækningsgrave 
(udgifter) 

  
134  

  
1.006  

  
214                 872                     80  

Partnerskabsprojekt Tingbjerg 
Utterlevshuse (udgifter) 

  
10.801  

  
10.310  

  
10.235               -491                 -566  

Plads til leg (udgifter) 
  

53.676  
  

60.656  
  

49.431             6.980              -4.245  

Plads til leg (indtægter) 
                -

209  
  

-   
                 -

12                 209                   197  
Sikker Skolevej Teglholmen 
(udgifter) 

  
88  

  
1.695  

  
88             1.607                      -  

Skoleveje 2010 (udgifter) 
  

55.632  
  

58.009  
  

54.858             2.377                 -774  

Stengade, bussluse (udgifter) 
  

2.991  
  

1.269  
  

3.218            -1.722                   227  

Turistskilte indre by (udgifter) 
  

842  
  

1.046  
  

1.025                 203                   183  

Vejlaboratoriet, flytning (udgifter) 
  

2.970  
  

2.167  
  

2.215               -803                 -755  

Øresundsvej (udgifter) 
  

43.790  
  

35.578  
  

43.024            -8.212                 -766  

Øresundsvej (indtægter) 
             -

1.707  
                 -

819  
           -

1.554                 888                   153  

Vesterbro, cykelgenveje (udgifter) 
  

1.266  
  

1.637  
  

1.556                 371                   290  

I alt  
  

221.867  
  

226.887          216.525             5.020              -5.342  
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For at give et overordnet overblik til udvalget, er der i dette notat 
fokus på de udarbejdede anlægsregnskaber med de væsentligste 
afvigelser. Derfor gennemgås følgende fire projekter:’Kvarterpark 
NV’ og ’Plads til Leg’, ’Stengade Bussluse” og ’Øresundsvej’.  
 
Afvigelsesforklaringer på udvalgte projekter  
 
Tabel 3. Kvarterpark NV (1.000 kr.) 

Kvarterpark NV  Udgifts 
regnskab 

Indtægts 
regnskab 

Afvigelse anlægsbevilling 3.705 -244 
Afvigelse rådighedsbevilling 604 -920 
Procent afvigelse anlægsbevilling -24 % -6 % 
Procent afvigelse rådighedsbevilling -1 % -18 % 

 
Rådighedsbevillingen afviger med -1 %, mens anlægsbevillingen 
afviger med 24 %. Det store delprojekt viste sig billigere end ventet, 
grundet en gunstig entreprisekontrakt. Det blev derfor valgt at udvikle 
en mindre omkostningstung løsning til delprojektet Hulgårds Plads, 
samt justeringer på det det oprindelige projekt. Justeringerne på 
projektet indeholdt blandt andet fjernelse af en nyetableret bakketop, 
som blev mødt af stor kritik af områdets borgere.  
 
Årsagen til afvigelsen mellem rådigheds- og anlægsbevillingen er af 
teknisk karakter og findes i den indledende forklaring om forskellen 
mellem rådigheds- og anlægsbevillinger. 
 
Tabel 4. Plads til Leg (1.000 kr.) 

Plads til Leg  Udgifts 
regnskab 

Indtægts 
regnskab 

Afvigelse anlægsbevilling 6.980 - 
Afvigelse rådighedsbevilling -4.245 - 

Procent afvigelse anlægsbevilling -12 % - 

Procent afvigelse rådighedsbevilling 9 % -1 % 
 
Rådighedsbevillingen afviger med 8 %, mens anlægsbevillingen 
afviger med -12 %. Årsagen til mindreforbruget på anlægsbevillingen 
skyldes, at anlægsudgifter fejlagtigt blev konteret på driftsbevillingen. 
Derfor er der reelt et merforbrug på 4,3 mio. kr. Årsagen til 
merforbruget skyldes flere omkostninger end ventet ved etablering af 
legepladserne.  
 
Årsagen til afvigelsen mellem rådigheds- og anlægsbevillingen er af 
teknisk karakter og findes i den indledende forklaring om forskellen 
mellem rådigheds- og anlægsbevillinger. 
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Tabel 5. Stengade Bussluse (1.000 kr.) 

Stengade Bussluse  Udgifts 
regnskab 

Indtægts 
regnskab 

Afvigelse anlægsbevilling -1.722  
Afvigelse rådighedsbevilling 227  
Procent afvigelse anlægsbevilling 136 %  
Procent afvigelse rådighedsbevilling -7 %  

 
Rådighedsbevillingen afviger med -7 %, mens anlægsbevillingen 
afviger med 136 %. Årsagen til merforbruget på anlægsbevillingen 
skyldtes, at projektet efter ibrugtagning blev udsat for hærværk 
gentagende gange, og udgifterne til reparationerne blev afholdt på 
anlægssagen, hvilket resulterede i et merforbrug. 

 
Årsagen til afvigelsen mellem rådigheds- og anlægsbevillingen er af 
teknisk karakter og findes i den indledende forklaring om forskellen 
mellem rådigheds- og anlægsbevillinger. 
 
Tabel 6. Øresundsvej (1.000 kr.) 

Øresundsvej Udgifts 
regnskab 

Indtægts 
regnskab 

Afvigelse anlægsbevilling -8.212 888 
Afvigelse rådighedsbevilling -766 153 
Procent afvigelse anlægsbevilling 23 % -108 % 
Procent afvigelse rådighedsbevilling 2 % -10 % 

 
Rådighedsbevillingen afviger med 2 %, mens anlægsbevillingen 
afviger med 23 %. Merforbruget skyldes primært en stor mængde 
tillægsarbejder samt fejlagtig projektskøn af entreprenøren. Som 
tillægsarbejder er bl.a. udført arbejder i Spaniensgade og Tyrolsgade, 
en forcering af projektet i marken, renovering af kloaker, udskiftning 
af bærelag under fortov, deponering af forurenet jord, renskæring af 
kantsten og fjernelse af beton under fortove/busplader/vejbaner samt 
forlænget periode for pleje af træer. Årsagen til, at man ikke har 
forudset disse tillægsarbejder, er bl.a. manglende forundersøgelser af 
den eksisterende belægningsopbygning, samt brugen af disse.  
 

Årsagen til afvigelsen mellem rådigheds- og anlægsbevillingen er af 
teknisk karakter og findes i den indledende forklaring om forskellen 
mellem rådigheds- og anlægsbevillinger. 
 


