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Spørgsmål  
 

1. Er det korrekt forstået at honorarerne løber op i 58 millioner kro-
ner på noget hvor byggeriet var udbudt til 98 millioner kroner? 

2. I tillæg hertil hvad står regningen til advokater pt. på og hvad 
forventes den at ende på? 

 
Svar  
 
Kultur- og Fritidsforvaltningen har henvendt sig til Byggeri København 
(ByK), da spørgsmålene hører under deres ressort. ByKs svar fremgår af 
nedenstående. 
 

1. Er det korrekt forstået at honorarerne løber op i 58 millioner 
kroner på noget hvor byggeriet var udbudt til 98 millioner kro-
ner? 
 

ByK oplyser, at den samlede anslåede rådgiverudgift på 57,8 mio. kr., 
omfattende den oprindelige byggesag og den genopstartede bygge-
sag for helhedsrenoveringen af Kildevældsskolen og opførelsen af Kul-
turcenter Kildevæld, skal sammenholdes med den oprindelige bevilling 
til byggesagen på 195,2 mio. kr. og den supplerende bevilling givet i 
Budget 2021 på 118,3 mio. kr.  
 
Rådgivningsudgiften til de to byggeprojekter på Kildevæld udgør der-
med 18,4 % af den samlede anlægsbevilling, hvilket ligger inden for den 
ramme på 10-20 % til rådgivning, afhængig af projektets kompleksitet, 
som er typisk for byggeprojekter. Når det faktiske beløb er højt for dette 
projekt, skyldes det byggesagens usædvanligt komplicerede forløb 
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med ophævelse af kontrakt med både totalrådgiver og hovedentrepre-
nør og den efterfølgende genopstart af byggesagen. 
 

2. I tillæg hertil hvad står regningen til advokater pt. på og hvad 
forventes den at ende på? 
 

ByKs samlede udgift til advokatbistand ifm. byggesagerne på Kildevæld 
er pr. 22. februar 2021 på 3,5 mio. kr. Det er ikke muligt for ByK at give 
et kvalificeret bud på den endelige udgift til advokatbistand, da det vil 
være afhængigt af den videre udvikling af den juridiske tvist. 
 
 
Med venlig hilsen 
Mette Touborg 
 
 /Mads Kamp Hansen 
 

 


