
Fra: TMFKP BF Rådhuspost 
Sendt: 10. december 2019 09:38
Til: Jakob Næsager (Borgerrepræsentationen)
Emne: Forvaltningssvar til Jakob Næsager vedr. status for vejgenopretning

Kære Jakob Næsager

Vedhæftet er forvaltningens svar på dit spørgsmål vedr. betydning af manglende
anlægsmåltal for vejvedligeholdelsen.

Med venlig hilsen

Anne-Katrine Schmidt Hansen
Politisk koordinator

Fra: Jakob Næsager (Borgerrepræsentationen) 
Sendt: 2. december 2019 11:18
Til: Borgmesteren TMF 
Cc: Jakob Næsager (Borgerrepræsentationen) 
Emne: Manglende vedligeholdelse af veje m.v.

Kære borgmester

Hvilken betydning har det for status på vejvedligeholdelsen, at der i budget 2020 ikke er sat 
anlægsmåltal af til vejvedligeholdelse, og at de afsatte penge derfor ikke må anvendes? Tak.

Med venlig hilsen
Jakob Næsager
Gruppeformand og politisk leder, C
Borgerrepræsentant
Borgerrepræsentationen

_______________________________
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Betydning af manglende anlægsmåltal i Budget 2020 
for genopretningsprogrammet ’Et løft til vejene’ 


 
Kære Jakob Næsager 
 
Tak for din henvendelse den 2. december 2019 til teknik- og miljøborg-
mester Ninna Hedeager Olsen vedrørende, hvilken betydning det har 
for status på vejvedligeholdelsen, at der i budget 2020 ikke er sat an-
lægsmåltal af til vejvedligeholdelse og genopretningsprogrammet ’Et 
løft til vejene’. Borgmesteren har bedt mig svare, da dit spørgsmål ved-
rører mit ansvarsområde i forvaltningen. 


Fra Budget 2018 er Teknik- og Miljøforvaltningen ikke tildelt tilstrække-
ligt anlægsmåltal til at gennemføre alle de bevilligede genopretnings-
projekter. Medregnet projekterne fra Budget 2020 og de projekter, som 
har fået tildelt måltal i 2021, er der pt. berosatte genopretningsprojekter 
for ca. 540 mio. kr.  


Når genopretningsprojekterne ikke kan gennemføres som planlagt, be-
tyder det, at vedligeholdelsesefterslæbet stiger, og at driftsomkostnin-
gerne til akutte reparationer øges. Desuden vil det komme til at kræve 
en større investering at komme i mål med genopretningsprogrammet, 
idet skadesomfanget stiger, når genopretningen ikke kan gennemføres 
på det økonomisk mest fordelagtige tidspunkt.  


Forvaltningen vil derfor forelægge oplæg til en revideret plan for gen-
opretningsindsatsen på vejinfrastrukturen i løbet af 2020, hvori der ta-
ges højde for konsekvenserne af anlægsloftet. 


 
Venlig hilsen 
 
Lone Byskov 
Vicedirektør 
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Kære Jakob Næsager 
 
Tak for din henvendelse den 2. december 2019 til teknik- og miljøborg-
mester Ninna Hedeager Olsen vedrørende, hvilken betydning det har 
for status på vejvedligeholdelsen, at der i budget 2020 ikke er sat an-
lægsmåltal af til vejvedligeholdelse og genopretningsprogrammet ’Et 
løft til vejene’. Borgmesteren har bedt mig svare, da dit spørgsmål ved-
rører mit ansvarsområde i forvaltningen. 

Fra Budget 2018 er Teknik- og Miljøforvaltningen ikke tildelt tilstrække-
ligt anlægsmåltal til at gennemføre alle de bevilligede genopretnings-
projekter. Medregnet projekterne fra Budget 2020 og de projekter, som 
har fået tildelt måltal i 2021, er der pt. berosatte genopretningsprojekter 
for ca. 540 mio. kr.  

Når genopretningsprojekterne ikke kan gennemføres som planlagt, be-
tyder det, at vedligeholdelsesefterslæbet stiger, og at driftsomkostnin-
gerne til akutte reparationer øges. Desuden vil det komme til at kræve 
en større investering at komme i mål med genopretningsprogrammet, 
idet skadesomfanget stiger, når genopretningen ikke kan gennemføres 
på det økonomisk mest fordelagtige tidspunkt.  

Forvaltningen vil derfor forelægge oplæg til en revideret plan for gen-
opretningsindsatsen på vejinfrastrukturen i løbet af 2020, hvori der ta-
ges højde for konsekvenserne af anlægsloftet. 
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