
 

 

 
   

 
Orientering om Ørestad Idrætspark 

 

Resume 

Udvalget orienteres om ny forventet ibrugtagning i februar 2028 for 

den resterende del af Ørestad Idrætspark.  

 

Baggrund  

I Budget 2023 blev der afsat 54,7 mio. kr. på anlæg i 2023-2026 til 

udviklingen af Ørestad Idrætspark med tidlig ibrugtagning af 11v11-

bane og forventet ibrugtagning af det øvrige projekt ultimo 2025.  

 

KFU blev senest orienteret i januar 2026 om forsinkelse grundet nye 

myndighedskrav ifm. udarbejdelse af lokalplan og følgende tilpasninger 

i projektet samt forventet ibrugtagning medio 2027. 

 

Projektet indeholder en 11v11 kunstgræsbane, en 8v8 kunstgræsbane, to 

3v3 kunstgræsbaner, en street basketbane, et udendørs fitnessområde, 

klubhus samt opholds- og bevægelsesarealer.  

  

Status 

11v11-kunstgræsbanen blev ibrugtaget i foråret 2024 og det resterende 

projekt forventes nu ibrugtaget primo 2028.  

 

Den endelige lokalplan er vedtaget i marts 2026 og der arbejdes nu på 

at byggeprojektet tildeles en byggetilladelse og igangsættes.  

 

Den yderligere forsinkelse skyldes hovedsageligt forventning om 

længere sagsbehandlingstid i Klima, Teknik-, og Miljøforvaltningen og 

derudover nye krav fra HOFOR vedrørende fundering samt nye krav til 

cirkulær økonomi i bygningsreglementet.  

 

Brugsaftale  

I budgetnotatet fra Budget 2023 fremgår det, at hensigten for den 

fremtidige drift af klubhuset, er at den varetages af Ørestad IF gennem 

en brugsaftale samtidig med, at huset skal være centrum for åbne og 

inkluderende aktiviteter for områdets andre brugere. Det skal fortsat 

afklares, hvordan dette håndteres og formuleres i en kommende 

brugsaftale der skal vedtages af Kultur-, Fritids- og 

Borgerserviceudvalget.  
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Plan og Tilskud  

 

Nyropsgade 1 

1602 København V  

 

EAN-nummer 

5798009780515 

 

Plan og Tilskud 

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen 

  

Til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget 
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Forvaltningen har fået henvendelser fra andre foreninger, særligt 

Ørestad United, som også ønsker at bruge anlægget og have adgang til 

klubhuset. Dette er som nævnt også hensigten og indarbejdet i 

byggeprojektet, der både tilgodeser Ørestad IF som den store lokale 

idrætsforening og adgang for andre brugere med tider på anlægget og 

adgang til offentlige toilet. Den konkrete opdeling vil blive afklaret i 

forbindelse med udarbejdelse af brugsaftalen som godkendes af KFU.  

 

Ørestad Idrætspark placering i Ørestad.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


