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Indledning

Klimatilpasningsredeggrelsen 2025 ggr status over
udrulningen af arbejdet med at skybrudssikre Kaben-
havn. Malet for skybrudssikring er i Kebenhavns Kom-
munes skybrudsplan fra 2012 fastsat til et 100-arsser-
viceniveau. Serviceniveauet er forudsat finansieret af
HOFORs spildevandstakster. Som fglge af ny lovgiv-
ning kan der for spildevandstaksterne fremadrettet
alene finansieres et 10-arsserviceniveau - dog forven-
tes det at vaere et 20-30-arsserviceniveau i Indre By.
De nye regler kommer til at geelde for projekter, hvor
den fysiske anleeggelse ikke er pabegyndtinden 1.
januar 2027.

Redeggrelsen giver en status p4, hvor mange pro-
jekter Teknik- og Miljeforvaltningen og HOFOR har
igangsat og afsluttet, og hvilken gkonomi der knytter
sig til projekterne. Redeggrelsen ger ogsé status for
pkonomien til realisering af projekter, der forventes
gennemfert til skybrudsplanens 100-arsserviceniveau.
Desuden opgeres, hvor mange borgere og virksom-
heder der er sikret mod skybrud.

Slutteligt beskriver redeggrelsen et udsnit af projek-
terne.

P& naeste side findes en kort introduktion til skybruds-
arbejdet.
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Introduktion til skybrudsarbejdet

Denne introduktion til skybrudsarbejdet giver indsigt
i baggrunden for arbejdet, de konkrete tiltag i form af
forskellige projekttyper, der anleegges af Kebenhavns
Kommune og HOFOR, samt Teknik- og Miljgforvalt-
ningens erfaringer. Introduktionen giver en hurtig
oversigt over skybrudsarbejdets historik og grund-
leeggende praeemisser.

Skybrudsplanen

Kebenhavns Kommunes Skybrudsplan fra 2012
fastseetter politiske mal for at skybrudssikre byen mod
oversvgsmmelser og tilpasse kloaknettet til klimaforan-
dringer. Méalene er:

e Skybrudssikring: Der ma sta 10 cm vand pé terraen
én gang hvert 100. ar (100-ars-serviceniveau)

e Klimatilpasning: Opstuvet vand fra kloaknettet méa
na terreen én gang hvert 10. ar (10-ars-serviceni-
veau).

Disse serviceniveauer er forudsat finansieret af HO-
FORs spildevandstakster.

Ny lovgivning

Ny lovgivning vil resultere i et vaesentligt lavere servi-
ceniveau for byen fremadrettet. Serviceniveauet, der
kan finansieres af HOFORSs spildevandstakster, er et
10-arsserviceniveau - med undtagelse af Vandopland
Indre By, hvor der for spildevandstaksterne kan sikres
til et 20-30 ars serviceniveau. Det nye serviceniveau vil
geelde alle projekter, hvor den fysiske anleeggelse ikke
er pabegyndtinden den 1. januar 2027.

Konsekvensen af de nye regler er beskrevet yderligere
pa side 5.

Projekterne

Borgerrepraesentationen har besluttet at opfylde sky-
brudsplanens mal ved at kombinere overfladelgsnin-
ger, underjordiske rerlgsninger og tunneler.

Baggrunden for valg af overfladelgsninger er, at de
som hovedregel er billigere end underjordiske lgsnin-
ger, og at de kan tilfere byen en merveerdii form af bl
og grenne elementer (vandomrader og begrgnning).
Malet for kloaknettet nas ved at afkoble regnvand fra
den eksisterende kloak eller ved at separatkloakere
kloaknettet.

Beslutningerne om projekterne er truffet gennem
skybrudskonkretiseringsplaner for syv vandoplande
udarbejdeti 2013 og 2014, og en opfelgende storre
samlet plan fra 2015 (Klimatilpasnings- og Investe-
ringsredegegrelsen, BR 26. november 2015). Projek-
terne blev yderligere kvalificeret i de sdkaldte master-
planer (foranalyser) i 2019-2023.

Overfladelgsningerne anleegges af Kebenhavns
Kommune, og de underjordiske Igsninger, herun-

der tunneler, anlaegges af HOFOR. Alle projekttyper
finansieres via HOFORs spildevandstakster - dog kun
den del af projekterne, der er ngdvendig for at kunne
handtere vandet. For at et overfladeprojekt kan finan-
sieres af spildevandstaksterne, skal det veere billigere
end en underjordisk lgsning, der kan opfylde samme
serviceniveau. Det fglger af reglerne for finansiering af
klimatilpasningsprojekter.

@konomien

Nedenfor redeggres for gkonomien i den oprindelige
skybrudsplan, dvs. hvis hele planen var blevet gen-
nemfert som planlagt, og den estimerede gkonomi til
projekter, der forventes gennemfeart til 100-arsservice-
niveauet. Den samlede gkonomi forventes vaesentligt
andret som falge af det nye lavere serviceniveau.
@konomien er endnu ikke kvalificeret, da der fortsat er
usikkerhed om det fremtidige serviceniveau, hvilket
bl.a. skyldes en igangveerende evaluering af reglerne.

Skybrudsplanens gskonomi

Den samlede investeringsramme for planen fra 2015
var 11,0 mia. kr. (2015 p/I) inkl. privates investeringer.
Privates investeringer er bl.a. grundejeres udgifter til
at koble bygningers regnvand fra kloakken og omfat-
ter ogsa Kebenhavns Kommunes udgifter til at afkoble
kommunale ejendomme som skoler, institutioner m.v.
Belgbet er ekskl. skattefinansierede byrumstiltag.

Den samlede investeringsramme pa 11,0 mia. kr. i
2015 er nu opjusteret til 14,9 mia. kr. (2025 p/I1), hvor-
af de 2,4 mia. kr. alene er p/Il-regulering, mens stig-
ningen pa de resterende 1,5 mia. kr. primaert skyldes,
at anlaeg af skybrudstunnelerne er blevet dyrere end
oprindeligt forudsat, og at en raekke tidligere plan-
lagte overfladeprojekter udferes som rerprojekter.
Den estimerede gkonomi til projekter, der forventes
gennemfert til 100-arsserviceniveauet, er 6 mia. kr.
Fordelingen af investeringerne pa forskellige tiltag kan
ses i tabellen pé side 8.

Byrumstilkeb

Ud over den merveerdi, som overfladeprojekterne i sig
selv kan tilfare byrummet, har mange af projekterne
potentiale til at understgtte andre kommunale visio-
ner og strategier, fx Strategi for Bynatur i Kebenhavn,
og derved skabe ekstra merveerdi. Denne merveerdi
kan indfries ved at tilfere skattemidler finansieret af
Kebenhavns Kommune.



Ny lovgivning - lavere serviceniveau

Maélet for skybrudssikring er i Kebenhavns Kommunes
skybrudsplan fra 2012 fastsat til et 100-arsserviceni-
veau, hvilket indebeerer, at der mé std 10 cm vand pé
terreen gennemsnitligt én gang hvert 100. 4r. Mélet er
ens i hele kommunen og geelder for bdde Kebenhavns
Kommunes skybrudsprojekter péa overfladen og for
HOFORs skybrudsprojekter under jorden. Herudover
fastseetter skybrudsplanen et supplerende mal for
kloakken, som indebeaerer, at opstuvet kloakvand hgjst
ma na terreen én gang hvert 10. ar. Serviceniveauet er
forudsat finansieret af HOFORs spildevandstakster.

Fremover gaelder 10-arsserviceniveauet

Som fglge af ny lovgivning® fastseettes serviceniveau-
et fremover pé baggrund af en samfundsgkonomisk
metode, se side 7. Det betyder, at byen fremadrettet
vil blive sikret til et lavere, 10-arsserviceniveau - med
undtagelse af Vandopland Indre By, hvor der vil blive
sikret til et 20-30 &rs serviceniveau.

Fremover vil der séledes kun veere ét takstfinansieret
serviceniveau - nemlig 10-arsserviceniveauet, som
svarer til det eksisterende mal for kloaknettet. Det
betyder, at det tidligere mal for, hvor ofte og hvor
meget regnvand der ma sta pa terraen, ikke leengere
vil geelde.

Det nye serviceniveau vil gaelde for alle projekter, hvor
den fysiske anleeggelse ikke er pabegyndtinden 1.
januar 2027. Projekter, der igangsaettes inden, anleeg-
ges til det gaeldende 100-4rsserviceniveau.

Forskelle i serviceniveau pa tveers af byen

Konsekvensen af de nye regler er, at nogle omrader af
byen vil blive sikret mod oversvemmelser til det hidtil
geaeldende 100-arsserviceniveau, mens andre omrader
vil blive sikret til det nye, lavere 10-arsserviceniveau.
Lovgivningen giver dog mulighed for at haeve service-
niveauet i afgraensede, lokale omréder.

Kortet pa side 6 viser med grgnne felter oplande til
projekter, som ifelge den oprindelige skybrudsplan
skulle have sikret det viste omrade til et 100-arsservi-
ceniveau, men som falge af den nye lovgivning sikres
til det nye lavere 10-arsserviceniveau (i Indre By til
20-30-arsserviceniveau). Omradeafgreensningen er
vejledende. Tabellerne pé side 7 viser en oversigt over
det geeldende og det nye serviceniveau.

V' Lovnr 2210 af 29. december 2020.
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1 Kort over omrader, der ikke sikres til en 100-arshaendelse, udarbejdet af HOFOR i samarbejde med Teknik- og Miljgforvaltningen

.............

De grenne omrader viser oplandet til de projekter, der
er annulleret som felge af ny lovgivning for takstfi-
nansieret klimatilpasning vedr. regnvand (Borger-
repraesentationen 12. december 2024). Omraderne
skulle ifalge Kebenhavns Kommunes Skybrudsplan
have veeret sikret til en 100-arshaendelse, men vil pa
grund af den nye lovgivning som udgangspunkt blive
sikret til en 10-arshaendelse. | Indre By sikres til en

J
ot seeeen Kommunegraense

¥ I Omraderder ikke sikres
tilen 100-arshaendelse

20-30-érshaendelse. Uden for de grenne omrader sik-
res til en 100-arshaendelse, hvor der er skadevoldende
oversvemmelser.*

Bemeerk, at de viste omradeafgraensninger er baseret
p& modelberegninger og derfor vejledende. Der kan
derfor forekomme afvigelse mellem de viste omrade-
afgraesninger og de faktiske forhold.

*Oversvemmelsesforholdene er baseret pa tidligere foretagne modelberegninger. Dvs. at hvis nyere beregninger
viser oversvemmelser uden for de skraverede omrider, og disse oversvemmelser ikke var identificeret i de tidligere
foretagne modelberegninger, vilomraderne ikke kunne sikres for takstmidler til 100-drsserviceniveauet.



Det nye serviceniveau bygger pa samfunds-
gkonomiske beregninger

Det nye serviceniveau er fastsat ud fra en samfunds-
gkonomisk metode, der er beskrevet i de nye regler.
Omkostningerne til anleeg og drift af projekterne hol-
des op imod gevinsterne ved at anlaegge projekterne.
Gevinsten er de sparede omkostninger til skader,

som er bl.a. skader pa bygninger og infrastruktur,
oprydning samt tabt arbejdstid og produktionstab.
Nar omkostningerne traekkes fra gevinsten, opstar den
sakaldte nettogevinst.

Efter de nye regler kan skybrudssikringen kun takst-
finansieres, hvis projekterne anleegges til det servi-
ceniveau, der giver den stgrste nettogevinst. Meto-
den svarer altovervejende til den, som Kgbenhavns
Kommune brugte i 2012, men flere forudseetninger
er siden eendret - blandt andet har anleegsudgifterne
vist sig veesentligt sterre end forudsat i 2012. Desuden
skal kommunen inddeles i vandoplande, sé service-
niveauet beregnes for hvert vandopland for sig, og
der dermed kan komme forskellige serviceniveauer i
byen. | beregningerne i 2012 blev hele kommunen set
som et samlet vandopland.

Serviceniveauet er beregnet af HOFOR med radgiver-
bistand og er beregnet ud fra en sakaldt screening,
dvs. der er regnet pa en grov model for at f& en indika-
tion af, hvor serviceniveauet vil ligge. Da screeningen
har vist, at serviceniveauet i seks ud af syv vandoplan-
de vil ligge omkring et 10-arsserviceniveau, regnes
der ikke videre med en fuld analyse i disse oplande.
Det skyldes, at der efter reglerne ikke er krav om en
fuld analyse, hvis serviceniveauet fastseettes til et
10-arsserviceniveau. | Vandopland Indre By gennem-
feres de fulde beregninger, efterhanden som projek-
terne anleegges.

Tabellerne til hgjre viser det geeldende og det nye
serviceniveau. Tabel nr. 2 viser ogs4, i hvilke tilfeelde
det nye serviceniveau kan haeves ud over 'normal-ser-
viceniveauet'. Forvaltningen og HOFOR vil konkret
vurdere mulighederne for at haeve serviceniveauet, i
takt med at projekterne udvikles i de enkelte omrader.
Herudover vil det vaere muligt at heeve serviceniveau-
et ved tilforsel af skattemidler.

Tabel 1 - Galder indtil indtil 1. januar 20279

Skybrud Kloaknet

Opstuvet vand fra
kloaknettet ma na terraen
én gang hvert 10. ar

Vand ma overstige
10 cm over terreen
én gang hvert 100. ar

58 overflade-
projekter

") Projekter, hvor den fysiske an?aeggelse erigangsat inden
1. januar 2027,

S: Serviceniveau for vand pd terreen under skybrud

K: Serviceniveau for kloakken

Tabel 2 - Nyt serviceniveau i seks vandoplande

Normal-serviceniveau Undtagelser

Opstuvet vand fra Serviceniveauet kan haeves
kloaknettet ma na terraen

0 ) o ved adgangsveje til kritiske
én gang hvert10. ar

sundhedsfunktioner som
hospitaler og plejehjem.
Skalindarbejdes i spilde-
vandsplanen.

Ukendt antal

e i omrader, hvor skades-
veerdierne (fx enhedspris
for skader pr. erhverv) er
saerligt store.

e | mindre vandoplande,
hvor omkostningerne til
at gennemfare tiltagene
er sarligt lave.

Tabel 3 - Nyt serviceniveau i Vandopland Indre By

Skybrud Kloaknet

Forelgbig beregning:
Vand, der er skadevolden-
de, ma overstige terraen
ca. én gang hvert 20.-30. ar?

Opstuvet vand fra
kloaknettet ma na terraen
én gang hvert1o. ar

Ukendt antal
S=ca. 20-30
K=10

/]

2 Det endelige serviceniveau beregnes, efterhdnden som
projekterne anlaegges.



Skybrudsprojekter

Skybrudssikringen af Kgbenhavn sker ved anleeg af en
reekke projekter i et samarbejde mellem Kgbenhavns
Kommune og HOFOR. Dette afsnit giver status pa,
hvor mange skybrudsprojekter der er igangsat og
afsluttet.

Antal projekter
Kebenhavns Kommunes projekter

Kebenhavns Kommune planlagde oprindeligt at
etablere ca. 300 skybrudsprojekter som overfladepro-
jekter, finansieret af HOFOR via spildevandstaksterne
efter seerlige regler om medfinansiering. Nogle af de
oprindeligt planlagte projekter er bortfaldet i peri-
oden frem til 2023, fx fordi der viste sig ikke at veere
behov for dem, eller fordi de ikke var gkonomisk effek-
tive som overfladeprojekter og derfor i stedet skulle
udfgres som rgrlgsninger under jorden. Antallet af
overfladeprojekter var derfor i 2023 reduceret til 242.

HOFORs projekter

HOFOR etablerer typisk anleeg under jorden, men
ogsa projekter pa overfladen i form af grenne veje.
Antallet af ledningsprojekter vari 2023 160 projekter.

Kombiprojekter

Nogle af Kebenhavns Kommunes overfladeprojekter
og HOFORs underjordiske projekter udferes samlet
som ét projekt med to bygherrer. Disse kaldes kombi-
projekter og teeller séledes bdde som et overfladepro-
jekt og som et ledningsprojekt.

Se forklaring pa begreber, projekttyper og ansvarsfor-
deling side 20.

Status for igangsatte projekter

Som fglge af den nye lovgivning forventes kun 58,
inkl. allerede ibrugtagne, af de 242 overfladeprojekter
gennemfert til skybrudsplanen 100-arsserviceniveau.
Af de 58 projekter indgar 8 i kombiprojekter. Tilsva-
rende forventer HOFOR, at 32 af de 160 ledningspro-
jekter gennemfert til skybrudsplanens 100-arsservice-
niveau, hvoraf 8 indgdr i kombiprojekter. Arsagen til,
at ikke alle projekter kan gennemfgres som oprinde-
ligt planlagt, er, at det ikke er muligt at igangseette alle
projekterne inden 1. januar 2027, som er fristen for at
kunne gennemfgre projekterne til 100-arsserviceni-
veauet. Se neermere pa side 5.

Projekternes forventede ibrugtagningstidspunkter
fremgar af bilag 1.

Kebenhavns Kebenhavns HOFOR"
Kommune og grundejere Kommune og HOFOR
Overfladeprojekter Kombiprojekter Ledninger Tunneler
214 76 63 6
Status 2015
290 139
50 ‘ 8 ‘ 24 6
Status 2025 2
58 32 -
Ibrugtaget 16 ‘ 7 ‘ 17 2

" Herudover anlsegger HOFOR grenne veje og afkoblingsprojekter, der identificeres labende

2 Inkl. ibrugtagne



U Status pd planlagte projekter der realiserer Skybrudsplanen 2012

I Projekter som er ibrugtaget
[ Projekter som forventes at blive udfert og pabegyndt anleeg af inden 1. januar 2027

- Planlagte projekter der ikke forventes udfert grundet ny lovgivning



Hvor langt er skybrudssikringen af byen?

Som felge af nye regler vil serviceniveauet fremover
blive veesentligt lavere for projekter, hvor den fysiske
anleeggelse ikke er igangsatinden den 1. januar 2027.
Se side 5. Serviceniveauet vil derfor blive forskelligt
pa tveers af byen. Det er i den gaeldende skybrudsplan
forudsat, at projekterne anleegges frem mod 2036,
men som folge af den nye lovgivning skal der nu ud-
vikles nye projekter, hvorfor implementeringsperio-
den vil blive eendret. Nedenfor beskrives malopfyldel-
sen i forhold til det geeldende 100-arsservicenveau.

Sikrede husstande og virksomheder

De skybrudsprojekter, som Kgbenhavns Kommune

og HOFOR indtil nu har gennemfart, har reduceret
risikoen for oversvemmelse i byen med ca. 9-10 %. Det
svarer til, at ca. 4.400 husstande (som huser 8.000-
8.500 personer) og ca. 750 erhvervsadresser er blevet
sikret (figur1).lalt er ca. 3.000-3.500 virksomheder
(registrerede CVR-numre) sikret. Disse er fordelt pa
erhvervsadresserne og enkeltmandsvirksomheder i
husstandene. En anden metode til at opgere sikrede
borgere er at se pd samlede sikrede etagemeter (figur
2). Her ses, at deri alt er sikret ca. 510.000 erhvervs-
etagemeter og ca. 415.000 boligetagemeter.

Opgerelser af fremdrift pa borgere og virksomheder
kan pévirkes af andre forhold i byen sasom til- og fra-
flytninger, sammenleegning af boliger samt af kon-
junkturforholdene, der pavirker antallet af registrere-
de virksomheder. Opggrelserne pé etagemeter anses
normalt som en mere robust opggrelsesmetode, da
denne primeert kun pavirkes af nybyggeri.

Sikrede borgere og virksomheder opgeres i denne
redeggrelse ud fra den andel bygninger, der tidligere
har haft en serviceniveauoverskridelse ved en 100-ars-
haendelse i fremtidigt klima, og som efter klimatilpas-
ningen/skybrudssikringen ikke oplever en serviceni-
veauoverskridelse.

Fra 2021til 2022 ses en udfladning pé alle kurverne
over fremdriften, efter at kurverne aret far har vist
markante stigninger. Det skyldes primeert to forhold.
Det ene er, at Strandboulevarden Skybrudstunnel har
sikret et ekstraordineert stort omrade, hvis effekt kan
sesi 2021. Det andet forhold er, at deri 2022 kun er
ibrugtaget ét projekt (projektet pa Tagensvej), der
afhjeelper skadevoldende oversvemmelser.

Fra 2023 til 2024 ses en stigning sammenlignet med
de foregaende to ar. Dette skyldes dels at flere pro-
jekter er blevet tageti brug, dels at et omréde naer
Nordvestpassagen farst blev sikret, da tre projekter var
fuldt etableret. | 2024 blev det tredje og sidste projekt
etableret. Tidligere har det sikrede omrade ikke veeret
medregnet, da projekterne ikke havde fuld effekt.

V Figur 1
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Okonomi

Borgerrepraesentationen besluttede i 2015 en samlet
plan for skybrudssikring med en samlet investerings-
ramme pa 11 mia. kr. fordelt pa forskellige tiltag (over-
fladelgsninger, skybrudsledninger mw.) og forskellige
finansieringskilder - se tabel nedenfor. Investerin-
gerne knyttede sig til de projekter, der skulle sikre, at
skybrudsplanens maél blev opfyldt - bdde malet for
skybrudssikring og mélet for kloaknettet. Se side 4.
Herudover blev i 2015 foreslaet et belgb pa 1 mia. kr.
til mulige byrumsforbedringer.

Teknik- og Miljgforvaltningen og HOFOR opjustere-
de i 2021 gkonomien med 2,4 mia. kr. (2021 p/I) til
13,4 mia. kr. (2021 p/I). Af de 2,4 mia. kr. var 1,3 mia.
kr. alene p/I-regulering. Opjusteringen var primaert
begrundeti, at en raekke overfladeprojekter eendres til
rerlgsninger, og at HOFORs skybrudstunneler bliver
dyrere end tidligere antaget. | tabellen nedenfor ses
den opjusterede gkonomi reguleret til 2025-priser.
Det vil sige, at det er den estimerede gkonomi, hvis
skybrudsplanen var blevet gennemfgrt som planlagt.

En raekke igangsatte skybrudsprojekter og foranalyser
og de tilhgrende bevillinger er blevet annulleret, idet
de ikke forventes at kunne blive gennemfert til det op-
rindeligt planlagte 100-4rsserviceniveau. Det skyldes
kravet om, at den fysiske anlaeggelse skal vaere igang-
satinden 1.januar 2027. Se side 5.

Nyt serviceniveau eendrer gkonomien

Da serviceniveauet fremadrettet vil veere vaesentligt
lavere end det geeldende 100-arsserviceniveau (se
side 5), forventes skonomien a&endret vaesentligt.
@konomien er endnu ikke kvalificeret, da der fortsat er
usikkerhed om det fremtidige serviceniveau, hvilket
skyldes, at reglerne er under evaluering.

Skybrudsplanens anleegsinvesteringer i mia. kr. 2025.

Finansie-

2015

Investering, jf.
ring Borgerreprasentationens
beslutning 26. november

Aktuelt
forbrug for
igangsatte

projekter

Forventet
investering-
hvis sky-
brudsplanen
blev gen-
nemfert som
planlagt

Budget for
igangsatte
projekter

2015-priser Fr'zeon;sslill;)er\i/:rtil 2025-priser 2025-priser Lebende priser

Overfladelgsninger? Takstmidler 5,0 3,5 1,4% 0,6
5,0 6,0

Grgnne veje? Takstmidler 1,0 11 0,3 0,2
Skybrudsledninger .\ i nidler 2,6 31 5.9 4,2 1,5
og tunneler
Afkobling og ilslut- 1 r\ 4 idjer 1,0 1,3 14 o/ 0/
ning uden for skel
1 alt takstmidler 8,6 10,4 11,9 6,0 2,4
Sikring af boliger
med h(a]vands.luk— Grundejere 2,4 3,0 3,0
kere og afkobling
inden for skel
1 alt 11,0 13,4 14,9
Mulige tilvalg af Kgbenhavns 10 12
byrumsforbedringer = Kommune ! !

" Kommunale og private medfinansieringsprojekter

2 Grgnne veje er i 2017 overgdet til HOFOR

3 Grenne veje er ogsa overfladeprojekter, hvorfor der er igangsat overfladeprojekter for i alt 1,7 mia. kr.




Beskrivelse af skybrudsprojekter

P& de naeste sider er beskrevet et udsnit af Kebenhavns Kommunes og HOFORs igangsatte og afslut-
tede skybrudsprojekter. Beskrivelserne tjener dels til at informere generelt om arbejdet med atimple-
mentere skybrudsplanen, dels til at beskrive, hvilke udfordringer Teknik- og Miljgforvaltningen meder i
arbejdet, og hvad leeringen heraf har veeret.

\ Vibevej (skybrudsprojektet @rnevej, Vibevej og Glentevej), foto Kebenhavns Kommune
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Feelledparken - klimasikring i et af
Kgbenhavns mest benyttede byrum

Feelledparken er et af Kebenhavns mest centrale og
populeere rekreative omrader. Med sportsbaner,
legepladser og store grgnne arealer fungerer parken
som et samlingspunkt for byens borgere. Samtidig er
det omkringliggende omrade udfordret af stigende
nedbgrsmaengder, der kan fore til skadevoldende
oversvgsmmelser i bygninger i Ryesgade-kvarteret og i
Traumegérden pé Rigshospitalet.

For at mindske disse udfordringer planleegges en kli-
matilpasningslesning, der diskret integreres i parkens
landskab. Lesningen indebeerer etablering af et for-
sinkelsesareal i parkens sydlige del, som kan tilbage-
holde op til 4.450 m3 regnvand. Her vil vand fra @ster
Allé og Frederik V's Vej blive ledt ind og midlertidigt
opbevaret, inden det naturligt nedsives. Dette sker
gennem sma aendringer i terreenet og etablering af
grenne render som transporterer vandet, og sikrer en
kontrolleret afledning af regnvandet.

For at bevare parkens nuveerende udtryk bestar an-
leegget primeert af lette terraenreguleringer, hvor en
mindre seenkning af det eksisterende landskab skaber
den ngdvendige kapacitet til at hdndtere skybrud.
Eksisterende traeer bevares i videst muligt omfang, og
parkens daglige brug vil ikke blive veesentligt pévirket
af lgsningen.

T Feelledparken fer, foto Kebenhavns Kommune

T Granne render transporterer nu vandet rundt i kanten af
parken udenfor boldbanerne, foto Kebenhavns Kommune

\ Kortet viser vandets vej i Faelledparken

NORRE ALLE

’

-——-  Projektomrade 0 Indlgbspunkt
% Vandets vej 9 Forsinkelsesareal
i Kassetter

Tilgeengeligshed bade under og efter anleegsfasen

Feelledparken er fredet, og projektet understatter
fredningens formal ved at bevare parkens dbne karak-
ter og sikre fortsat offentlig adgang. Under anleegsar-
bejdet planleegges gravearbejdet og reetablering af
graestaeppet at finde sted i Igbet af vinteren og de tid-
lige fordrsmaneder, sa forstyrrelser i fodboldsaesonen
og andre udendgrsaktiviteter minimeres. Midlertidige
passager vil sikre, at fodgaengere og cyklister fortsat
kan beveege sig gennem parken.

Nar projektet er feerdigt, vil &endringerne veere naesten
umaeerkelige. Forsinkelsesarealet vil veere fuldt inte-
greretilandskabet, sa Feelledparken bevarer sin rolle
som et centralt rekreativt omrade - nu med en vigtig
tilpasning til fremtidens klimaudfordringer.

Kzbenhavns Kommune via HOFORs

spildevandstakster 431 mio. kr.



Grgnne byrum og skybrudssikring i
Sigurdsgade og sidegader

| omraddet omkring Skjolds Plads p& Nerrebro re-
aliseres et nyt projekt, der forener skybrudssikring
med grenne, forbedrede byrum og vejgenopretning.
Projektet gennemfgres i taet samarbejde med Omré-
defornyelsen.

Skybrudssikring og gr@nne lgsninger

For at reducere risikoen for oversvemmelser i Si-
gurdsgade, Titangade, Hermodsgade, Fafnersgade
og dele af Haraldsgade etableres en raekke lgsninger
til handtering af regnvand. Dette sker blandt andet
gennem dbne, grenne vejbede og underjordiske
magasiner, der tilsammen kan rumme op til 1.200
m3 vand. Disse tiltag hjeelper med at forsinke og lede
regnvandet vaek pa en effektiv made, samtidig med at
de bidrager til et grennere bymiljg.

Omradefornyelse

Projektet er en del af Omradefornyelsen ved Skjolds
Plads, som har til formal at forbedre de fysiske omgi-
velser og styrke det sociale og kulturelle liv i kvarteret.
Som en del af denne indsats har den lokale styregrup-
pe afsat midler til projektet for at skabe mere attraktive
og velfungerende byrum.

De grgnne vejbede i Sigurdsgade er lange, sammen-
haeengende vejbede med varieret beplantning. Disse
grenne omrader vil skabe en bedre sammenhaeng
mellem Skjolds Plads og Sifs Plads. Flere steder langs
bedene opsaettes baenke, s& der skabes naturlige op-
holdssteder. Derudover anleegges to mindre pladseri
Sigurdsgade med traeer, belysning og byrumsinven-
tar. Pladserne er foran den fredede bygning Kaffe

T lllustration af det fremtidige projekt i Sigurdsgade, udfert af BOGL

Finansiering
Ksbenhavns Kommune via HOFORs .

. 25,2 mio. kr.
spildevandstakster
Kebenhavns Kommune via bevilling .
) . 14 mio. kr.
til Begrenning og byrum
Kgbenhavns Kommune via .

, 7,7 mio. kr.

Omradefornyelsen
Kpbenhavns Kommune via bevilling 31,8 mio. kr.
til genopretning

braenderiet Merkur og Kgbenhavns Professionshgj-
skole, og skaber nye muligheder for ophold, aktivitet
og samveer.

| sidegaderne etableres i alt fem grenne vejbede, der
er fordelti Hermodsgade, Titangade og Fafnersgade.

Genopretning

Indenfor projektomradet er der flere nedslidte veje,
som treenger til renovering. Som et led i planen "Et
loft til vejene - plan for genopretning af infrastruktur i
Kgbenhavn 2020-2029" genoprettes sterstedelen af
fortove og kerebaner i Sigurdsgade, Titangade, Her-
modsgade og Fafnersgade til kebenhavnerstandard.

Omverdensinddragelse

Projektet er udviklet i teet dialog med lokale beboe-
re, virksomheder og organisationer. Siden 2022 har
Omréadefornyelsen ved Skjolds Plads staet for en om-
fattende inddragelsesproces, hvor beboere og lokale
akterer har haft mulighed for at komme med input
og idéer. Den lokale arbejdsgruppe, som bestar af
borgere, foreninger og repraesentanter fra Ngrrebro
Lokaludvalg, har veeret en vigtig del af udviklingen af
projektforslaget.
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Mimersgadekvarteret - i en grgn, cykelven-
lig og skybrudssikret udgave

Mimersgadekvarteret pa Ydre Ngrrebro gennemgér
en omfattende omdannelse. Nye grgnne vejbede,
der opsamler regnvand, flere traeer, der tilfgjer mere
bynatur og nye cykelstier i Hamletsgade ger kvarteret
béde grennere, tryggere og mere baeredygtigt.

Projektomradet omfatter gaderne Hamletsgade, He-
imdalsgade, Slejpnersgade, Nannasgade, og Vulkan-
gade - et samlet areal p& 23.600 mZ2. Projektet er et
eksempel pé fire delprojekter 1) et skybrudsprojekt,
2) et cykelstiprojekt, 3) et byrumsprojekt med midler
til bl.a. begrgnning og 4) et genopretningsprojekt,
der anlaeegges som et samlet og sammenhangende
projekt.

Skybrudsprojektet

Langs Hamletsgade, Heimdalsgade, Slejpnersga-
de og Nannasgade etableres en raekke lgsninger til
forsinkelse og opmagasinering af regnvand. Over
jorden etableres grgnne vejbede, der tilbageholder
regnvand, mens underjordiske kassetteanleeg sikrer
midlertidig opbevaring af sterre vandmaengder.

Disse lgsninger handterer bade hverdagsregn fra
afkoblede vejarealer og tagflader samt skybrudsvand
fra det omkringliggende omréde. Opsamlingslasnin-
gerne placeres strategisk for at tilbageholde vand ved
kraftige regnskyl og minimere risikoen for oversvem-
melse af private ejendomme. Dette forhindrer vejvand
i at stremme ukontrolleret mod omrédets laveste
punkt ved Mimersgade. Ved Vulkangade gennemfg-
res terreenreguleringer, og der etableres et underjor-
disk vandreservoir, der sikrer, at overskydende vand
ophobes pa vejarealet i stedet for at forarsage skader

pa bygninger.

Samlet set vil de planlagte Igsninger kunne héndtere
op til 1.230 m3 vand.

Cykelsti-projektet

En cykelsti i Hamletsgade skal veere med til at realisere
Kgbenhavns Kommunes cykelstrategi og skabe bedre
fremkommelighed med sterre tryghed. Der etableres
cykelstier pa begge sider af gaden med en trygheds-
zone mellem vejbane og cykelsti. Denne zone bestar
af vejbede, parkeringspladser, afleesningszoner eller
treeplantebede, hvilket skaber en sikker og behagelig
adskillelse mellem cyklister og biltrafik.

T Projektafgraensning Mimersgadeprojektet

Kgbenhavns Kommune via HOFORs .

. 26,3 mio. kr.
spildevandstakster
quenh.avns KorTwmune via byfornyelses- 18,6 mio. kr.
midler til cykelsti og begrenning
I@benhavns Kommune via bevilling 23,5 mio. kr.
til genopretning

Byrumsprojektet

Der er bevilget skattemidler til plantning af 10 treeer i
Hamletsgade i forbindelse med de grenne vejbede,
og derudover 10-15 gadetraeer, som placeres pé de
gvrige gader i projektomrédet pd Nannasgade, Heim-
dalsgade og Slejpnersgade. Vejbedene i hele projek-
tomradet etableres med forskelligartet lav beplant-
ning, der er tilpasset det konkrete sted med respekt
for egenart, drift og funktion, og som sikrer en gget
biodiversitet. Der opstilles kebenhavnerbaenke, hvor
det er muligt og hensigtsmeessigt for at give gaderne
et rekreativt |aft.

Genopretningsprojektet

Dette delprojekt er en del af "Et Igft til vejene - Plan for
genopretning af infrastrukturen i Kebenhavn 2021-
2029", hvor tre af projektomréadets veje (Hamletsga-
de, Nannasgade og en del af Slejpnersgade) kommer
op til nuveerende standarder for blandt andet tilgeen-
gelighed og trafiksikkerhed.



Rantzausgade - den gode hverdagsgade

| Rantzausgade er der arbejdet malrettet med at
balancere tre centrale hensyn: bedre trafiksikkerhed,
attraktive byrum og klimatiltag, der samtidig under-
stotter etableringen af flere grenne byrum. Malet har
veeret at skabe "Byens bedste hverdagsgade" i teet
samarbejde med de lokale borgere. Det har resulteret
i feerre biler, bedre forhold for fodgaengere og cykli-
ster samt et styrket handelsliv.

Rantzausgade fungerer som en forsinkelsesvej, som

i en skybrudssituation forsinker regnvand pa overfla-
den. Grenne vejbede fordelt pa gaden opsamler af-
koblet hverdagsregn fra tagflader og vejarealer, mens
underjordiske anlaeg midlertidigt opbevarer stgrre
meengder vand. Samlet handteres 74 m3 vand, hvilket
styrker bade gadens robusthed og grgnne miljg.

Som tidligere indfaldsvej og vigtig cykelrute mellem
Ngrrebro og centrum var Rantzausgade praeget af
utrygge trafikforhold med ca. 9.000 daglige cyklister
i kombination med biler og busser i hgj fart. Trafiksik-
kerheden har derfor veeret et centralt fokus.

Gaden er nu en cykelgade og ensrettet for biler fra
Brohusgade. Bussen kerer kun i indadgdende retning
mod centrum, og parkering er reduceret til én side

af gaden. Det har frigjort plads til en udvidelse af for-
torvsarealet pa begge sider af gaden og etableringen
af en flexzone langs den ene side af Rantzausgade,
med plads til cafe- og handelsliv, cykelparkering og de
grenne bede, der indgar i klimatilpasningen.

Erfaringer og justeringer undervejs

Som med mange komplekse byudviklingsprojekter
har der undervejs i arbejdet med Rantzausgade veeret

Kebenhavns Kommune via HOFORs .

. 19,2 mio. kr.
spildevandstakster
bebeﬂnhavns Kommune via 6,05 mio. kr.
Omrédefornyelsen
Kejlgenhavns !(ommune via bevillinger til 30,05 mio. kr.
trafikal fredeliggerelse

en raekke udfordringer, der har kraevet justeringer af
béde planlaegning og udfgrelse. Nedenfor beskrives
et par centrale erfaringer, der har haft betydning for
projektets endelige udformning.

[ 2020 besluttede HOFOR at annullere et delprojekt
vedrerende afkobling og vandrensning. Den oprin-
delige plan var at tilkoble et stgrre opland og lede
regnvandet til seerne, men dette viste sig ikke at vaere
muligt. Da der heller ikke kunne findes en alternativ
recipient, eendrede det behovet for volumenhéandte-
ring, hvilket betyder, at Rantzausgade nu alene hand-
terer sit eget regnvand.

| 2022 blev projektet justeret fra en modstremscy-
kelbane til en cykelgade, da trafikmaengden af cykli-
ster oversteg kapaciteten for ferstnaevnte. Samtidig
muliggjorde en eendring i reguleringen etableringen
af cykelgader. Denne vejtype er dog stadig relativ ny
i byen og kreever tilveenning for bade trafikanter og
forvaltning.

Pa trods af de udfordringer, der opstod, valgte for-
valtningen at fastholde ambitionen om at kombinere
klimatilpasning, forbedring af byrum og @get trafik-
sikkerhed - erfaringerne herfra vil gavne fremtidige
projekter.

T Rantzausgade, foto Kebenhavns Kommune
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Grgnne veje

HOFOR anlaegger grenne veje pa private feellesveje.
De grenne veje er spildevandstekniske lzsninger med
et grent element pé toppen. Filterjord og beplantning
sikrer rensning af den daglige regn, inden vandet
nedsives, og derved aflastes kloakken og renseanleeg-
get. Derudover etableres der forsinkelsesbassiner pa
udvalgte starre grenne arealer, der skal aflaste kloak-
ken i neeromradet.

HOFOR har efter pilotperiodens afslutning i 2022
viderefert arbejdet og etablerer nu arligt en raekke
grenne overfladeprojekter. Der arbejdes fortsat pa

at optimere bedenes hydrauliske effekt, filterjordens
evne til at rense samt den generelle drift og levetid af
bedet.

Der er pa nuveaerende tidspunkt gennemfert grenne
veje og en raekke andre grenne overfladelgsninger i
samarbejde med mere end 20 foreninger. Samlet er
der etableret omkring 500 bede samt flere grenne
forsinkelsesbassiner, fordelt over hele byen.

T Gren vej, foto HOFOR



Skybrudstunneler

Skybrudstunnelerne skal udgere rygraden i skybruds-
sikringen af Kebenhavn. Det er sdledes tunnellerne,
der under skybrud sikrer, at de store regnmaengder
transporteres fra de oversvemmelsestruede omréder
og ud til havnen.

Tunnelerne vil udggre en hovedvandvej for skybruds-
vandet, der via tunnelerne kan passere byens vand-
barrierer, herunder blandt andet jernbanedaemnin-
ger.

Tunnelerne er bade en del af skybrudssikringen,
klimatilpasningen af Kebenhavn og en del af den
klimasikrede kloak.

Tunneler giver renere badevand

Tunneler skal desuden anvendes som bassin for at
reducere overlgb til havneomraderne. P4 den méade
er de med til at sikre rent badevand i havnen, idet
overlgbshyppigheden reduceres vaesentligt. Efterhan-
den som regnvandet bliver separereti tunnelernes
opland, er det ikke leengere nedvendigt med s& meget
bassinvolumen, sa herefter bliver de kun benyttet til
separeret regnvand, fx fra tage, garde og veje.

T Anleegsarbejde i forbindelse med anlseg af
Valby Skybrudstunnel, foto HOFOR

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Pa Kalvebod Brygge Skybrudstunnel er borearbejdet
feerdigt, og der arbejdes nu pa at stebe bygveerker i
skakterne og bygvaerk, bygning og pumpestation pa
Kalvebod Brygge.

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel vil, nér den er fer-
digetableret, afvande et areal svarende til godt 200
hektar fra skybrudsoplandene Frederiksberg @st og
Vesterbro.

Tunnelen forventes at sta feerdig i 2027.

Tunnelen vil afhjeelpe kloakopstuvninger pa terreen
for sterstedelen af Vesterbro, seerligt det lavtliggende
omrdde omkring Gasveerksvej og Istedgade, som var
seerlig hardt ramt af oversvemmelser ved skybruddet
i 2011.

Valby Skybrudstunnel

Anlaegsarbejdet for Valby Skybrudstunnel blevigang-
satisommeren 2024 og arbejdet med at etablere
skakte erifuld gang.

Tunnelen forventes at sta feerdig i 2028.

Svanemagllen Skybrudstunnel

Der arbejdes pa at indhente de ngdvendige myn-
dighedstilladelser, s& anleegsarbejdet kan gé i gang i
2026, og den kan idriftseettes i 2033.

Fakta om de syv skybrudstunneller:

e Osterbro Skybrudstunnel er feerdig og taget i
brug.

e Strandboulevarden Skybrudstunnel er feerdig
og tagetibrug. Tunnelen er ca. 580 m. lang.

¢ Kalvebod Brygge Skybrudstunnel er under ud-
ferelse og forventes taget i brug i 2027.

e Valby Skybrudstunnel er under udferelse og
forventes taget i brugi 2028.

e Svanemgllen Skybrudstunnel afventer de ned-
vendige myndighedstilladelser forud for anleeg.
Tunnelen forventes feerdig i 2033.

e Vester Voldgade Skybrudstunnel kan kun
anleegges safremt overgangsordningen forleen-
ges, dvs. at fristen 1. januar 2027 udskydes.

e Aboulevarden Skybrudstunnel kan kun anleg-
ges safremt overgangsordningen forleenges.
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Begrebsforklaring

Klimatilpasning

Klimatilpasning er et paraplybegreb, som handler
om at tilpasse byen i forhold til kendte og forventede
klimaforandringer. Med Klimatilpasningsplanen fra
2011 blev det vedtaget, at Kebenhavns Kommune skal
arbejde med handtering af stigende maengder regn,
havvandsstigninger og temperaturstigninger.

| denne redegerelse er der alene fokus pa regnvands-
handtering. Som fglge af klimaforandringer forventes
nedbgrsmegnstret at eendre sig, hvilket har betydning
for de regnvandsmeaengder, der skal handteres i kloak-
ker og pé overfladen. | sommerperioden vil der falde
mindre regn, men den regn der falder, vil hyppigere
forekomme som skybrud. Hvis kloakkens kapacitet skal
folge med udviklingen i nedbgrsmaengder, mé der
derfor laves tilpasninger i det eksisterende system, fx
ved at afkoble noget af regnvandet fra kloakken.

Skybrudssikring/serviceniveau

Teknik- og Miljgforvaltningen arbejder for at sikre
Kebenhavn mod skader ved skybrud. | Kebenhavns
Kommunes Skybrudsplan 2012 er der et mél om,

at der under skybrud maksimalt mé st 10 cm vand
pé terreen. Serviceniveauet er defineret ved, at der
maksimalt mé std 10 cm vand pé graensen mellem
det offentlige og det private rum ved en 100-arsregn,
hvilket er illustreret pé de to figurer. P4 grund af ny
lovgivning vil mélet blive revideret, men det geelder
stadig for projekter, hvor den fysiske anlaeggelse er
igangsat inden den 1. januar 2027.

Forpligtende samarbejder

Vand kender ikke til kommunegreenser, men falger
terreenet. Derfor indgar Kebenhavns Kommune i en
reekke forpligtende samarbejder péa tveers af kommu-
negraensen. Samarbejdsaftalerne indeholder en over-
ordnet erkleering om og forpligtelse til koordinering af
og samarbejde om realisering af skybrudsprojekter.

Medfinansieringsprojekter - overfladepro-
jekter

Medfinansieringsprojekter er skybrudsprojekter, som
etableres pé overfladen. Skybrudsvandet handteres
enten i/pé vejen, i et dbent vddomrade, i en park, i et
andet grent omrade eller i forbindelse med vandlgb
eller sger. Projekterne anlaagges og drives af projek-
tejer, som er Kebenhavns Kommune eller en privat
akter, fx et vejlav. Anlaeegsarbejdet udferes i et koor-
dineret samarbejde mellem projektejer og HOFOR.
Anlaegs- og driftsudgifter finansieres af projektejer,
mens HOFOR refunderer (medfinansierer) udgifter,
der vedrgrer vandhéndteringen. HOFOR opkraever
midlerne via spildevandstaksterne. Hvis et kommunalt
medfinansieringsprojekt ogséa opfylder kommunale
formal, fx vejgenopretning, finansierer Kebenhavns
Kommune denne del af projektet via kommunale
skatter.




Spildevandstekniske anlseg

HOFOR har ansvaret for spildevandstekniske anleeg.
Spildevandstekniske anleeg er typisk rar eller bassiner
- ofte underjordiske - men det kan ogsé veere fx dbne
grenne kanaler eller bassiner. Anlaeggene anlaeegges
og drives af HOFOR. Anlaeggene finansieres af HO-
FOR via spildevandstaksterne. Skybrudsledningerne,
som anlaegges i forbindelse med medfinansierings-
projekter, og skybrudstunnelerne er spildevandstek-
niske anleeg. HOFOR anlaegger ogsé grgnne veje som
spildevandstekniske anlaeg, men de udfgres som abne
grenne projekter. Arbejdet sker i et koordineret sam-
arbejde med Teknik- og Miljgforvaltningen.

Kombi-projekter

Ved nogle projekter anlaegges et spildevandsteknisk
anleeg i form af en rerlgsning, pumpe eller et un-
derjordisk bassin i forbindelse med et kommunalt
medfinansieringsprojekt. Det er Kebenhavns Kommu-
ne, der har ansvaret for medfinansieringsprojektet, og
HOFOR, der har ansvaret for det spildevandstekniske
anleeg. Arbejderne udfgres i et koordineret og taet
samarbejde. Nar HOFOR anleegger en rgrledning i til-
slutning til et medfinansieringsprojekt, sker det typisk,
fordi rgret er nedvendigt, for at overfladeprojektet kan
fungere.

Separatkloakering

HOFOR a&ndrer gradvist over en leengere arrackke
dele af kloaksystemet fra et feellessystem, hvor spilde-
vand og regnvand transporteres i et felles lednings-
net, til et separatsystem, hvor spildevand og regnvand
er skilt ad i to separate ledningssystemer. Det sker

for at tilvejebringe den kapacitet i kloaknettet, som er
sat som maél i Kebenhavns Kommunes Spildevands-
plan 2018. Separatkloakeringen kan ogsa understatte
forbedring af blandt andet badevandskvaliteten ved at
nedbringe antallet af spildevandsoverlgb.

Gronne veje

Grgnne veje handterer hverdagsregn og aflaster
dermed kloaksystemet, s& der er plads til mere vand
ved skybrud. Lesningerne péd grenne veje er typisk
vejbede med faskiner (regnvandsbede i vejarealet).
Det er som hovedregel HOFOR, der anleegger grgnne
veje, der altovervejende anleegges pa private feellesve-
je. Hvis de anleegges pa offentlig vej, anleegges de evt.
af Kebenhavns Kommune efter neermere aftale med
HOFOR.

Afkobling

Nogle steder i byen skal grundejeren afkoble tagvand
fra HOFORs kloak og tilkoble det skybrudssystemet.
Det sker for at sikre, at kloakkens kapacitet kan falge
med udviklingen i nedbgrsmaengderne, der falger

af klimaforandringerne. Enten tilsluttes regnvandet i
stedet skybrudsanleeggene pé overfladen, HOFORs
tunneler, separate regnvandsledninger eller der laves
lokal nedsivning af regnvandet. Det er som hovedre-
gel HOFOR, der udferer de stikledninger, der laegges,
for at grundejeren kan tilslutte det afkoblede regn-
vand, men i enkelte tilfeelde bygges afkoblingen ind i
den kommunale overfladelgsning og udferes dermed
af Kebenhavns Kommune.
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Bilag 1 - Oversigt over igangsatte
kommunale skybrudsprojekter

Type af kommunalt finansieret:

B  Byrumsforbedringer 1

Institutioner

Afsluttet. For afsluttede projekter er der

T  Trafikforbedringer H Helhedsgenopretning opgivet regnskabstal.
Igang- | ProjektID | Projektnavn Belgb medfi- Belgb Type af Forventes Godkendt
sat nansiering Kebenhavns | kommunalt feerdigt ibrugtag-
(spilde- Kommune tiltag ningstids-
vands- Budgettal punkt!
takster) (regn-
Budgettal skabstal for
afsluttede
projekter)
FOR PROJEKTPAKKER
2011 BIR11.1 Ryparken 20,1 - - Afslut- -
tet 2016
(Overgaet
til HOFOR
efter anleeg-
gelse)
2011 1B&4 Sankt Annea Plads 2,5 30,1 B Afsluttet -
2016
2012 OS13 Bryggervangen & 12,0 39,6 B Afsluttet - =
Skt. Kjelds Plads 2019 (delt),
Annulleret
Del 2
2012 0S18 Tasinge Plads 4 12 B Afsluttet -
2014
2013 AMIE Amagerbanen 11,5 10,0 T Afsluttet -
cykelsti 2019
(cykelrute Prags Boule- Bi-bassin
vard - Lergravsvej) afsluttet
2020
2013 VEL5 Enghaveparken 53,9 48,3 B Afsluttet -
2019

"Ibrugtagningstidspunkterne er godkendt i forbindelse med igangsaettelse af projektpakkerne. For nogle af projekterne er tidspunktet
&ndret pa et senere tidspunkt.



lgang- Projekt ID | Projektnavn Belgb medfi- Belgb Type af Forventes Godkendt
sat nansiering Kgbenhavns | kommunalt feerdigt ibrugtag-
(spilde- Kommune tiltag ningstids-
vands- Budgettal punkt’
takster) (regn-
Budgettal skabstal for
afsluttede
projekter)
PROJEKTPAKKE 2016 (BR 30. april 2015)
2016 AM1ID Amagerbanen - - - Annulleret -
(Vermlandsgade
- Prags Boulevard)
2016 AM&3 Amagerbrogade - - - Annulleret -
2016 0OS10 Carl Nielsens Allé 51 14,5 B Afsluttet -
2023
2016 NO16 De Gamles By? 4,8 8 B Afsluttet -
2018
2016 NO21 De Indre Sger - - - Annulleret -
2016 KV38 Folehaven 73 311 B, H Afsluttet -
2018
2016 BIR6.3, Fuglekvarteret 2,9 8,9 H Afsluttet -
6.4 (Hovmestervej) 2023
2016 BIR5.5 Fuglekvarteret - - - Overgéet til -
(Nordvestparken) HOFOR
2016 I1B3 Gothersgade - - - Overgéet til -
HOFOR
2016 KV4 Husum Veenge 6,2 1,0 T Afsluttet -
2020
2016 VEL20 Rantzausgade 19,2 35,7 B, T Afsluttet -
2024
2016 AM21 Remiseparken og sti- 12,4 153,4 B, 1 Afsluttet -
erne3 2023
2016 KV78 Scandiagade 8,1 6,6 B Afsluttet -
2019
2016 IB7 Sti ved Nyboder Skole - - - Annulleret -
2016 031 Strandboulevarden 51,4 271 TH 2029 2023
2016 VEL42 @rnevej - Glentevej 341 32,2 B Afsluttet -
- Nordre Fasanvej 2023
2016 0s9 Osterbrogade - - - Annulleret -

2 Udfert af Byggeri Kebenhavn for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
3 Udfart af Byggeri Kebenhavn for Kultur- og Fritidsforvaltningen og Barne- og Ungeforvaltningen.



lgang- Projekt ID | Projektnavn Belgb medfi- Belgb Type af Forventes Godkendt

sat nansiering Kebenhavns | kommunalt feerdigt ibrugtag-
(spilde- Kommune tiltag ningstids-
vands- Budgettal punkt'
takster) (regn-
Budgettal skabstal for
afsluttede
projekter)

PROJEKTPAKKE 2017 (BR 26.maj 2016)
2017 AMIC Amagerbanen - - - Annulleret -
(Svinget)
2017 VEL26 Hans Tavsens Park 82,3 39,8 B 2028 2019
2017 0Os16 Jagtvej 47,4 - - 2030 2017
2017 VEL22 Korsgade - - - B Annulleret -
Hans Tavsens Gade
2017 BIR71 Lersgparken 90 - - 2026 2019
2017 VEL17 Skt. Jergens So - - - Annulleret -
2017 NO12 Tagensvej - - - Annulleret
2017 BIR7.6, Tagensvej Nord 7,6 75,9 TH Afsluttet -
77 2022
2017 BIR8.4 Tagensvej Syd - - - Annulleret -
2017 KVé4 Valbyparken - - - Overgdet til 2019
HOFOR
2017 AM20B Vejlands Allé - - - Annulleret -
(Hyttehusvej,

Rede Mellemvej)

PROJEKTPAKKE 2018 (BR 22.juni 2017)

2018 BIR6.1, Bispeparken Nord og 38,2 26,7 B Afsluttet =
6.2 Syd 2024
2018 KVé68 Carl Jacobsens Vej - - - Overgéet til -
HOFOR
2018 NO2 Fredens Park - - B Annulleret -
2018 KV53 Grendalsparken 49,8 - - 2029 2023
2018 KVv28 Grgnt omrade bag Lyk- 9,9 8,84 | Afsluttet -
kebo Skole* 2019
2018 KV72 Karens Minde Aksen 49,8 32,3 B Afsluttet -
2023
2018 IB15 Kastelgravens - - - Annulleret -
Pumpestation
2018 KV33 Kulbanevej 78 71 B Afsluttet -
2021
2018 BIR7.2 Lygten Kanal - - - Overgéet til -
HOFOR
2018 VEL21 Rensning i - - - Annulleret -
Peblinge Se
2018 NO1 Rensning i - - - Annulleret -
Sortedams Sg
2018 KV26B Vigerslevparken Midt 227 Indeholdti B 2029 2024
KV36
2018 KV36 Vigerslevparken Syd 71,9 14,6 B 2029 2024

“ Udfert af Byggeri Kebenhavn for @konomiforvaltningen.



lgang-
sat

PROJEKTPAKKE 2019 (BR 1. februar 2018/ 22. august 2019%)

Projekt ID

Projektnavn

Belgb medfi-
nansiering
(spilde-
vands-
takster)
Budgettal

Belgb
Kabenhavns
Kommune
Budgettal
(regn-
skabstal for
afsluttede
projekter)

Type af
kommunalt
tiltag

Forventes
feerdigt

Godkendt

ibrugtag-

ningstids-
punkt'

2019 NO4 Blegdamsvej Nord - - - Annulleret -
2019 NO13 Blegdamsvej Syd - - - Annulleret -
2019 AM50 Graekenlandskvarteret - - - Annulleret -
2019 KV51 Sallingvej 20,6 48,6 H 2027 2023
2019 AM4G2 Skolen ved Sundet® - - - Annulleret -
2019 IB2 Slotsholmen - - - 2035 2025
2019 VEL25 Stengade - - - Annulleret -
2019 AM31 Sundholm Nord - - - Annulleret -
2019 BIR5.4 Tomsgardsvej 25,4 1,0 B Afsluttet -
2024
2019 KV94 Fem mindre 246 - - 2027 2024
skybrudsprojekter i
Vigerslevparken
2019 0S42 Kildeveeldssgen* - - - Annulleret -
2019 BIR Skoleholdervej* 23,4 - - Afsluttet -
221D (Gron vej) 2024
2019 KV69 Vestre Kirkegard* 57,8 - - 2026 2022
2019 Kv88 Kagsmosen? 25,5¢ - - 2027 2022

5 Udferes af Byggeri Kebenhavn for @konomiforvaltningen og Barne- og Ungeforvaltningen.

6 77 % af udgiften refunderes af de gvrige deltagende kommuners forsyningsselskaber.

7 Besluttet af BR 13. december 2018.

PROJEKTPAKKE 2020 (BR 30. januar 2020/ 20. august 2020*)

2020 NO5 Frederiks V's Vej 3,8 - - 2026 2022

2020 NO6 Feelledparken 171 - - 2026 2023

2020 BIR7.5 Bispebjerg Bakke - - - Overgaet til -

HOFOR

2020 BIR24N Mimersparken 10,5 96,3 TH Afsluttet 2023
2023

2020 NO7 QDster Allé 23,2 - - 2026 2023

2020 NO3A, Ryesgade* - - - Annulleret 2023

3B
2020 KV66 Trekronergade (tidligere 28,6 191 TH 2025 2024
Strindbergsvej) *

2020 BIR7.8 Tuborgvej* - - - Annulleret -

2020 BIR10.3 Lundehus Skole* 22,4 - - Afsluttet 2023
2023

2020 BIR30 Bispebjerg Kirkegérd* 30,3 - - 2027 2026

2020 0OS34 Dstre Gasveerk* 2,4 83,0 BT Afsluttet 2022
2022

25
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lgang-
sat

Projekt ID

Projektnavn

PROJEKTPAKKE 2021 (

Belgb medfi-
nansiering
(spilde-
vands-
takster)
Budgettal

Belgb
Kebenhavns
Kommune
Budgettal
(regn-
skabstal for
afsluttede
projekter)

Type af
kommunalt
tiltag

BR 10. december 2020)

Forventes
feerdigt

Godkendt

ibrugtag-

ningstids-
punkt!

2021 KV30 Lykkebovej 8,2 - - 2035 2024

2021 KV32 Gardstedet 121 - - 2028 2024

2021 KV35 Vigerslevvej 52 - - 2026 2025

2021 KV37A Kirsebaerhaven 42,6 - - 2026 2025

2021 KV39 Gammel Kege 55 - - 2026 2023
Landevej

2021 VEL29 Ngrrebroparken Nord 221 - - 2035 2021

PROJEKTPAKKE 2022 (BR 16. december 2021)

2022 OS14 Reersggade 1,2 - - 2030 2025
2022 0OS33 Omeggade 3,0 - - 2027 2023
2022 BIR8.3 Mimersgade 28,1 42,3 B, TH 2029 2026
2022 BIR8.5 Sigurdsgade 25,8 53,3 B, H 2028 2026
2022 BIR9.4 Lersg Parkallé syd 3,9 - - 2026 2023
2022 BIR29 Bispebjerg Kirkegard 54,5 - - 2027 2026
del 2
2022 KVv57 Skellet (tidligere Gase- 15,4 17,0 TH 2026 2026

baekvej)

PROJEKTPAKKE 2023 (BR 2. februar 2023/ 21. september 2023%*)

2023 AM22 Peder Lykkes Vej 2,4 - - 2027 2024

2023 | AM26 Tingvej og Skotlands 1,8 6,2 H 2026 2026
Plads

2023 | AM28 Kornblomstvej 42,4 - - 2028 2028

2023 KV14 Alekistevej* - - - Annulleret -

2023 KV43 Tryggevaeldevej og 6,3 - - 2026 2026
Vanlgse Skatebane*

2023 KVasa Bellahgjvej* 191 - - 2027 2027

2023 Os11 Vennemindevej m.fl.* 28,3 - - 2028 2028

2023 | Osi12 Hesselggade m.fl.* 18,7 - - 2030 2027

2023 | Os15 Tasingegade* 15,0 - - 2030 2027




lgang-
sat

PROJEKTPAKKE 2024 (BR 14. december 2023)

Projekt ID

Projektnavn

Belgb medfi-
nansiering
(spilde-
vands-
takster)
Budgettal

Belgb
Kabenhavns
Kommune
Budgettal
(regn-
skabstal for
afsluttede
projekter)

Type af
kommunalt
tiltag

Forventes
feerdigt

Godkendt

ibrugtag-

ningstids-
punkt!

2024 BIR4.2 Bellahgj Camping 12,1 - - 2027 2027
(Bellahgjmarken)

2024 BIR4.3 Hulgardsvej 75 - - 2027 2027

2024 VEL38 Grondals A-rgret 6,1 - - 2029 2025
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Bilag 2 - Oversigt over beslutninger
i Borgerreprantationen

Planer

Projekter

Beslutninger i Borgerrepraesentationen

Antal projekter

25. august 2011

Kgbenhavns Kommunes Klima-
tilpasningsplan vedtages

2011-2012 De forste skybrudsprojekter 4
besluttes:
e Sankt Annae Plads
¢ Ryparken
e Bryggervangen & Skt. Kjelds
Plads
e Tasinge Plads
13. december 2012 Kgbenhavns Kommunes Sky-
brudsplan
vedtaget
2013 De naeste skybrudsprojekter 2
besluttes:
e Amagerbanen cykelsti
e Enghaveparken
2013-2014 Konkretiseringsplaner for syv
vandoplande vedtages
30. april 2015 Projektpakke 2016 vedtages 17
26. november 2015 Klimatilpasnings- og Investe-
ringsredegerelsen godkendes.
Redeggrelsen fastsaetter en sam-
let investeringsramme pé 11 mia.
kr. hvoraf 4,975 mia. kr. vedrgrer
ca. 300 overfladeprojekter.
2016-2023 Vedtagelse af projektpakker: lalt 74
e Projektpakke 2017 "
e Projektpakke 2018 13
o Ekstra-projektpakke 2019 9
e Projektpakke 2019 5
o Ekstra-projektpakke 2020 6
e Projektpakke 2020 5
e Projektpakke 2021 6
e Projektpakke 2022 7
o Projektpakke 2023 3
e Ekstra-projektpakke 2023 6
e Projektpakke 2024 3




