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for ibrugtagning

Handling ift. forsinkelse

Nej

Frederiks
sundsvej 
257 Ny daginstitution. 36 88 (Tom) 66 april 2017 39

Afventer godkendelse af 
tilæg til lokalplan. 

Projektet har været standset 
og har afventet  afgørelse på 
klage vedr. dispensation fra 
lokaplan. Afgørelsen af nu 
kommet og projektet kan 
ikke gennemføres i sin 
nuværende form.  Der er 
søgt om tilæg til lokalplan. 
Den forventes vedtaget i BR 
i oktober 2015, hvorefter 
byggeriet genoptages. Ny 
estimeret tidsplan er under 
forudsætning af, at 
eksisterende godkendt 
projektforslag kan udføres.  

Nej

Prinsesse
gade

Nyt daginstitutionsbyggeri, 
hvoraf en del er genhusning 
af tidligere daginstituion som 
får nye faciliteter. 60 110 (Tom) 58 august 2016 24

Der er etableret tidlig 
opstart. 

Entreprisekontrakt er 
ophævet pga manglende 
garanti. Der er afholdt ny 
licitation på byggeriet, 
resultatet er positivt. 
Endelig kontrakt med 
entreprenøren bliver 
forhandlet på plads i juli 
2015. Herefter kender vi 
den reviderede tidsplan.  

Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder



Nej

Ny 
daginstitu
tion - 
tidligere 
Ålekistev
ej 212 Nyt daginstitutionsbyggeri (Tom) (Tom) (Tom) 85 november 2018 63

Forvaltningen er i gang 
med at afsøge 
muligheder for 
alternative grunde, hvor 
pladserne kan etableres. 

Københavns Kommune har 
ophævet aftalen om 
opførelse af nøglefærdigt 
byggeri på Ålekistevej.  
Ophævelse af aftalen 
skyldes, at projektets 
mangelfulde finansiering, 
gav anledning til bekymring 
for om projektet kunne 
realiseres. Herudover kunne 
udbudsmaterialet ikke 
godkendes, da det ikke 
opfyldte 
udbudsbetingelserne og var 
mangelfuldt. 

Nej

4 
daginstitu
tionsgrup
per 
Ørestad 
Syd (ny 
adresse 
Robert 
Jacobsens 
Vej) 

Etalblering af ny 
daginstitution med i alt 9 
grupper i Ørestad Syd 48 66 (Tom) 39 august 2016 14

Der er etableret tidlig 
opstart. 

Ugunstig licitation, 
forhandlinger med 
entreprenører afsluttet og 
kontrakt er forhandlet på 
plads. Projektet kører igen 
planmæssigt. 

Ja

Genhusni
ng af 7 
daginstitu
tionsgrup
per 
Østerbro

Ny institution der skal erstatte 
de 7 grupper der mistes i 
forbindelse med genhusning 
af Børneriget 72 88 (Tom) 38 juli 2016 0 Projekt ikke rødt. 

Der er ikke fundet en 
grund/lokalitet endnu så 
ibrugtagningsdatoen er 
skønnet

Nej

Oehlensc
hlægerga
des Skole 
1 spor 
genhusni
ng

Genhusning af 3 
daginstitutionsgrupper i 
forbindelse med at 
Oehlenschlægergades Skole 
udvides med 1 spor (Tom) (Tom) (Tom) 58 august 2019 12

Tidlig opstart, når 
kapacitetsbehov for 3. 
spor opstår. 

Via overførelsessagen 
2014/2015 er der afsat 
ekstra finansiering til at 
udvide projektets omfang, 
så det også kommer til at 
omfatte ny idætssal og 
inddragelse af Litauens 
Plads. 


