Proces for etablering af feelles gardhaver i Kebenhavns Kommune

Ansggning Ventetid Projekt-
udvikling
4-6 mdr. 2-3ar 9-12mdr.

Ansggning fra
beboere/ejere
vurderes af KK

Udveelgelse fra venteliste
—ca. 4 garde ad gangen. proces med .’
Pt. star 19 pa venteliste beboere .*
og 8 har ansggt om optag s~

1. behandling i TMU:
Godkendelse af at
skitseforslag sendes i
hgring og til digital
afstemning
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Dialog og skitse- ./

Bilag 5

Afslutning

3 mdr.

Godkendelse

8 ugers hgring og
digital afstemning

7

De indstillede
gardhaver er her

Godkendelse Etablering
8-9 mdr. 16-18 mdr.

“<Gérden projekteres

Overdragelse til
og anlaegges gardlaug og
A projektafslutning

2. behandling i TMU og BR:
Endelig godkendelse af
projektet pa baggrund af
hgringssvar og
afstemningsresultat




