
Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på 
listen Forvaltning Titel Beskrivelse af projekt

Dato for 
oprindelige 
ibrugtagning

Dato for 
ibrugtagning

Forsinkelse på 
anlægsbevilling 
(mdr.)

Forsinkelse ift. 
oprindelig 
ibrugtagnings-
tidspunkt (mdr)

Overskridelse af 
budget (mio. kr.) Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning Handling ift. forsinkelse Årsagsforklaring

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Initiativer til begrænsning af 
lastbiltrafikken

En lang række initiativer til begrænsning af den 
tunge trafik gennem Indre By. Det sker som led i at 
skabe større tryghed og trafiksikkerhed for byens 
mange fodgængere og cyklister ved at modvirke det 
stigende antal ulykker mellem lastbiler og bløde 
trafikanter.

Juni 2011 Januar 2016 0 55 0,0 Initiativer til begrænsning af lastbilstrafikken 
er udskudt, fordi der mangler at opsættes en 
variabel hastighedstavle på Strandvænget, 
som bliver sat op når anlægsarbejdet omkring 
Nordhavnsvej er færdiggjort.

Projektet omhandler variable hastighedstavler 
på strandvænget, afventer arbejdet på 
nordhavnsvej. Der arbejdes på at afslutte 
projektet.

Koordinering med 
andre projekter

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Genbrugsstation, Sydhavn Klargøring af areal med henblik på etablering af 
genbrugsstation i Sydhavnen.

Juli 2010 Maj 2014 0 46 0,0 1)Uoverensstemmelse ml parternes (KK og 
AMF) forståelse af projektet formål har 
trukket processen ud. 2) CAB har haft en 
væsentlig rolle i projektet og har af to 
omgange trukket sig grundet besparelser. 
Dette har forsinket processen. 3) SKiftende 
projektledere og projektdeltagere har også 
bidraget til forsinkelsen.  4) Endelig kræver 
opførelse og driften af en ny genbrugsstation 
en miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen er 
udarbejdet, men er blevet påklaget af borger 
til Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN). 
Amagerforbrænding, som bygger 
genbrugsstationen, har en procedure om, at 
de ikke bygger medmindre sager i NMKN er 
afgjort. Derfor er projektet forsinket.

Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) bliver 
løbende kontaktet for at fremskynde sagen. 

Eksterne faktorer

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Baldersgade-karreen Gårdhaver December 2011 Marts 2015 0 39 -1,5 Sagen er udskudt pga. anke til 
Byfornyelsesnævnet, der har hjemvist sagen 
til fornyet behandling i TMU. Der er 
udarbejdet et tillæg til 
byfornyelsesbeslutningen, som har været i 
offentlig høring i efteråret 2011 Tillæget er 
anbefalet af TMU den 26. marts 2012 og af 
ØU den 17. april 2012. Og forventes vedtaget 
af BR den 26. april 2012. Nedrivningen 
handler om et værkstedsbaghus på 
ejendommen matr. nr. 883 UK. Der er ikke 
rejst tvivl om nedrivningen og der har været 
forhandlet om erstatningens størrelse. Sagen 
er nu overdraget til Taksation.

Forslaget er offentliggjort og fristen for anke 
til Byfornyelsesnævnet den 27. juni 2012 
afventes.
Tillægget til byfornyelsesbeslutningen er 
vedtaget i TMU den 26. marts 2012 og i BR 
den 26. april 2012.

Eksterne faktorer

Nej Økonomiforvaltningen Etablering af SINE-netværk Fælles landsdækkende kommunikationssystem til 
beredskabet, såsom politi, brandvæsen og 
beredskabsstyrelsen.
Det skal sikre grundlaget for et bedre samarbejde 
og koordinering på tværs af beredskaberne - både i 
hverdagen og ved større hændelser.

December 2010 December 2013 0 36 0,1 Det er et nationalt projekt, som styres af 
Staten, og som går på tværs af beredskaber i 
hele Danmark. Software til vagtcentralerne er 
forsinket i forhold til Statens oprindelige 
plan. Et forlig med leverandøren betyder, at 
der leveres en radiodispatchløsning til 
politiet, mens det resterende behov for 
kontrolrumsservices er under afklaring med 
henblik på nyt udbud heraf. SINE-
sekretariatet har i foråret 2011 kortlagt 
beredskabernes behov for fælles 
kontrolrumstjenester. Sekretariatet har sendt 
et oplæg til regeringen i høring i december 
2011 om behovene og den tekniske løsning 
samt økonomiberegning. Høringen blev 
afsluttet i februar 2012, og nu afventes 
regeringens tilbagemelding på høringen. 

Københavns Brandvæsen har i brev til 
Rigspolitichefen i juni 2012 spurgt til status 
for SINE-projektet. Rigspolitiet har svaret 
tilbage, at deres forventning er, at kunne 
sende et beslutningsoplæg til regeringen 
ultimo 2012. Rigspolitiet vil i 2. halvår af 
2012 afholde bilaterale møder med udvalgte 
beredskaber for at kvalificere deres business-
case vedr. SINE-Service.

Eksterne faktorer

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Grøndals Å - Genåbning Genåbning af Grøndals Å, for at københavnerne 
kan udnytte de rekreative muligheder og få plads til 
oplevelser og aktiviteter i naturen, ved at naturlige 
vandløbsprofiler bliver åbnet og genoprettet.

Januar 2012 juni 2014 0 29 0,3 Den oprindelige tidsplan har været for 
ambitiøs og tog ikke højde for alle de faser, et 
projekt som dette skal gennemgå.
Rådgiverteamet er i gang med at udarbejde 
dispositionsforslag til aflevering som skal 
godkendes af styregruppe for projektet efter 
sommerferien.
Projektet er ikke yderligere forsinket i forhold 
til sidste anlægsoversigt.

Der arbejdes med så mange parallelle 
processer som muligt, for at se om tidsplanen 
kan optimeres yderligere.

Tidsplan for 
optimistisk
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Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Hastighedszoner Vesterbro Etablering af nye hastighedszoner på Vesterbro. December 2010 maj 2013 0 29 0,0 I foråret 2010 blev det besluttet at ændre 
projektbeskrivelsen og projektgrundlag, 
således at opgaven skulle inkludere projektet 
med Hastighedszoner på Nørrebro og Ydre 
Nørrebro. Herefter blev der gennemført 
prækvalifikation med efterfølgende 
rådgiverudbud primo 2011. 
Primo 2012 har politiet afvist at godkende 
projektforslaget, og forvaltningen har 
besluttet at anke sagen til Rigspolitiet. 
Forløbet for en sådan ankesag er ukendt, da 
det ikke har været forsøgt før, og dato for 
udførelse er derfor udskudt til forår 2013.
Der er ingen yderligere forsinkelse i forhold 
til sidste anlægsoversigt.

Afventer ankesag.
Projektforslaget ligger klar til politisk 
godkendelse hos TMU, således at det straks 
efter afgørelsen af ankesagen, er muligt at 
fremsende sagen til politisk behandling. Dette 
under forudsætning af at KK vinder 
ankesagen. Det har været overvejet om 
hovedprojektering kunne opstartes for at 
optimere processen. Men da vi ikke kender 
udfaldet af ankesagen, er det vurderet for 
risikabelt at anvende midler og ressourcer til 
hovedprojektering, da vi kan risikere at skulle 
ændre projektforslaget.

Eksterne faktorer

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen CP I / II - Istedgade, cykelsti Cykelstier i Istedgade. Juni 2011 Oktober 2013 0 28 0,1 I foråret 2011 indhentedes tilbud fra 
entreprenører på udførelse af 1. etape af 
Istedgade projektet. De indkomne tilbud var 
desværre meget dyrere end forventet, og 
udbudsprocessen blev standset. Forvaltningen 
har efterfølgende fundet supplerende midler 
og udbudt projektet.
Forvaltningen har imidlertid vurderet, at det 
ikke er muligt, at afvikle trafikken i 
anlægsperioden, på en tilfredsstillende måde. 
Det skyldes, at fjernvarmearbejderne i 
Bernstorffsgade og Metrobyggeriet i 
Stampesgade påvirker trafikken på Vesterbro 
i en sådan grad, at det ikke er muligt at 
ensrette Istedgade i anlægsperioden.
Når Istedgade ikke kan ensrettes mellem 
Reventlowsgade og Helgolandsgade, skal der 
opretholdes kørespor i begge retninger i hele 
anlægsperioden. Det fordyrer projektet, da 
arbejdsprocesserne bliver mere komplicerede. 
Desuden forlænges anlægsperioden, hvilket 
ligeledes fordyrer omkostningerne.
Projektet udskydes derfor til 2013, hvor det 
forventes at være muligt at afvikle trafikken 
mere ukompliceret og derfor med begrænsede 
ekstra udgifter for projektet.
Der er ingen yderligere forsinkelse i forhold 
til id t l i t

Der er udarbejdet en ny tidsplan med de nye 
forudsætninger, som følges.
Det er ikke muligt at forcere af hensyn til 
trafikafviklingen i anlægsperioden.

Højere 
licitationstilbud end 
budget

Nej Kultur- og Fritidsforvaltningen Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus Opførelse af bibliotek og kulturhus i Tingbjerg i 
samarbejde boligforeningerne KAB og FSB samt 
Landsbyggefonden.

Oktober 2012 December 2014 3 26 0,0 Bygningen skal være et kombineret beboerhus 
og bibliotek. Det var oprindeligt planlagt, at 
beboerne skulle bidrage til finansiering af 
driften af ejendommen, men da de ikke ville 
det, blev der brugt mange måneder på at få 
fastlagt en alternativ finansiering af driften i 
20 år efter opførelsen sammen med 
boligselskaberne. Løsningen er nu fundet og 
projeket opstarter i august 2012

Projektets finansiering er nu faldet på plads 
og finansieres af FSB KAB samt KBH. 
Rådgivning om projektering opstarter i 
august 2012, og rådighedsbevillingen 
forventes udmøntet til Kejd på BR mødet d. 
23. august 2012.

Eksterne faktorer

Ja Børne- og Ungdomsforvaltningen Edith Rodes Vej 12 Opførelse af midlertidigt pavillonbyggeri til tidlig 
opstart af ny daginstitution på Møllegade.

Februar 2012 April 2014 0 26 0,0  Tidsplan justeret jf. estimering projektet har 
afventet godkendelse af helhedsplan for De 
Gamles By

Institutionen startes tidlig op på Edith Rodes 
Vej 12 med 10 grupper.

Interne faktorer

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen CP II - Ombygning af farlige kryds Ombygning af særligt uheldsbelastede kryds. December 2010 Januar 2013 0 25 0,0 Et af krydsprojekterne i denne pulje blev 
standset for at koordinere det med projektet 
CV IV - Bremerholm.
Projektet et blevet godkendt i BR i juni 2012 
og detailprojektering er nu påbegyndt. Det 
forventes, at projektet udbydes i 
september/oktober 2012 og at anlægsarbejdet 
udføres i perioden oktober - december 2012.
Projektet er yderligere 4 måneder forsinket i 
forhold til sidste anlægsoversigt.

Der er lavet ny tidsplan med de nye 
forudsætninger. Det er ikke muligt at forcere, 
da projektet koordineres med projektet i 
Bremerholm.

Koordinering med 
andre projekter
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Nej Børne- og Ungdomsforvaltningen Studiestræde 54 Ombygning af eksisterende bygninger til ny 
daginstitution inkl. Opsamlingssteder.

April 2011 Maj 2013 0 25 0,0 Projektet er forsinket gentagne gange på 
grund af en fredningssag i 
Kulturarvsstyrelsen, der blandt andet har 
betydet flere rettelser til udbudsmaterialet og 
endelig en annullering af udbuddet. 
Tidsplanen er fortsat under en række 
forbehold, blandt andet at der ikke kommer 
yderligere krav fra fredningsmyndighederne. 
Der etableres tidlig opstart i midlertidige 
pavillioner i Studiestræde 

For at imødekomme pasningsbehovet er der 
etableret tidlig opstart i pavilloner på arealet.

Eksterne faktorer

Nej Kultur- og Fritidsforvaltningen Studiestræde 54; Integreret 
daginstitution

Daginstitution med 20 alm. grupper + 3 
udflyttergrupper.

April 2011 Maj 2013 0 25 0,0 På grund af nu afsluttet fredningssag, 
blyforurening og uforudsete 
funderingsforhold er sagen forsinket.

Omfanget af blyforurening og de uforudsete 
funderingsforhold er stadig ved at blive 
undersøgt. Afhængig af omfanget er der 
risiko for yderlige forsinkelser.

Eksterne faktorer

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Klimaaktiviteter - ITS Projektudvikling af idéforslagene ”Grønt signal for 
klimaet” og ”Supercykelstier” fra en gennemført 
idékonkurrence om Intelligente Transport Systemer 
(ITS). Visualisering af cykelgrønbølgerne via 
løbelys i cykelstien, variable tavler med
information om vejrprognoser, bus info mv.

December 2010 December 2012 0 24 0,0 Projektet har afventet TMFs udbud af 
trafiksignaldrift og derfor igangsættes først i 
2012. 

Forvaltningen har afholdt møde med ny 
signalleverandør og valgt 
trafiksimuleringsprogram. Indkøb og derefter 
afslutning af projektet forventes indenfor de 
kommende måneder.

Interne faktorer

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Metropolzone - Kalvebod Bølge Kalvebod Brygge beriges med Kalvebod Bølge - en 
urban brygge, der giver københavnerne en helt ny 
måde at opleve og bruge havnen på. Kalvebod 
Bølge får by og vand til at smelte sammen i en 
elegant bølgebevægelse, der åbner op for nye 
maritime aktiviteter.

Juni 2011 juni 2013 0 24 0,4 Efter licitation september 2011 kom der kun 
ét tilbud med for høj pris. Udbuddet blev 
derfor annulleret.
For sikre, at Bølgen kan opføres indenfor de 
økonomiske rammer, har CAN udskiftet 
projektets ingeniører i januar 2012. I den 
forbindelse er tidsplanen justeret, da 
projektets hovedkonstruktion skal 
omprojekteres for at skabe de nødvendige 
besparelser. Omprojektering er sket indtil  
juni 2012, hvorefter projektet udbydes og der 
holdes licitation i august 2012.  Anlægsstart 
er fortsat september 2012, umiddelbart efter 
badesæsonen.
Der er ingen yderligere forsinkelse i forhold 
til sidste anlægsoversigt.

Der er lavet en ny tidsplan med de nye 
forudsætninger. Denne tidsplan følges.

Højere 
licitationstilbud end 
budget

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Nørrebrogade - Trafikforsøg Trafikforsøg i Nørrebrogade med efterfølgende 
trafiksanering/ombygning. Projektet skal forbedre 
fremkommeligheden for den kollektive trafik og 
cyklisterne. Projektet omfatter ligeledes ny 
belysning af Nørrebrogade som på nuværende 
tidspunkt er igangsat.

December 2010 december 2012 0 24 0,0 Permanent ombygning kun besluttet på indre 
del af NBG. På den ydre del står 
trafikforsøget endnu og skal løbende 
vedligeholdes.

Nørrebrogades ydre del og Elmegade fremstår 
fortsat som trafikforsøg med midlertidige 
løsninger. Der er afsat midler til 
Nørrebrogades anden etape i overførselssagen 
2012, mens Elmegade fortsat er ufinansieret. 
Der fremsættes indstilling om ombyningen af 
Nørrebrogade i september 2012, herunder en 
hurtigere proces end lagt op til i 
overførselssagen.De resterende midler 
benyttes til vedligeholdes af trafikforsøg i 
Nørrebrogade og Elmegade indtil udførelse af 
permanent løsning.

Ændret politisk ønske

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Tung trafik aktiviteter 2010 - 
Citylogistik

Etablering af 1. etape af et anbefalet rutenet for 
lastbiler (røde ruter).

December 2010 December 2012 0 24 0,0 Der er givet penge til projektledelse, 
miljøvurdering og modelberegning samt 
konceptudvikling. Konceptudviklingen, samt 
at vi har afventet midler fra Eu, har gjort at 
projektet er blevet forsinket. De øvrige 
punkter er gennemført og ibrugtaget.

Afventer overførsel af støttemidler fra EU 
pulje.

Eksterne faktorer

Nej Socialforvaltningen Botilbud til socialt udsatte - 26 
boliger på Strandlodsvej

Almene boliger i nybyggeri. 2-vær. lejligheder. Februar 2012 Januar 2014 0 23 0,0 Forsinkelsen skyldes, 1. At udbudsrunden var 
langvarig på grund af fejl i udbudsmaterialet. 
Kommunen var ikke indblandet i dette. 2. At 
entreprenøren er gået konkurs og at det har 
taget lang tid at finde en anden.

Konkurs
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Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade - 
Krydsombygning

Åbning af krydset Århusgade ved 
Kalkbrænderihavnsgade.

December 2011 November 2013 0 23 0,1 Projektet kræver godkendelse fra By & Havn, 
der hidtil har været afvisende over projektet, 
idet projektet skal ind over deres arealer. 
Efter afholdelse af møde med By & Havn i 
juni 2012 er de nu mere positive overfor 
projektet, men det gør projektet mere 
omfattende. P.t. undersøger forvaltningen, 
hvorvidt det er muligt at skaffe supplerende 
midler til det mere omfattende projekt.
Projektet er yderligere 7 måneder forsinket i 
forhold til sidste anlægsoversigt.

Det er ikke muligt at forcere, så længe der 
ikke foreligger en endelig afklaring med By 
& Havn.

Eksterne faktorer

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen CP II - Cykelparkering, forsøg og 
udvikling

Udvikling af mobile cykelstativer, forsøg med 
stativløs cykelparkering og lignende initiativer på 
cykelparkeringsområdet.

December 2010 September 2012 0 21 -1,4 Er delvist ibrugtaget, der udestår yderligere 
forsøg i byrum med stativløs cykelparkering. 
Desuden har der været tvivl om restbudget i 
CP-II.

Restbudget er nu afklaret, og der er igangsat 
projektet for de resterende midler. 

Interne faktorer

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen CP II - Grib kampagne, nye stativer 
og fjernelse af cykler

Oprydning i parkerede/efterladte cykler samt 
opsætning af stativer.

December 2010 September 2012 0 21 0,0 Der er fjernet cykler gennem en årrække via 
projektet. Der har været tvivl om restbudget i 
CP-II, hvorfor aktiviteten har været standset.

Restbudget er nu afklaret, og resterende 
midler er disponeret i 2012.

Interne faktorer

Nej Børne- og Ungdomsforvaltningen Amagerfælledvej 135 Opførelse af ny daginstitution på kommunal grund.  
 Der bygges 10 grupper, alle pladser tages tidligt i 
brug pr. 1.8.2012 ( 3 grupper er allerede taget i 
brug i  Njalsgade i 2011) 

Januar 2012 September 2013 0 20 0,0  Entreprenør er gået konkurs i december 
måned og byggeriet er standset. Projektet er 
udbudt på ny og  følger ny tidsplan  

Der er lavet tidlig opstart til 10 grupper i 
Njalsgade.

Konkurs

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen CP II - Cykelrute langs søerne 
(Østerbrogade - Gl. Kongevej)

Cykel-/gangsti langs søerne. 1. etape udført i 2008, 
2. etape skal udføres i 2010 når P-anlægget i Nørre 
Allé er færdigt.

Juni 2011 december 2012 0 18 0,0 Projektet blev ændret i 2011, hvorfor det blev 
nødvendigt med en del omprojektering, 
fornyet høring af Nørrebro lokaludvalg, etc. 
Samtidig var fredningsnævnet ca 6 mdr. om 
at behandle ansøgningen om dispensation fra 
fredningen af anlægget rundt om søerne mod 
de sædvanlige 3 mdr.
TMU traf på mødet 6/2-2012 ikke beslutning 
om hele projektet, men udskød den til 13/3-
2012. Forsinkelsen medfører, at entreprise 
udbuddet skal gennemføres henover juli, hvor 
forvaltningen under hensyntagen til 
sommerferie i entreprenørbranchen, må 
forvente en forlænget tilbudsperiode.
Projektet er sendt i udbud ultimo juni, og 
opstart i marken forventes at ske ultimo 
august 2012.
Projektet er ikke yderligere forsinket i forhold 
til sidste anlægsoversigt.

Der er udarbejdet en ny tidsplan, som følges. V Ændret politisk ønske

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen CP III - Christianshavnsruten, 
cykelrute

Cykelrute over Christianshavn, fra den nye stibro 
over inderhavnen (A.P. Møllers gave) til Amager 
gennem Christiania.

December 2011 juni 2013 0 18 0,0 Der har været konflikt med Christiania 
omkring projektet. 
Christianshavnsruten er planlagt til at åbne 
samtidig med broerne over inderhavnen i maj 
2013. Der ligger i øjeblikket en klage hos 
Naturklagenævnet, som har opsættende 
virkning. Det er ikke umiddelbart muligt at få 
en tilkendegivelse af, hvornår denne 
foreligger. Derfor er der på nuværende 
tidspunkt usikkerhed om hvorvidt 
Christianshavnsruten kan færdiggøres til 
tiden. 
Endvidere har TMU har bedt om en "time 
out" til vurdering af en ny anlægsstrategi, 
hvilket forvaltningen afventer.
Projektet koordineres i øvrigt med projektet 
Stibro over Inderhavnen samt Nyhavnsruten.
Projektet er yderligere 5 måneder forsinket i 
forhold til sidste anlægsoversigt.

Projektet er opdelt i 2 etaper. 1. etape 
gennemføres med udbud i august 2012 og en 
forventet færdiggørelse april 2013.
Det er ikke muligt at forcere 2. etape (som 
går gennem Christiania), da der endnu ikke 
er nogen afgørelse på klagen hos 
Naturklagenævnet. 

Eksterne faktorer
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Nej Teknik- og Miljøforvaltningen P-strategi - Skråparkering 2010 Optimering af skråparkering ved at etablere 
fortovsudbygninger og ændre på afmærkningen.

Juni 2011 december 2012 0 18 0,0 Projektet er reelt ikke forsinket. Ved den 
oprindelige vedtagelse af projektet - som del 
af Fornyet P-strategi 2009 17/9/2009, blev 
anlægsperioden fastlagt til 2010-2011. Dette 
viste sig pga. merforbrug på anlæggelse af 
underjordiske p-anlæg ikke muligt, og TMU 
godkendte derfor på mødet 26/4/2010 ny 
tidsplan med udførelse i årene 2010-2011-
2012. 
http://www.kk.dk/eDoc/Borgerrepr%C3%A6s
entationen/03-06-
2010%2017.30.00/Dagsorden/02-06-

5

Siden vedtagelsen af den reviderede tidsplan, 
er pladserne anlagt i overensstemmelse 
hermed -  ultimo 2011 var der således anlagt 
36 pladser mere, end tidsplanen tilsiger. De 
resterende 394 pladser anlægges i 
indeværende år. 

Ændret politisk ønske

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Busfremkommelighed 2010 - GPS Punkt- og strækningsprojekter for at forbedre 
busfremkommeligheden.

Juni 2011 Oktober 2012 0 16 0,0 Midler til GPS blev billigere end beregnet på 
grund af ny leverandør på signalområdet, 
hvorfor projektet kunne gennemføres på flere 
lyskryds, og dermed blev udvidet.

Ikke behov for yderlig handling, da 
forsinkelsen skyldes at projektet er blevet 
udvidet til flere lyskryds, der naturligt tager 
længere tid at implementere. Projektet 
forventes forsat afsluttet i oktober 2012.

Projektændring

Ja Socialforvaltningen Botilbud til socialt udsatte - 24 
boliger på Rentemestervej

24 boliger i nybyggeri. Opføres i samarbejde med 
LEV.

September 2012 December 2013 0 15 0,0 LEV har skulle løse et finansieringsproblem, 
hvilket indebærer, at sagen har været sat i stå 
siden januar måned. Sagen er nu genoptaget, 
idet der er fundet finansiering til projektet.

Eksterne faktorer

Nej Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fællesarealer på plejehjem: 
Absalonhus

Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus. December 2011 Marts 2013 0 15 0,0 Lang myndighedsbehandling, forhandlinger 
med gårdlauget, skybrud samt tekniske 
udfordringer ifht. omlægning af 
forsyningsnettet

Myndighedsbehandling afsluttet og udbud 
gennemført

Interne faktorer

Nej Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fællesarealer på plejehjem: Kærbo Fællesarealer på plejehjem: Kærbo. December 2011 Marts 2013 0 15 0,0 Lang myndighedsbehandling, tekniske 
udfordringer ifht. etablering af kompliceret 
byggeplads i gårdrummet

Myndighedsbehandling afsluttet og udbud 
gennemført

Interne faktorer

Nej Børne- og Ungdomsforvaltningen Nyborggade 23 (Sionsgade) Opførelse af ny daginstitution. September 2012 December 2013 0 15 0,0 Forsinket på grund af forhandlinger om køb 
af parkeringsplads, anlæg af midlertidig vej 
og opsigelse af beboere på arealet. Yderligere 
forsinket pga. for højt licitationsresultat.

Der gennemføres nu en proces med udbud 
efter forhandling.

Højere 
licitationstilbud end 
budget

Ja Teknik- og Miljøforvaltningen CP V - Rådhuspladsen, cykling over Forbedringer af de eksisterende stier/krydsninger. Oktober 2012 December 2013 0 14 0,0 Politiet vil ikke godkende projektforslaget. 
Forvaltningen ønsker at anke politiets 
afgørelse. Denne ankesag vil tage minimum 6 
måneder, og først herefter kan projekteringen 
genoptages.

Der kan ikke forceres, projektet afventer 
ankesag.

Eksterne faktorer

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Sikker skolevej - Teglholmen til 
Kgs. Enghave

Skabelse sikre skoleveje og øget trafiksikkerhed i 
Sydhavnen.

December 2013 Februar 2015 0 14 1,5 Jf. beslutning truffet i TMU 12/3-2012 er 
anlæg af bro ændret til at udvikle en anden 
løsning for området i samarbejde med de 
lokale interesser. Resultatet af dette 
forelægges TMU i august 2012.

Projektet er annulleret i sin nuværende form. Ændret politisk ønske

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Sikker skolevej - Teglholmen til 
Kgs. Enghave

Skabelse sikre skoleveje og øget trafiksikkerhed i 
Sydhavnen.

December 2013 Februar 2015 0 14 0,0 Jf. beslutning truffet i TMU 12/3-2012 er 
anlæg af bro ændret til at udvikle en anden 
løsning for området i samarbejde med de 
lokale interesser. Resultatet af dette 
forelægges TMU i august 2012.

Projektet er annulleret i sin nuværende form. Ændret politisk ønske

Nej Socialforvaltningen Botilbud til socialt udsatte - 72 
boliger på Sundbyvang

Genhusning i forbindelse med modernisering af 
Sundbyvang og Sundbygård.

August 2012 September 2013 0 13 -0,1 Forsinkelsen skyldes en længere politisk 
behandling (lokalplan) end forventet, 
modulboksleverandør gik konkurs i dec-10, 
hvilket medført en udfordring i at finde en ny 
leverandør, der vil gøre det for samme 
økonomisk ramme. Og forsinkelse i 
behandling af skema B ansøgning pga. 
uklarhed i nedrivningsøkonomi

Genforhandling af kontrakten mellem 
boligselskabet, KAB, og totalentreprenøren 
Pihl, hvor SOF deltog som fohandler ift. 
plejeboliger. Indgåelse af en allonge til 
kontrakten.

Konkurs
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Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Israels Plads Projektet giver mulighed for at udvikle den sydlige 
del af Israels Plads til et nyt og tidssvarende byrum, 
som udnytter pladsens unikke beliggenhed og 
udfordrer tankerne om hvilke aktiviteter der kan 
foregå mellem metropolen og boligbyen.

December 2012 januar 2014 0 13 0,5 Projektet har været stillet i bero men er nu 
genoptaget, da der er opnået en aftale med 
ejeren af det underjordiske p-anlæg.
Forstærkning af dæk og 
membranudskiftningen gennemføres fra juli 
2012 til december 2012 og selve 
pladsprojektet fra januar 2013 til marts 2014.
Der er afholdt licitation på de forberedende 
arbejder, og arbejdet er startet den 2. juli 
2012.
Der sker således en mindre forskydning i 
forhold til den tidligere tidsplan, hvilket 
hovedsageligt skyldes at p-kælderen har 
skiftet ejer siden aftalen med den tidligere 
ejer kom i stand. Forhandlingerne med p-
kælderens nye ejer trak ud og resulterede i en 
tillægsaftale.
Der er ingen yderligere forsinkelse i forhold 
til sidste anlægsoversigt.

Der er udarbejdet en ny tidsplan, som følges. Eksterne faktorer

Nej Kultur- og Fritidsforvaltningen Amagerfælledvej 135; Integreret 
daginstitution

Ny daginstitution, Letbyggeri, 10 grupper. 6 
vuggestuer og 4 børnegrupper

Maj 2012 Maj 2013 0 12

Beløb fortroligt

Entreprenøren Hellerup Byg er gået konkurs, 
og projektet skal genudbydes.

Et nyt udbud er ved at blive gennemført. 
Udbud i totalentreprise ultimo august 2012, 
forventning til kontrahering er ultimo 
september. Projektet forventes afsluttet i 3. 
kvartal 2013.

Konkurs

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen CP IV - Farumruten Samarbejde med 2 andre kommuner om den 
specifikke rute, med 17 kommuner om det samlede 
pendlernet. På strækningen langs Hillerød 
Motorvejen - Frederikssundsvej - (Nørrebrogade) - 
Gothersgade udføres sikring af cyklister i kryds, 
nye cykelstier/cykelbaner, grøn bølge for cyklister 
(sammen med busprioritering på 
Frederikssundsvej), samt udvidelse af eksisterende 
cykelstier.

December 2012 december 2013 0 12 -0,9 Det viste sig vanskeligt at koordinere 
Cykelsupersti Farumruten med planerne for 
busfremkommelighed og arealreservation på 
Frederikssundsvej og den kollektive trafik i 
KBH (KIK). 

Indstilling forelægges TMU 18/6, 
anlægsarbejdet forventes afsluttet i 2013.

Interne faktorer

Nej Børne- og Ungdomsforvaltningen EAT Skolemad Færdiggørelse af skolemadsprojektet EAT. December 2011 December 2012 0 12 0,0 Der er afsat midler til anlæg af skoleboder, 
men projekterne afventer politisk beslutning 
om driftsmidler. Projekterne afventer derfor 
budgetforhandlinger i 2012 og sættes ikke 
gang før der er beslutning om drift til 
skoleboder.

Projektet afventer beslutning om driftsmidler 
i Budget 2013.

Interne faktorer

Nej Økonomiforvaltningen Flytning af it-udstyr Midler vedr. Fjernkøling er omprioriteret til 
flytning af it-udstyr til bedre fysisk placering som 
følge af risikoen for nye skybrud. Midlerne indgår 
pt. som medfinansiering i effektiviseringscasen 
vedrørende samlokalisering af vagtcentralerne i 
SUF, SOF og KB.

December 2011 December 2012 0 12 0,0 Aktivitetsforskydning på projektet vedr. 
flytning af it-udstyr fra Alarm- og 
Vagtcentralens kælder til 3. sal skyldes 
projektets foranalyse, som har givet 
anledning til overvejelse om den geografiske 
placering,  som bl.a. afhænger af 
effektiviseringscasen vedrørende 
samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, 
SOF og KB. 

Midlerne indgår pt. som medfinansiering i 
effektiviseringscasen vedrørende 
samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, 
SOF og KB. Der afventes budgetaftalen for 
2013.

Interne faktorer

Nej Kultur- og Fritidsforvaltningen Grønnemosens Idrætsanlæg Der skal opføres et nyt klubhus i en anden del af 
Utterslev mose. Der er igangsat udarbejdelse af 
forundersøgelser, med henblik på at afklare 
økonomien.
Tidligere projekt: Nyt paptag. Malerbehandling af 
facader, døre og vinduer. Indv. Malerbehandling. 
Ren

December 2011 December 2012 0 12 0,0 Afventer fuldmagt til grunden fra Center for 
Park og Natur vedr. fredningen. Der kan ikke 
bygges før sagen er behandlet

På grund af sagsbehandlingstiden er der 
risiko for, at projektet ikke kan gennemføres i 
2012, da arbejdet ikke kan udføres om 
vinteren. Projektet forventes afsluttet i 3. 
kvartal 2015.

Interne faktorer

Ja Teknik- og Miljøforvaltningen KMC, administrationsbygning i 
Nordhavn

Etablering af administrationshus, maskinhaller, 
værksted og modtageplads i fornbindelse med 
anlæg og drift af nyt depot for forurenet jord i 
Københavns Nordhavn.

Juli 2012 Juli 2013 0 12 0,0 Rådgivers prisoverslag for bygge- og 
anlægsprojektet var 6 mio. kr. lavere end 
resultatet af licitationen. Derfor afventedes 
tillægsbevilling på 6 mio. kr. som blev 
vedtaget i BR 31. maj 2012.

Udarbejdelse af ny indstilling til det politiske 
system.

Højere 
licitationstilbud end 
budget

Ja Teknik- og Miljøforvaltningen KMC, administrationsbygning i 
Nordhavn

Etablering af administrationshus, maskinhaller, 
værksted og modtageplads i fornbindelse med 
anlæg og drift af nyt depot fr forurenet jord i 
Københavns Nordhavn.

Juli 2012 Juli 2013 0 12 0,0 Rådgivers prisoverslag for bygge- og 
anlægsprojektet var 6 mio. kr. lavere end 
resultatet af licitationen. Derfor afventedes 
tillægsbevilling på 6 mio. kr. som blev 
vedtaget i BR 31. maj 2012.

Udarbejdelse af ny indstilling til det politiske 
system.

Højere 
licitationstilbud end 
budget
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Nej Socialforvaltningen Kvikskranke i Handicapcenter 
København

Indretning af kvikskranke i Handicapcenter 
København 

December 2011 December 2012 0 12 0,0 Udlejer skal opfylde en række krav før Center 
for Byggeri kan behandle sagen. Kravene til 
udlejer handler primært om 
personalebelastningen i stueetagen, herunder 
brandkrav.Sagen kan ikke behandles hos 
Center for Byggeri, før udlejer har fået 
eksisterende forhold lovliggjort. 

Eksterne faktorer

Nej Kultur- og Fritidsforvaltningen Pilesvinget; Stadion og idrætsanlæg Boldklubben FIX. Modernisering af VVS. 
Omlægning til fjernvarme. Renovering/isolering af 
tag, facader og vinduer. Istandsættelse af baderum i 
gamle bygning.

December 2011 December 2012 0 12 0,0 Myndighedskrav fra Naturfredningsnævnet 
afventes. Der kan ikke bygges før sagen er 
behandlet

På grund af sagsbehandlingstiden er der 
risiko for, at projektet ikke kan gennemføres i 
2012, da arbejdet ikke kan udføres om 
vinteren. Projektet forventes afsluttet i 4. 
Kvartal 2012.

Eksterne faktorer

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Busfremkommelighed - Nørre 
Campus

Udarbejdelse af program og projektforslag 
vedrørende bedre busbetjening af Nørre Campus.

December 2013 November 2014 0 11 3,3 Det oprindelige brugtagningstidspunkt for 
projektet blev givet på et meget tidligt 
tidspunkt i projektforløbet og er blevet ændret 
efter projektet er blevet gransket yderligere. 
Nu er projektforslaget blevet politisk 
godkendt og en detaljeret tidsplan er blevet 
udarbejdet.
Projektet er yderligere 2 måneder forsinket i 
forhold til sidste anlægsoversigt.

Tidsplanen er blevet revideret efter 
projektforslaget er blevet politisk godkendt. 
Denne tidsplan følges.

Tidsplan for 
optimistisk

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Genopretning af veje, fortove, 
vejbrønde og belysning

Støjreducerende asfalt på kørebaner, afvanding 
samt ny FSC miljøcertificeret bro ved Vejlands Allé.

December 2011 november 2012 0 11 0,0 Af den oprindelige bevilling på 120 mio. kr. 
givet over 3 år er genopretning for 3 mio. kr. 
endnu ikke udført. Restmidlerne er afsat til 
renovering af murværket på Langebro. Broen 
er en fredet bygning, hvor murstenene skal 
specialfremstilles. Arbejdet skal udføres i 
sommerhalvåret og bestilling af mursten blev 
afgivet for sent til at kunne gennemføre 
arbejderne på Langebro i 2011.

Restmidlerne bruges til reparation af 
murværk på Langebro. Mursten til Langebro 
er produceret og leveret. Rambøll er i gang 
med udarbejdelse af udbudsmateriale for 
anlægsarbejderne på Langebro, herunder rep. 
af murværk, iboring af bindere for murværk, 
rep. af fugtisolering langs kantbjælke, 
renovering af to trapper, samt rep af 
dilitationsfuge. Arbejder forventes udført i 2. 
halvår 2012 og afsluttes inden årets udgang.

Interne faktorer

Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns befæstning Forbedringsprojekter på Kastrup Fort og 
Københavns Kommunes del af Vestvolden. 
Forbedringsprojektet på Kastrup Fort indarbejdes i 
en udviklingsplan, der udarbejdes i 2010/2011. 
Forbedringsprojektet på Vestvolden vedrører 
istandsættelse af en legeplads, der indgår i projekt 
'Plads til leg'.

December 2012 November 2013 0 11 0,0 Dele af projektet er blevet forsinket pga. 
afklaring af fredningsforhold.

Iværksat øget dialog med Kulturstyrelsen om 
de kritiske dele for at reducere 
sagsbehandlingstiden, således at anlæg kan 
gennemføres i 2012. Der er løbende dialog 
med Partnerskabet (bevillingsgiver) om 
delprojekternes tidsplaner.

Eksterne faktorer

Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns befæstning Forbedringsprojekter på Kastrup Fort og 
Københavns Kommunes del af Vestvolden. 
Forbedringsprojektet på Kastrup Fort indarbejdes i 
en udviklingsplan, der udarbejdes i 2010/2011. 
Forbedringsprojektet på Vestvolden vedrører 
istandsættelse af en legeplads, der indgår i projekt 
'Plads til leg'

December 2012 November 2013 0 11 0,0 Dele af projektet er blevet forsinket pga. 
afklaring af fredningsforhold.

Iværksat øget dialog med Kulturstyrelsen om 
de kritiske dele for at reducere 
sagsbehandlingstiden, således at anlæg kan 
gennemføres i 2012. Der er løbende dialog 
med Partnerskabet (bevillingsgiver) om 
delprojekternes tidsplaner.

Eksterne faktorer

Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns befæstning Forbedringsprojekter på Kastrup Fort og 
Københavns Kommunes del af Vestvolden. 
Forbedringsprojektet på Kastrup Fort indarbejdes i 
en udviklingsplan, der udarbejdes i 2010/2011. 
Forbedringsprojektet på Vestvolden vedrører 
istandsættelse af en legeplads, der indgår i projekt 
'Plads til leg'.

December 2012 November 2013 0 11 0,0 Dele af projektet er blevet forsinket pga. 
afklaring af fredningsforhold.

Iværksat øget dialog med Kulturstyrelsen om 
de kritiske dele for at reducere 
sagsbehandlingstiden, således at anlæg kan 
gennemføres i 2012. Der er løbende dialog 
med Partnerskabet (bevillingsgiver) om 
delprojekternes tidsplaner.

Eksterne faktorer

Nej Kultur- og Fritidsforvaltningen Motorbanen; Stadion og idrætsanlæg GOP udv.: Opmaling og eftergang af facader, 
vinduer og døre, terrasse
GOP indv.: Maleristandsættelse

December 2011 November 2012 0 11 0,0  Projektet er en del af den fælles 
Genopretningsplan for Idrætsanlæg. Ved en 
fælles udmøntning indgik en samlet tidsplan 
for ibrugtagning for samtlige projekter. 
Tidsplanen har vist sig at være for 
optimistisk. Derfor har det været nødvendigt 
at revidere tidsplanen, med henblik på 
optimal tilpasning i forhold til brugerhensyn, 
sommerferielukning mv.

Projektet følger planmæssigt den reviderede 
tidsplan aftalt med bestiller. Projektet 
forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.

Tidsplan for 
optimistisk
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Nej Økonomiforvaltningen Ny telefoncentral Oprettelse af ny telefoncentral på Alarmcentralen. 
Der er stor risiko for nedbrud af den nuværende 
telefoncentral med potentielt set meget alvorlige 
konsekvenser for byens borgere. I den nuværende 
telefoncentral er der allerede funktionaliteter, der er 
taget ud af drift.

December 2011 November 2012 0 11 0,0 Udfordringen med indkøb af ny 112-central 
til alarmcentralen er bl.a. at etablere 
tilstrækkelige deltagere i et konferencekald, 
som anvendes ved de mere komplicerede 
uheldstyper. Leverandøren har indtil videre 
kun kunnet etablere en samtale/konference, 
der kan håndtere 4 deltagere. Som minimum 
er der behov for at 112-anmeldere, 112-
operatør (alarmcentralen), en 
sundhedsfagligmedarbejder i regionen, 
politiet samt at medhør hos 112-operatør 
(alarmcentralen) kan deltage i konferencen. 
Det vil sige minimum 5 personer. 
Leverandøren har meddelt udfordringen til 
producenten, men har endnu ikke modtaget 
en bekræftelse på, at softwaren kan ændres. 
Det vurderes, at der p.t. vil være teknisk 
mulighed for at holde 112-centralen 
funktionsdygtig på den korte bane, og indtil 
den nye 112-central fungerer.  Det er 
hensigten, at 112-centralen skal være 
funktionsdygtig i august 2012.   

Leverandøren forventer, at 112-centralen kan 
være implementeret i Københavns 
Brandvæsen senest den 28. oktober 2012.

Eksterne faktorer

Nej Børne- og Ungdomsforvaltningen Strandlodsvej 51 Køb i forbindelse med ny daginstitution. November 2012 Oktober 2013 0 11 0,0 Entereprenør er gået konkurs, hvilket har 
standset projektet. 

Projektet sættes i gang med ny entreprenør 
når projektet har været i udbud igen. 
Pladserne er taget tidligt i brug i Njalsgade

Konkurs

Ja Økonomiforvaltningen Telefoniplatform Opgraderingsprojektet har til formål at samle de 
fragmenterede centrale telefoniløsninger i 
Københavns Kommune på én telefoniplatform.

Januar 2012 December 2012 0 11 0,0 Telefoniprojektet, som ligger i Københavns 
Borgerservice, er forsinket, da det viste sig, at 
der, i forbindelse med overtagelse af 
telefonien fra KFF, lå et større 
oprydningsarbejde inden, at man kunne 
komme i gang med projektet.

Projektet, som ligger i Københavns 
Borgerservice, er i gang, og det er prioriteret 
at bruge flere driftsmidler for at færdiggøre 
projektet hurtigst muligt.

Interne faktorer

Nej Kultur- og Fritidsforvaltningen Valby Idrætspark Rest. genopretning (udskudt): betonrenovering af 
tribune. Facader, vinduer mv. eftergås/udskiftes. 
Rest. Indvendig
genopretning. 

December 2011 November 2012 0 11 0,0  Projektet er en del af den fælles 
Genopretningsplan for Idrætsanlæg. Ved en 
fælles udmøntning indgik en samlet tidsplan 
for ibrugtagning for samtlige projekter. 
Tidsplanen har vist sig at være for 
optimistisk. Derfor har det været nødvendigt 
at revidere tidsplanen, med henblik på 
optimal tilpasning i forhold til brugerhensyn, 
sommerferielukning mv.

Projektet følger planmæssigt den reviderede 
tidsplan aftalt med bestiller. Projektet 
forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.

Tidsplan for 
optimistisk

Nej Kultur- og Fritidsforvaltningen Vanløse Idrætspark Betonrenovering af tribune. Sæder. Indvendig 
opmaling og snedkereftergang. Renovering af VVS 
og belysning. Hegn og
belægninger eftergås.

December 2011 November 2012 0 11 0,0  Projektet er en del af den fælles 
Genopretningsplan for Idrætsanlæg. Ved en 
fælles udmøntning indgik en samlet tidsplan 
for ibrugtagning for samtlige projekter. 
Tidsplanen har vist sig at være for 
optimistisk. Derfor har det været nødvendigt 
at revidere tidsplanen, med henblik på 
optimal tilpasning i forhold til brugerhensyn, 
sommerferielukning mv.

Projektet følger planmæssigt den reviderede 
tidsplan aftalt med bestiller. Projektet 
forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.

Tidsplan for 
optimistisk

Nej Økonomiforvaltningen Forkøbsret til Sundby Gasværk Parterne er enige om, at i anledning af, at KE 
Bygas ophører med gasproduktion på Sundby 
Gasværk, effektueres Københavns Kommunes 
tinglyste køberet.
Prisen på ejendommen fastsættes ud fra en 
vurdering af, hvad ejendommen er værd, når den er 
udlagt til teknisk anlæg (T2).

December 2011 Oktober 2012 6 10 0,0 Købsprisen er dobbelt så høj som 
rådighedsbeløbet, hvorfor det har været 
nødvendigt med ny købs/salgsmodel, hvor 
kommunen samtidig sælger en anden 
ejendom til dækning af det manglende beløb, 
hvilket betyder yderligere forudgående 
undersøgelser. Udbetaling skal først ske ved 
overtagelsesdatoen, som forventes at ske 
ultimo 2012.

Der er igangværende forhandlinger mellem 
Økonomiforvaltningen (v. Center for 
Byudvikling) og Københavns Energi, som 
forventes afsluttet medio juli. Den 
dertilhørende indstilling forventes at blive 
behandlet af BR 20-09-12.

Eksterne faktorer

Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Plantning af træer - Gader og parker Plantning af 2508 træer lokalt og i parker efteråret 
2011 og foråret 2012

Januar 2012 November 2012 6 10 0,0 Pga. et varmt efterår har det først været 
muligt at skaffe planer fra planteskole meget 
sent på sæsonen (december). De træer, der 
ikke nåede at blive plantet i 2011, plantes i 
foråret 2012. 

Der blev sat ekstra mandskab på så der kunne 
blive plantet så meget som muligt i december 
2011. Der er fortsat fokus på opgaven. De 
resterende træer plantes 2012, så snart det er 
gartnerisk forsvarligt.

Eksterne faktorer
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Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Plantning af træer - Gader og parker Plantning af 3765 træer lokalt og i parker. Januar 2012 November 2012 6 10 0,0 Pga. et varmt efterår har det først været 
muligt at skaffe planer fra planteskole meget 
sent på sæsonen (december). De træer, der 
ikke nåede at blive plantet i 2011, plantes i 
foråret 2012. 

Der blev sat ekstra mandskab på så der kunne 
blive plantet så meget som muligt i december 
2011. Der er fortsat fokus på opgaven. De 
resterende træer plantes 2012, så snart det er 
gartnerisk forsvarligt.

Eksterne faktorer

Nej Socialforvaltningen Botilbud til socialt udsatte - 49 
boliger på Sundbygård

Genhusning i forbindelse med modernisering af 
Sundbyvang og Sundbygård.

Maj 2012 Marts 2013 0 10 0,0 Forsinkelsen skyldes en længere proces ifm. 
udarbejdelse og vedtagelse af lokalplan end 
forventet, modulboksleverandøren gik 
konkurs i dec-10, hvilket medførte en 
udfordring i at finde en ny leverandør, der vil 
bygge inden for samme økonomisk ramme. 
Forsinkelse i behandling af skema B 
ansøgning pga. uklarhed i 
nedrivningsøkonomi, som kravede en politisk 
behandling ang. ekstra midler til 
nedrivningsarbejde pga. højere mængde af 
bly og asbest end forventet. 

Genforhandling af kontrakten mellem 
boligselskabet, KAB, og totalentreprenøren 
Pihl, hvor SOF deltog som fohandler ift. 
plejeboliger. Indgåelse af en allonge til 
kontrakten.

Konkurs

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Bus - forbedring af 
stoppestedsforhold

Bus - forbedring af stoppestedsforhold December 2011 Oktober 2012 0 10 0,0 En række busstoppesteder er allerede 
forbedrede, enhedsprisen har været lavere end 
forventet, så der kan igangsættes yderligere 
tilgængelighedsforbedringer indenfor 
projektets rammer.

Yderligere stoppesteder er i projektering Interne faktorer

Nej Kultur- og Fritidsforvaltningen Copenhagen Skaterpark Rest GOP specielt personalefaciliteter, bad mv. December 2011 Oktober 2012 0 10 0,0  Projektet er en del af den fælles 
Genopretningsplan for Idrætsanlæg. Ved en 
fælles udmøntning indgik en samlet tidsplan 
for ibrugtagning for samtlige projekter. 
Tidsplanen har vist sig at være for 
optimistisk. Derfor har det været nødvendigt 
at revidere tidsplanen, med henblik på 
optimal tilpasning i forhold til brugerhensyn, 
sommerferielukning mv.

Projektet følger planmæssigt den reviderede 
tidsplan aftalt med bestiller. Projektet 
forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.

Tidsplan for 
optimistisk

Ja Økonomiforvaltningen EU Smart Cities København skal være model for fremtidens ”Smart 
City” – forprojektering (Nordhavn som fremtidens 
smart city). Der ansøges om støtte i EU.

September 2014 Juli 2015 0 10 0,0 EU's projektstart er ændret af projektledende 
by (Amsterdam) jf. EU-beslutning.

Det er ikke muligt for Center for Byudvikling 
at påvirke kontraktproces. Midlerne 
reperiodiseres ifm. 3. opfølgning på 
anlægsoversigten (BR 04-10-12).

Eksterne faktorer

Nej Børne- og Ungdomsforvaltningen Frederikssundsvejens Skole Ombygning i forbindelse med at specialskolen 
Skolen i Charlottegården udvides og flytter til de 
ledige lokaler.

August 2012 Juni 2013 0 10 0,0 Projektet er forsinket fordi projektforslag og 
økonomioplæg fra rådgiver blev forkastet. 
Der er nye eksterne rådgivere på sagen og 
brugersamarbejde og nyt projektforslag er 
under udarbejdelse. 

Tidsplan for nyt projekt er forceret fra august 
13 til maj 13 

Interne faktorer

Nej Kultur- og Fritidsforvaltningen Hyltebjerghallen GOP. Rest. genopretning, specielt ny tagbelægning 
på hal.

December 2011 Oktober 2012 0 10 0,0  Projektet er en del af den fælles 
Genopretningsplan for Idrætsanlæg. Ved en 
fælles udmøntning indgik en samlet tidsplan 
for ibrugtagning for samtlige projekter. 
Tidsplanen har vist sig at være for 
optimistisk. Derfor har det været nødvendigt 
at revidere tidsplanen, med henblik på 
optimal tilpasning i forhold til brugerhensyn, 
sommerferielukning mv.

Projektet følger planmæssigt den reviderede 
tidsplan aftalt med bestiller. Projektet 
forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.

Tidsplan for 
optimistisk
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Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Lidt mere Nordvest Projektets formål er at undersøge, om det i henhold 
til aftalen "Lidt mere Nordvest" er muligt at købe 
en ejendom til brug for bydelsplads til at sikre 
ankomstforhold til nyt bibliotek og Kulturhus.

November 2012 september 2013 0 10 0,1 Forvaltningen er nødsaget til at afholde 
fornyet udbud på rådgivning samt udførelsen 
af projektet, da forudsætningerne i den 
oprindelige totalentrepriseaftale (rådgivning 
og udførelse i samme aftale) ikke holdt, da 
entreprenøren, der var aftalepart, er gået 
konkurs.
Det forsinker projektet så meget at udførelsen 
kommer til at ske henover vinteren 2012-
2013, hvilket har medført,  at 
udførelsesperioden må forventes at blive 
længere end forventet.
Der har været afholdt fornyet udbud, og der 
er fundet en ny rådgiver. Forvaltningen vil i 
løbet af efteråret afholde prækvalifikation af 
projektet med entreprisens udførelse.
Projektet er yderligere 3 måneder forsinket i 
forhold til sidste anlægsoversigt.

Der er lavet en ny tidsplan med de nye 
forudsætninger. Denne tidsplan følges.

Konkurs

Nej Børne- og Ungdomsforvaltningen Strandlodsvej 51 Ny daginstitution. Der er lavet tidlig opstart i 
Njalsgade 101 og pladserne er ibrugtaget

December 2012 Oktober 2013 0 10 0,0 Entereprenør er gået konkurs, hvilket har 
standset projektet. 

Projektet sættes i gang med ny entreprenør 
når projektet har været i udbud igen. 
Pladserne er taget tidligt i brug i Njalsgade

Konkurs

Nej Kultur- og Fritidsforvaltningen Valbyhallen Rest. genopretning (udskudt): genopretning af tage 
og facader. Eftergang/udskiftning af vinduer og 
døre.

December 2011 Oktober 2012 0 10 0,0 Der er konstateret råd i tagkonstruktion, 
hvorfor omfanget af projektet er udvidet 
væsentligt. Projektet er genudbudt. 
Renoveringen kunne ikke gennemføres før 
sommeren 2012 grundet drift af anlægget.  

Der er lagt ny tidsplan, som forventes 
overholdt. Projektet forventes afsluttet i 4. 
kvartal 2012.

Eksterne faktorer

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen CP IV - Nyhavn Cykelsti på nordsiden af Nyhavn for forbindelse fra 
Kgs. Nytorv til bro over Inderhavnen.

Juni 2012 marts 2013 0 9 0,0 Nyhavnsruten og Christianshavnsruten er en 
integreret del af broerne over inderhavnen. 
Det er derfor valgt at Nyhavnsruten udbydes 
samtidig med Christianshavnsruten, da begge 
er planlagt til at skulle åbne samtidig med 
broen over Inderhavnen. 
Da Nyhavnsruten er kædet sammen med 
Christianshavnsruten er der som nævnt under 
Christianshavnsruten en forsinkelse på grund 
af en fredningssag, og at der politisk skal ske 
en revurdering af anlægsstrategien for den del 
der går gennem Christiania.
Projektet udbydes i august 2012 og 
gennemføres indtil forårt 2013.
Projektet er yderligere 1 måned forsinket i 
forhold til sidste anlægsoversigt.

Der er lavet en ny tidsplan, som følges. Koordinering med 
andre projekter

Ja Børne- og Ungdomsforvaltningen Daginstitution i Gyldenrisparken 
Indretning

Indretning af ny daginstitution Amagerbrogade 262 
(Gyldenrisparken)

Juni 2012 Marts 2013 0 9 0,0 Byggeri til i alt 18 grupper. Byggeri forsinket 
på grund af stormskader. 

 6 grupper er startet tidligt op i lokaler i Store 
Krog.

Eksterne faktorer

Nej Kultur- og Fritidsforvaltningen Holmens Idrætsanlæg GOP. Vedligehold af bad og omklædning. Dræning 
af terræn.

December 2011 September 2012 0 9 0,0  Projektet er en del af den fælles 
Genopretningsplan for Idrætsanlæg. Ved en 
fælles udmøntning indgik en samlet tidsplan 
for ibrugtagning for samtlige projekter. 
Tidsplanen har vist sig at være for 
optimistisk. Derfor har det været nødvendigt 
at revidere tidsplanen, med henblik på 
optimal tilpasning i forhold til brugerhensyn, 
sommerferielukning mv.

Projektet følger planmæssigt den reviderede 
tidsplan aftalt med bestiller. Projektet 
forventes afsluttet i 3. kvartal 2012.

Tidsplan for 
optimistisk
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Ja Økonomiforvaltningen Ledelsesinformation/Rubin Til udvikling af et fælles 
ledelsesinformationssystem på tværs af kommunens 
forvaltninger, med henblik på at fremskaffe 
retvisende og rettidige fælles data på fraværs-, 
økonomi- og personaleområdet.

Januar 2012 Oktober 2012 0 9 0,0 Projektet blev forsinket grundet den eksterne 
konsulent der skulle hjælpe med 
implementeringen, var bundet af en 
kundeklausul og derved ikke kunne starte før 
foråret 2012. Det blev vurderet, at det bedre 
kunne betale sig at afvente ophævelse af 
konsulentens kundeklausul, grundet 
konsulenten allerede var sat ind i kommunens 
data og oplæring af ny konsulent ville have 
været tidskrævende, samt det var uvist om 
udbyttet ville stå værdi med indsatsen.

Koncernservice har indgået aftale med 
eksternt firma om konsulentbistand pr. 1. 
marts 2012. Projektet forventes færdigt 1. 
oktober 2012.

Eksterne faktorer

Nej Kultur- og Fritidsforvaltningen Lundehusskole, elevator i 
hovedbygning 

Etablering af elevator i Lundehusskolens 
hovedbygning

Februar 2012 November 2012 0 9 0,0 I den oprindelige bestilling var der ikke afsat 
nok penge i forhold til de tilbud man fik. 
Sagen blev derfor forsinket, da man skulle 
afklare ekstra finansiering med bestiller. 

Sagen er herefter forløbet planmæssigt. Den 
reviderede tidsplan forventes overholdt.

Højere 
licitationstilbud end 
budget

Ja Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Nyt omsorgssystem Implementering af Omsorgssystem: Rambøll care Marts 2012 December 2012 0 9 0,0 Forretningsmæssig udvikling Eksterne faktorer

Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Plads til Leg 2011 Istandsættelse af 34 legepladser i byen, samt 
indarbejdelse af mulighed for Outdoor fitness, for at 
give flere københavnere bedre muligheder for et 
aktivt og sundt friluftsliv på et antal legepladser.

August 2012 maj 2013 0 9 0,0 Hovedparten af legepladserne er anlagt eller 
bliver anlagt rettidigt. Forsinkelsen skyldes 
dog, at der ved tre af legepladserne har været 
leveret forkert materiale til arbejdet. Desuden 
er der ved selvsamme legepladser opstået 
anlægsfejl på byggeriet, trods inpektion og 
godkendelse.
Herudover er byggeriet ved Bryghusgrunden 
forsinket grundet det byggeri som støder op 
til.

Man er i gang med at anskaffe nyt materiale 
og rette anlægsfejlene. Resten af projektet 
forløber som planlagt.

Eksterne faktorer

Ja Økonomiforvaltningen Selvbetjeningsløsninger på 
økonomiområdet 

Selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet December 2012 September 2013 0 9 0,0 Der er tale om flere mindre projekter som er 
slået sammen til ét projekt i 
anlægsoversigten. Nogle af projekterne er 
ibrugtaget. Koncernservice har vurderet, at 
det giver mest mening at bevare det som ét 
projekt frem for at splitte det op på flere 
mindre projekter i oversigten. Det første 
delprojekt blev færdiggjort og ibrugtaget 
januar 2012. Projektet står som endeligt 
afsluttet september 2013, og 
ibrugtagningstidspunktet refererer til 
ibrugtagningstidspunktet for det sidste 
delprojekt. 

Selvbetjeningsløsninger på økonomiområdet 
er forsinket, da analysen omkring udvikling 
af løsning til periodisering af decentrale 
budgetter viste, at der pt. ikke er behov for en 
sådan løsning. Der udvikles en 
selvbetjeningsløsning til attestationslister. 
Øvrige behov afventer videre analyse samt 
udfald af beslutning vedr. nyt økonomisystem.

Koncernservice arbejder i stedet på at 
udarbejde andre selvbetjeningsløsninger, som 
kan understøtte den decentrale 
økonomistyring. I regi af dette arbejde 
undersøges det pt. hvilke redskaber, der 
allerede findes i kommunen, herunder SOF’s 
løsning ’SOFUS’ samt hvilke konkrete 
styringsbehov, der skal opfyldes. 
Udarbejdelsen af decentrale 
økonomistyringsværktøjer skal desuden 
tænkes sammen med analysen vedr. nyt 
økonomisystem samt 7-dir's bestilling vedr. 
oplæg til mere fælles anvendelse af 
kommunens kontoplan. Det er antagelsen, at 
der ifm. med sidstnævnte er en række 
beslutninger, der skal tages på tværs, inden 
det er fornuftigt at udvikle egentlige 
selvbetjeningsløsninger.

Interne faktorer

Nej Økonomiforvaltningen Sundholm Syd (forureningsudgifter 
mv.)

Udgifter til nødvendig oprensning af forurening i 
forbindelse med opførelse af de 48 boliger på 
Sundholm Syd. Refusion af bygherres udgifter.

December 2011 September 2012 0 9 -0,4 Bygherren har af ressourcemæssige årsager 
været nødt til at udskyde sagens igangsætning. 

Forsinkelsen skyldes, at bygherren har 
udskudt/forsinket projektet grundet 
ressourcemangel. Økonomiforvaltningen (v. 
Center for Byudvikling) er i løbende dialog 
med bygherre. Det er Økonomiforvaltningens 
vurdering, at der ikke kan gøres noget for at 
fremskynde projektet. 

Eksterne faktorer

Ja Økonomiforvaltningen Selvbetjeningsløsninger på 
personaleområdet

Etablering af fælles selvbetjeningsløsninger på 
personaleadministrative processer (rekruttering, 
fratrædelser, MUS/LUS)

December 2012 August 2013 24 8 0,0 Forsinkelsen skyldes, at beslutning om 
samling af løn- og personaleopgaver medfører 
et behov for koordinering og tilpasning af 
selvbetjeningsløsningerne.

Der pågår en løbende koordinering med 
programmet til samling af administrative 
opgaver.

Interne faktorer

Nej Børne- og Ungdomsforvaltningen Vester Teglgade Ny daginstitutionsbyggeri December 2012 August 2013 6 8 0,0 Forsinket på grund af forhandlinger med 3. 
mand omkring lejeforhold m.v.

Eksterne faktorer
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Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Digitalisering af 
byggesagsbehandling

Gennemførelse af foranalyse vedrørende 
mulighederne for at digitalisere 
byggesagsbehandlingen.

December 2011 August 2012 0 8 0,0 Projektet er et læringsprojekt, som skal danne 
grundlag for etablering af digital 
byggesagsbehandling i TMF, inkl. scanning 
af byggesagsarkivet. TMF har en forventning 
om, at der kommer et lovkrav om digitalt 
byggesagsarkiv inden 2015, men projektet 
digital byggesagsbehandling blev ikke 
vedtaget sammen med budget 2012. Derfor er 
gennemførelse af forprojektet ikke under 
tidspres, så længe det overordnede projekt 
ikke er budgetlagt. I marts/april måned 2012 
vil der ske en afrapportering i forbindelse 
med de 2 spor i projektet, nemlig 
digitalisering og workflow, men størstedelen 
af udgifterne vil falde efter sommerferien 
2012.

I anlægsprojektet var der forudsat brug af 
eksterne konsulenter, men det viste sig mere 
hensigtsmæssigt at bruge interne ressourcer, 
fordi projektet ikke hastede så meget på 
grund af den manglende godkendelse af 
budgetmidler til scanning af 
byggesagsarkivet.  For at opnå praktisk 
erfaring med scanning af arkiver starter CBG 
og CRS, finansieret af budgetmidler fra 
overførselssagen, et pilotprojekt op med 
henblik på at opnå praktisk erfaring med 
scanning af arkiver med mulighed for senere 
udvidelse. Pilotprojektet  vurderes ikke at 
være inden for grænserne af dette 
anlægsprojekt, hvorfor anlægsprojektet 
forventes afsluttet  i efteråret 2012 med en 
afsluttende rapport.

Interne faktorer

Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Hothers Plads BK0699             *) Gårdhaver November 2012 Juli 2013 0 8 0,0 Forsinkelsen skyldes, at projektet har afventet 
den polistiske proces. Den politiske 
beslutning blev forsinket fra sommeren 2011 
til april 2012. BR har godkendt projektet 26. 
april 2012.

Projektet fortsætter som planlagt. Interne faktorer

Nej Kultur- og Fritidsforvaltningen Kildevældsskolen specialklasse række Kildevældsskolen specialklasse række Juni 2012 Februar 2013 0 8 0,0 Alle indkomne tilbud var i første omgang for 
høje. Der foretages pt. En omprojektering af 
projektet. 

Der er planlagt ny licitation i 3. Kvartal 
2012. Projektet forventes afsluttet i 3. Kvartal 
2013.

Højere 
licitationstilbud end 
budget

Ja Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Produktionskøkkener Etablering af produktionskøkken på Skjulhøjgård 
og Dorteagården.

Marts 2012 November 2012 0 8 0,0 Byggetekniske forhold samt hensyn til den 
fortsatte drift på plejehjemmene under 
anlægsperioden

Eksterne faktorer

Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg 
station - Krydsombygning

Flytning og ombygning af krydset ved Valby 
Idrætspark og etablering af forbindelse ad 
Pilestykket til Ny Ellebjerg. Ny forbindelse nord-
syd over en af de store trafik-barrierer understøtter 
bylivet i udviklingsområdet omkring Ny Ellebjerg 
Station og forbinder området omkring Valby 
Idrætspark til det centrale Valby.

Juni 2012 februar 2013 0 8 0,0 Forsinkelsen skyldes, at det ikke som 
forventet, har været muligt at etablere adgang 
mellem krydset og Ny Ellebjerg Station via 
vejen Pilestykket, som er privat vej på privat 
område. Efter forhandlinger er det ikke 
lykkedes at indgå aftale med 
beboerforeningen om åbning af Pilestykket. 
Projektforslaget blev ikke godkendt af 
politiet, hvilket forsinkede TMU-indstillingen 
yderligere 1 måned. Med ændring er projektet 
nu godkendt af politi  og TMU. Vi forventer 
igangsætning af anlæg primo oktober 2012.
Projektet er yderligere 1 måned forsinket i 
forhold til sidste anlægsoversigt.

Det er ikke muligt at forcere yderligere. 
Projektets gennemførelse efter tidsplanen er 
afhængig af vejrforholdene.

Eksterne faktorer

Ja Børne- og Ungdomsforvaltningen Tiet Jensens Vej (tidligere 
Møllegade/Edith Rodesgade)

Nybyggeri og genhusning Marts 2014 Oktober 2014 9 7 0,0 Projektet er ændret fra nybyggeri til 
ombygning i eksisterende bygning. I stedet 
for at bygge nyt overtages en kommunal 
bygning fra SOF. Der udarbejdes helt nyt 
projektforslag, hvilket har betydning for 
indstilling, ibrugtagning m.v. 

Projektet er ændret til ombygning og hermed 
skal der udarbejdes nyt projektforslag

Interne faktorer

Ja Teknik- og Miljøforvaltningen CP V - Frederiksborgvej Forstærket cykelbane Maj 2013 december 2013 0 7 0,0 Projektet koordineres med 
trafiksikkerhedsprojekt på Frederiksborgvej.

Der er lavet en ny tidsplan, som følges. Koordinering med 
andre projekter

Nej Børne- og Ungdomsforvaltningen Forurening Sionsgade Oprensning af Østre Gasværkgrunden i forbindelse 
med etablering af daginstitution

September 2012 April 2013 0 7 0,0 Forsinket på grund af forhandlinger om køb 
af parkeringsplads, anlæg af midlertidig vej 
og opsigelse af beboere på arealet. Yderligere 
forsinket pga. for højt licitationsresultat.

Der gennemføres nu en proces med udbud 
efter forhandling.

Højere 
licitationstilbud end 
budget

Ja Kultur- og Fritidsforvaltningen Kirkebjerg Skole Udbygning af 2 ekstra spor samt etablering af 200 
fritidspladser. (skoledelen)

Oktober 2013 Maj 2014 0 7 0,0 Licitationsresultatet på de første to udbud har 
været for høje.

Projektet udbydes i ny licitation efter over 
sommeren. Afhængig af de indkomne tilbud 
er der risiko for yderligere forsinkelser. 
Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.

Højere 
licitationstilbud end 
budget
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Bilag 2. Liste over røde projekter

Ny på 
listen Forvaltning Titel Beskrivelse af projekt

Dato for 
oprindelige 
ibrugtagning

Dato for 
ibrugtagning

Forsinkelse på 
anlægsbevilling 
(mdr.)

Forsinkelse ift. 
oprindelig 
ibrugtagnings-
tidspunkt (mdr)

Overskridelse af 
budget (mio. kr.) Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning Handling ift. forsinkelse Årsagsforklaring

Kultur- og Fritidsforvaltningen Kirkebjerg Skole Udbygning af 2 ekstra spor samt etablering af 200 
fritidspladser. (Fritidspladser)

Oktober 2013 Maj 2014 0 7 0,0 Licitationsresultatet på de første to udbud har 
været for høje.

Projektet udbydes i ny licitation efter over 
sommeren. Afhængig af de indkomne tilbud 
er der risiko for yderligere forsinkelser. 
Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2012.

Højere 
licitationstilbud end 
budget

Ja Økonomiforvaltningen Netbutik fase 2 Forbedring af kommunens netbutik, således at der 
bl.a. kan handles fødevarer via netbutikken. Hertil 
kommer yderligere forbedringer af 
brugervenligheden.

April 2012 November 2012 0 7 0,0 Enkelte af de tekniske forbedringer af 
netbutikken er iværksat, mens andre afventer. 
Der er aktuelt en problemstilling med, at 
netbutikken ikke er tilgængelig for en række 
deccentrale indkøbere i især BUF. Dette skal 
løses, før forbedringerne kan færddiggøres.

Center for Økonomi & HR undersøger pt., 
hvordan netbutikken kan gøres tilgængelig 
for de decentrale indkøbere.

Interne faktorer

Ja Økonomiforvaltningen Valby Idrætspark I forbindelse med en evt. ombygning af Club 
Danmark hallen ligger et udviklingsarbejde, og 
parterne afsatte derfor 1 mio. kr. i anlæg i 2011 til 
videre undersøgelser og projektering. 
Forvaltningerne skal i samme forbindelse udarbejde 
en samlet strategi for Valby Idrætspark, Club 
Danmark Hallen.

Marts 2012 Oktober 2012 0 7 0,0 KFU nedstemte udviklingsstrategien for 
Valby Idrætspark inden sommerferien, som 
dog efterfølgende blev godkendt i både TMU 
og ØU. Udviklingsstrategien skal 
genbehandles i KFU og derefter BR. Club 
Danmark Hallen indgår som et element i 
udviklingsstrategien. Selve genopbygningen 
af Club Danmark Hallen er endvidere blevet 
forsinket af at foreningen, der ejer hallen, er 
under konkurs, og der derfor skal findes en 
løsning på, hvordan kommunen eventuelt kan 
købe hallen ud af konkursboet.

ØKF har drøftelser med LOA og kreditorerne 
i hallen om en proces for kommunens 
overtagelse af hallen.

Eksterne faktorer

Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Vejrøgade BK0754 Gårdhaver Marts 2012 oktober 2012 0 7 0,0 Mange privatarbejdere og et altanprojekt i 
området har forsinket arbejdet med projektet. 
Projektet er dog i gang og forventes færdigt i 
2012.

Projektet fortsætter som planlagt. Eksterne faktorer

Ja Børne- og Ungdomsforvaltningen Kirkebjerg Skole Udvidelse af Kirkebjerg Skole med 2 spor og 200 
fritidsordningspladser.

August 2013 August 2013 13 0 0,0 Tidsplan for ibrugtagning kendes ikke endnu 
, pt. omprojekteres tages evt. i brug i etaper 

Interne faktorer
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