
April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Videre

Bearbejdning 
og 

præsentation 
af datapakker

Lokaludvalget som kvalificerende led

Forvaltningssamarbejde

Målrettet inddragelse

Opstartsmøde 
med 

lokaludvalget

Opsætning, 
redigering og 

layout

Realisering af 
bydelsplan

Bydelsmøde

Bredt 
borgermøde, 
start på rep. 

skab

VLU kommer 
med oplæg til 

form

Valby Kulturdage

2. og 3. september 

Præsentation 
af bydelsplan

Lancering af 
bydelsplan

Skriveproces

Forslag til proces Valby

Bydelsplan 'roadshow'

3 stop – bred dialog

Folehavefestival 

10. September (?)

Kulturfest 
Kulbanekvarteret

13. august

Fokuseret 
københavnerdialog

Netværksmøder

Sted-specifikke events

Projekter 
skrives og 

kvalificeres

Budget: 27.000 kr. Budget: 11.000 kr. Budget: 20.000 kr. 
Budget: 6.000 kr.
(grafisk bearbejdning)


