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1.01

1.02

Generelt

Arkitema og Kultur- og Fritidsforvaltningen har arbejdet sammen om at
finde reduktioner i vinderforslaget til Bellahgj svemmehal.

Herunder gor Arkitema rede for, pa hvilke punkter vinderforslaget/
konkurrenceprojektet er tilpasset det afsatte budget pa i alt 128 mio.
kr. ekskl. moms (p/l 2004).

@konomi

Med udgangspunkt i den af Kultur- og Fritidsforvaltningen bestilte
"Successiv kalkulation af okt. 2005” er faelgende 3 scenarier opstillet i
"@konomi scenarium” dateret 27. april 2006 (se bilag):

A.) Konkurrenceprojekt okt. 2005
B.) Reguleret dec. 2005
C.) Reguleret april 2006

Scenariet belyser overordnet reduktioner pa arealet. Dette i et omfang
som tydeligger, at omplaceringer og udeladelser af funktioner er nad-
vendigt for at opna et realistisk match til rammebudgettet pa 128 mio.
kr. (p/l 2004).

Falgende punkter er eendret i konkurrenceprojektet:

1. Hele atelier-forlgbet med fitness, cafe mv. gst for bassinet re-
duceres/flyttes til den nye hovedindgang mod nord samt til
eksisterende klub/omkleedningsarealer nord for hallen. Fitness
omdefineres til motionslokaler

2. Barne-, baby- og terapibassin under hovedindgang mod nord
udelades. Udgifterne til et mindre bgrnebassin gst for af-
svgmningsbassinet sgges indarbejdet i budgettet

3. Teknikrum forudseettes flyttet til eksisterende kaelder under
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den nuvaerende handboldhal
Omklaedningsrum reduceres i areal
Klublokaler reduceres/omplaceres
Hovedindgang/foyer reduceres
Broen over bassinerne udelades

N o ok

Der er i overslaget ikke medregnet udgifter til ombygning og renove-
ring af de eksisterende bygninger og installationer i omradet.

1.03 Fokuspunkter

For at sikre intentionerne i konkurrenceprojektet anser Arkitema og
bygherren (Kabenhavns Ejendomme) fglgende uprioriterede liste for
at vaere de vaesentligste fokuspunkter i arbejdet fremover:

- Optimale forhold for elitesvammere og - udspringeres
treening og konkurrencer

- Det store svaevende tag er vartegn/landmark

- Bastionen og parkanlaegget

- Sammenhaengen mellem ude- og indearealer

- Udsynet over byen

- Hovedindgang fra nord

- Perfekt indeklima: lugt, fugt- og dugstyring, ventilati-
on, temperatur, akustik, dagslys/solafskaermning

- Kunstlysseetning ude og inde

- Tajle det aggressive miljg i forhold til materialer

- Logisk og optimal funktion for alle brugere

- Anlaegget skal fremsta smukt, oplevelsesrigt og ro-
bust

- Et energi- og ressourcebevidst anlaeg

1.04 Bilag
Til dette notat harer fglgende bilag:

- Plan- og funktionsdiagrammer af 27.4.2006.
- @konomi scenarium af 27.4.2006

Bjarne Bach
bbp@arkitema.dk
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